



DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0414/2020/KS


Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/016/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta města
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Číslo autorizace:	1004730
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobylišy, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pan Libor Tomek
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Prodloužení účelové komunikace u přístavu a úpravy pro průjezd autobusů**“ ze dne 21.12.2020 tímto Dodatkem č. 4 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení víceprací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací souvisí s dodávkou a osazením zahradního obrubníku, který bude součástí dětského hřiště.
3. Náklady a detailní rozpis víceprací jsou obsaženy ve zhotovitelem předloženém položkovém rozpočtu ze dne 04.05.2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohody na tom, že se původní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0414/2020/KS a Dodatku č. 3	4 188 995,51 Kč	879 689,05 Kč	5 068 684,56 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 4	33 311,41 Kč	6 995,40 Kč	40 306,81 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 4	4 222 306,92 Kč	886 684,45 Kč	5 108 991,37 Kč

Článek V. Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 4 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 68. schůzi dne 11.05.2021 usnesením č. 11/68/RMV/2021.




9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 18.05.2021



Libor Tomek
jednatel společnosti



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.,
starosta města Veselí nad Moravou

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **70 4. dodatek** **VESELÍ NAD MORAVOU - prodloužení komunikace**
Objekt: **01** **osazení zahradních obrub**
Rozpočet: **2** **osazení zahradních obrub**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** **IČO: 00285455**
tř. Masarykova 119 **DIČ:**
69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.** **IČO: 04342381**
Klapkova 432/57, Kobylisy **DIČ: CZ04342381**
18200 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	33 311,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 311,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 311,41 CZK
Základní DPH	21 %	6 995,40 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 40 306,81 CZK



 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 251,40	46
5	Komunikace pozemní	HSV			3 404,00	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 656,01	44
Cena celkem					33 311,41	100

Položkový rozpočet

S:	70 4. dodatek	VESELÍ NAD MORAVOU - prodloužení komunikace
O:	01	osazení zahradních obrub
R:	2	osazení zahradních obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 251,40
1	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl 20 cm	m2	44,40000	343,50	15 251,40
		37*1,2		44,40000		
Díl: 5		Komunikace pozemní				3 404,00
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,50000	184,00	3 404,00
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
		obruba zahradní : 37*0,5		18,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				14 656,01
3	916561111	Osazení záhon, obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	37,00000	155,50	5 753,50
4	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,00000	2 835,00	5 670,00
5	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	37,37000	86,50	3 232,51
		37*1,01		37,37000		