



Číslo smlouvy objednatele: 2015/02963/OVZI/DSM/1  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 18. 9. 2015 o provedení projektových, průzkumných, a inženýrských prací  
a činností pro akci

### **„Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ : 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru  
veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého  
kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze  
dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc  
č.ú. 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** M&B eProjekce s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vločka 54592, dne 5. 10. 2012

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Pavel Malenda  
telefon/fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní  
č. 2015/02963/OVZI/DSM ze dne 18. 9. 2015**

### **ČÁST A.**

Dne 18. 9. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02963/OVZI/DSM na mj. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS). Tato dokumentace řeší energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken) na objektech Odborného učiliště a Praktické školy, Lipová lázně 458, 790 61 Lipová - lázně.

Dne 29. 2. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### **ČÁST B.**

*Je nutné prodloužit termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu nutnosti projednání smlouvy o právu provést stavbu Zastupitelstvem obce Lipová-lázně, které bude zasedat dne 29. 6. 2016. Po schválení této smlouvy zastupitelstvem bude možné podat žádost o stavební povolení.*

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) Předání DSP+DPS vč. Odborného posudku **do 28. 3. 2016**
- b) Zajištění pravomocného stavebního povolení včetně předání DSP+DPS se zpracovanými připomínkami ze stavebního řízení **do 30. 9. 2016**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

### **ČÁST C.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 6. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 28.6.2016

V Přerově dne: 12.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kubín**  
vedoucí odboru veřejných  
zakázek a investic

.....  
**Ing. Pavel Malenda**  
jednatel