

Časový harmonogram aktivit projektu

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	2/ 2016	3/ 2016	4/ 2016	5/ 2016	6/ 2016	7/ 2016	8/ 2016	9/ 2016	10/ 2016	11/ 2016	12/ 2016	1/ 2017	2/ 2017	3/ 2017	4/ 2017	5/ 2017	6/ 2017	7/ 2017	8/ 2017	9/ 2017	10/ 2017	11/ 2017	
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Rízení projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv		x																		x			
Vytvoření propagačních materiálů			x																				
Výstup 1.3. Schopnost mongolské strany provádět průzkumné práce zvýšena																							
1.3.7. Realizace průzkumných prací			x	x	x	x	x	x															
1.3.8. Vyhodnocení průzkumných prací							x	x	x	x													
1.3.9. Zpracování rizikové analýzy vč. návrhu nápravných opatření								x	x	x													
1.3.10. Školení průzkumných prací pro zaměstnance státní správy								x															
Výstup 1.4. Schopnost mongolské strany používat vybrané sanační techniky zvýšena																							
1.4.1. Zpracování vzorových sanačních projektů												x	x	x									
1.4.2. Školení sanačních technik																			x				
1.4.3. Realizace vzorových sanačních																		x	x	x			
1.4.4. Workshop pro zaměstnance státní správy																				x			