

**DODATEK č. 2**  
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ  
„KŘP ÚSK – ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO  
AREÁLU“

(dále jen „dodatek č. 2“)

**Smluvní strany**

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)**

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 75151537

Daňové identifikační číslo: CZ75151537

Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem

Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Mgr. Jaromír kníže, ředitel Krajského ředitelství  
policie Ústeckého kraje

Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
odboru správy majetku KŘP-U  
Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy  
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U

Telefon: 

Email: [jiri.sehnal@pcr.cz](mailto:jiri.sehnal@pcr.cz)  
[jaroslav.bures3@pcr.cz](mailto:jaroslav.bures3@pcr.cz)  
[krpulk.e.osnm@pcr.cz](mailto:krpulk.e.osnm@pcr.cz)

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická  
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

dále jen „objednatel“

**a**

Název: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**


Sídlo: Obrnice 10, 435 21 Obrnice


Identifikační číslo: 25014111

Daňové identifikační číslo: CZ25014111


Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Most

Číslo účtu / kód banky: 3381710287/0100

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  jednatel společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat:  jednatel společnosti, stavbyvedoucí

Kontaktní adresa: 435 21 Obrnice 10

Telefon: 

E-mail: [info@sosmost.cz](mailto:info@sosmost.cz)

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 11573

dále jen „zhotovitel“

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen „areál KRŘP-U“), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. Dne 22. 4. 2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. KRPU-105184-106/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „dodatek č. 1“).
3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v projektové dokumentaci nebyly s ohledem na právní a technické normy vztahující se k prováděné stavbě řešeny správně, případně nemohly být v projektové dokumentaci předem předpokládány, nebo nebyly v projektové dokumentaci řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy ani nebylo možné je dopředu předpokládat.
4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto dodatku č. 2 bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.
5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 4 tohoto článku dodatku č. 2 a přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, se smluvní strany v souladu s čl. XIX. smlouvy ve znění dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách smlouvy.

## Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. IX. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že tento nově zní:

***„Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat jej jako celek objednateli nejpozději do 31. března 2022. V případě prodloužení zhotovitele se splněním závazku dokončit dílo v termínu dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodloužení.“***

2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. XIV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že tento nově zní:

***„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:***

<b><i>cena díla bez DPH:</i></b>	<b><i><u>82 016 877,17 Kč</u></i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i><u>17 223 544,21 Kč</u></i></b>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH:</i></b>	<b><i><u>99 240 421,38 Kč“</u></i></b>

3. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 neuvedených.
4. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.


Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu

V Obrnicích

**Roman Kotlan**  
jednatel společnosti  
Stavební a obchodní společnost Most spol.  
s r.o.

V Ústí nad Labem

**plk. Mgr. Jaromír Kníže**  
ředitel Krajského ředitelství policie  
Ústeckého kraje



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-044Pel  
Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 12. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 525 332,11</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 525 332,11	1 580 319,74
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>9 105 651,85</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-044Pel

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 525 332,11</b>	<b>9 105 651,85</b>	
<b>2</b>	<b>ZL 2</b>	<b>7 525 332,11</b>	<b>9 105 651,85</b>	<b>STA</b>
39c	Schodiště náhrada lina dlažbou	-26 974,01	-32 638,55	Soupis
40	Topení	76 690,61	92 795,64	Soupis
42	ZTI kanalizace nové stoupačí vedení	233 796,47	282 893,73	Soupis
44	Obklady	164 885,79	199 511,81	Soupis
45	VZT	504 819,88	610 832,05	Soupis
45a	VZT - kolize s rošty elektro na chodbách	24 377,30	29 496,53	Soupis
45b	VZT - etáže /zvednutí potrubí/ u 9ks ventilátorů	22 123,80	26 769,80	Soupis
45c	VZT - sociální zařízení u tělocvičny 10.NP	33 978,00	41 113,38	Soupis
45d.	VZT - odvětrání kuchyněk ve 4. a 10. NP	6 284,55	7 604,31	Soupis
45e.	VZT - úpravy na CHÚC	418 056,23	505 848,04	Soupis
46	SDK za sloupy	10 410,31	12 596,48	Soupis
48	Topení v sociálkách	81 157,47	98 200,54	Soupis
50	Výtahová tlačítka	72 228,00	87 395,88	Soupis
51	Jádrové vrtání	10 270,54	12 427,35	Soupis
52	Zazdění stoupačky za výtahy	105 766,65	127 977,65	Soupis
53	Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí	55 657,10	67 345,09	Soupis
54	Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.NP	-43 138,98	-52 198,17	Soupis
56	Sociálky 2.NP CP	35 383,66	42 814,23	Soupis
57	Sociálky 1.NP CP	-12 470,89	-15 089,78	Soupis
58	Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas	5 772 879,00	6 985 183,59	Soupis
1.	11.NP	148 398,71	179 562,44	Soupis
1.a	11.NP - evakuační rozhlas	47 914,33	57 976,34	Soupis
1.b	11.NP - EPS	100 484,38	121 586,10	Soupis
2.	10.NP	316 036,11	382 403,69	Soupis
2.a	10.NP - evakuační rozhlas	67 381,68	81 531,83	Soupis
2.b	10.NP - EPS	248 654,43	300 871,86	Soupis
3.	9.NP	310 007,14	375 108,64	Soupis
3.a	9.NP - evakuační rozhlas	93 110,19	112 663,33	Soupis
3.b	9.NP - EPS	216 896,95	262 445,31	Soupis
4.	8.NP	292 392,30	353 794,68	Soupis
4.a	8.NP - evakuační rozhlas	90 858,67	109 938,99	Soupis
4.b	8.NP - EPS	201 533,63	243 855,69	Soupis
5.	7.NP	293 937,06	355 663,84	Soupis
5.a	7.NP - evakuační rozhlas	92 994,05	112 522,80	Soupis
5.b	7.NP - EPS	200 943,01	243 141,04	Soupis
6.	6.NP	295 290,34	357 301,31	Soupis
6.a	6.NP - evakuační rozhlas	93 764,86	113 455,48	Soupis
6.b	6.NP - EPS	201 525,48	243 845,83	Soupis
7.	5.NP	242 883,82	293 889,42	Soupis
7.a	5.NP - evakuační rozhlas	84 826,02	102 639,48	Soupis
7.b	5.NP - EPS	158 057,80	191 249,94	Soupis
8.	4.NP	259 084,33	313 492,04	Soupis
8.a	4.NP - evakuační rozhlas	103 360,26	125 065,91	Soupis
8.b	4.NP - EPS	155 724,07	188 426,12	Soupis
9.	3.NP	204 499,04	247 443,84	Soupis
9.a	3.NP - evakuační rozhlas	65 330,60	79 050,03	Soupis
9.b	3.NP - EPS	139 168,44	168 393,81	Soupis
10.	2.NP	512 299,23	619 882,07	Soupis
10.a	2.NP - evakuační rozhlas	147 999,31	179 079,17	Soupis
10.b	2.NP - EPS	364 299,92	440 802,90	Soupis
11.	1.NP	526 004,61	636 465,58	Soupis
11.a	1.NP - evakuační rozhlas	206 822,09	250 254,73	Soupis
11.b	1.NP - EPS	319 182,52	386 210,85	Soupis
12.	1.PP	424 580,74	513 742,70	Soupis
12.a	1.PP - evakuační rozhlas	118 789,98	143 735,88	Soupis
12.b	1.PP - EPS	305 790,76	370 006,82	Soupis
13.	Společné položky	1 669 817,20	2 020 478,81	Soupis
13.a	Společné položky pro všechna NP - evakuační rozhlas	957 747,30	1 158 874,23	Soupis
13.b	Společné položky pro všechna NP - EPS	712 069,90	861 604,58	Soupis
14.	Garáže	277 648,37	335 954,53	Soupis
59.	Silnoproud	38 986,45	47 173,60	Soupis
59. 1.	Zásuvky pro lednice 4. - 10.NP	9 159,87	11 083,44	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
59.2.	Kabeláž pro domácí telefony 2. - 10.NP	29 826,58	36 090,16	Soupis
60.	Klimatizační jednotky do technických místností č.503 a č.204	177 845,59	215 193,16	Soupis
60.1.	Klimatizační jednotka m.č.503	65 232,11	78 930,85	Soupis
60.2.	Klimatizační jednotka m.č.214	112 613,48	136 262,31	Soupis
61	Hliníkové dveře	148 787,24	180 032,56	Soupis
63	Podhledy v sociálním zázemí a místnosti 112	82 629,47	99 981,66	Soupis
64	Podlahy skutečnost	-9 273,49	-11 220,92	Soupis
65	Podhledy v sociálním zázemí cizinecká policie	37 232,59	45 051,43	Soupis
66	Bourací práce CP	7 762,66	9 392,82	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**39c - Schodiště náhrada lina dlažbou**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-26 974,01</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 974,01		21,00%	-5 664,54
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-32 638,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**39c - Schodiště náhrada lina dlažbou**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-26 974,01</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 003,52
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 548,04
1	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	596,000	86,49	51 548,04
D	998		Přesun hmot				455,48
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,667	489,74	326,66
	W		0,834*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,667		
	W		Součet		0,667		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,167	771,40	128,82
	W		0,834*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,167		
	W		Součet		0,167		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-78 977,53
D	771		Podlahy z dlaždic				1 517 197,89
193	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	596,000	12,85	7 658,60
	W		1192*0,5		596,000		
	W		Součet		596,000		
244	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1 192,000	298,80	356 169,60
2	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	4 371,400	223,00	974 822,20
	W		3974		3 974,000		
	W		Součet		3 974,000		
	W		3974*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4 371,400		
245	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	1 192,000	121,00	144 232,00
201	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	196,680	138,60	27 259,85
	W		1192*0,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		196,680		
	W		Součet		196,680		
205	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	23,980	294,23	7 055,64
	W		23,98		23,980		
	W		Součet		23,980		
D	776		Podlahy povlakové				-1 509 360,10
209	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	-1 192,000	25,00	-29 800,00
	W		220*1,5*2*-1		-660,000		
	W		220*2,3*-1		-506,000		
	W		20*1,3*-1		-26,000		
	W		Součet		-1 192,000		
210	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	-1 192,000	25,00	-29 800,00
212	K	776111322	Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm	m	-1 192,000	10,00	-11 920,00
213	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	-1 192,000	10,00	-11 920,00
215	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	-1 192,000	35,00	-41 720,00
216	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	-1 192,000	25,00	-29 800,00
219	K	776142114	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 10 mm	m	-1 192,000	250,00	-298 000,00
	W		"vyrovnání stupňů po bourání stávající vrstvy"				
	W		1192*-1		-1 192,000		
	W		Součet		-1 192,000		
222	K	776251111	Lepení pásů z linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-221,370	110,00	-24 350,70
226	K	776351111	Montáž podlahovin z linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm	m	-1 192,000	230,00	-274 160,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1192*-1		-1 192,000		
	W		Součet		-1 192,000		
228	M	28411014	PVC heterogenní protiskluzná, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1 tl. 2 mm	m2	-655,600	455,00	-298 298,00
	W		1192*0,5*-1		-596,000		
	W		596*0,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-59,600		
	W		Součet		-655,600		
229	K	776351121	Montáž podlahovin z linolea (marmolea) na podstupnice výškv do 200 mm	m	-1 192,000	180,00	-214 560,00
236	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených hrana schodová s lemovým ukončením z PVC	m	-1 192,000	115,00	-137 080,00
237	M	28342164	28x40x5,5mm	m	-1 251,600	85,00	-106 386,00
	W		1192*1,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1 251,600		
	W		Součet		-1 251,600		
242	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-7,827	200,00	-1 565,40
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-86 815,32
255	K	781494511.R01	Ukončovací profily soklů lepené flexibilním lepidlem	m	-1 564,240	55,50	-86 815,32
	W		schodišťový prostor				
	W		(5,5+1,55*2)*10*-1		-86,000		
	W		(2,7*1,25*2*2+2,45*2+1,5*2+2,7*2+2*2)*-1		-34,800		
	W		(2,7+1,25*2+3*2+2,7)*-1		-13,900		
	W		1NP				
	W		(18,3+14,7+53,5+16,64+17,8+10,6+14,8+16,7+13,2+6,2+17,2 )*-1		-199,640		
	W		2NP				
	W		(5,94+18,3+39,6+113,9)*-1		-177,740		
	W		3NP				
	W		(17,9+27,6+24,3+21,5+11,01)*-1		-102,310		
	W		4NP				
	W		(17,7+20,7+87,7)*-1		-126,100		
	W		5NP				
	W		(17,7+20,7+87,1)*-1		-125,500		
	W		6NP				
	W		(17,7+20,7+98,6)*-1		-137,000		
	W		7NP				
	W		(17,7+104,8+20,7)*-1		-143,200		
	W		8NP				
	W		(17,7+20,7+91,9)*-1		-130,300		
	W		9NP				
	W		(17,7+20,7+98,6)*-1		-137,000		
	W		10NP				
	W		(17,7+9,4+10,2+10+9+8,1+10,7+24,9+20,7+30,05)*-1		-150,750		
	W		Součet		-1 564,240		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**40 - Topení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>76 690,61</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	76 690,61	21,00%		16 105,03
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>92 795,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**40 - Topení**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>76 690,61</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-584 286,19
D	763		Konstrukce suché výstavby				-584 286,19
105	K	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12.5	m2	-183,150	580,00	-106 227,00
	W		(37,8+40,5+13,5+12,6+8,4+28,35+42)*-1		-183,150		
	W		Součet		-183,150		
109	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	-555,000	142,00	-78 810,00
	W		" pro ÚT"				
	W		(9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2*2+9*9+9*9)*-1		-477,000		
	W		(9+10+10+18+12+9+10)*-1		-78,000		
	W		Součet		-555,000		
110	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-555,000	713,00	-395 715,00
	W		" pro ÚT"				
	W		(9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2*2+9*9+9*9)*-1		-477,000		
	W		(9+10+10+18+12+9+10)*-1		-78,000		
	W		Součet		-555,000		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-3,030	1 060,00	-3 211,80
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,606	532,00	-322,39
	W		-3,03*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,606		
	W		Součet		-0,606		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				660 976,80
121	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /demontáž radiátorů a potrubí, předělání kotvení na stěnu, nové uchycení radiátorů na stěnu do SDK, nové rozvody a připojení/ 1větev 2lidi 2dny po 8h, hlavní budova celkem 36větvi a cizinecká 6větvi = 1344h	hod	1 344,000	415,80	558 835,20
122	M	19633015	tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 12mm /6ks na větev x 42 větvi = 252ks/	kus	252,000	23,20	5 846,40
123	M	31942551	spojka DN 12 (1/2") z Cu /10ks na větev x 42větvi = 420ks/	kus	420,000	37,00	15 540,00
124	M	31942700	redukce Cu 1/2"x1/4" /2ks na větev x 42 větvi = 84ks/	kus	84,000	25,80	2 167,20
125	M	19633003	tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 12mm /12ks na větev x 42větvi = 504ks/	kus	504,000	23,10	11 642,40
126	M	48441468	držák deskový radiátorový závěsný 15/120 /162 radiátorů x 4ks = 648ks/	kus	648,000	97,40	63 115,20
127	M	28654649	přichytka plastová 16mm /na 1větev 24ks x 4větve x 9podlaží + cizinecká 96ks = 960ks/	kus	960,000	3,99	3 830,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**42 - ZTI kanalizace nové stoupací vedení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **233 796,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 796,47	21,00%	49 097,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **282 893,73**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**42 - ZTI kanalizace nové stoupací vedení**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>233 796,47</b>
D	D1		Kanalizace				616,00
D	D3		Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu				-8 000,00
13	K	Pol10	Vysazení odbočky na stávajícím kanalizačním potrubí rekonstruovaným, litinovým (nutno provádět s technickou podporou realizační firmy rekonstrukce stoupačkv)	ks	-4,000	2 000,00	-8 000,00
D	D4		Ostatní				5 400,00
14	K	Pol11	Zkoušky těsnosti	m	270,000	20,00	5 400,00
D	D5		Zařizovací předměty				3 216,00
23	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	3 216,00	3 216,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 031,47
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 594,70
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	86,49	2 594,70
	W		30 "monitoring stávajícího stavu"		30,000		
	W		Součet		30,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 114,00
2	K	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropěch nebo klenbách pl do 0,25.m2 tl do 150 mm	kus	60,000	351,90	21 114,00
D	997		Přesun sutě				7 322,77
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	4,320	778,18	3 361,74
	W		5,4*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		4,320		
	W		Součet		4,320		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,080	1 283,62	1 386,31
	W		5,4*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,080		
	W		Součet		1,080		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	10,800	32,40	349,92
	W		5,4*2 "Přepočtené koeficientem množství"		10,800		
	W		Součet		10,800		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,000	9,18	495,72
	W		10*5,4		54,000		
	W		Součet		54,000		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,400	120,20	649,08
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,400	200,00	1 080,00
	W		5,4		5,400		
	W		Součet		5,400		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				202 149,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				202 149,00
4	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	270,000	187,20	50 544,00
5	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	12,000	648,00	7 776,00
	W		6 "v 1.PP 3x spílašková a 3x dešťová"		6,000		
	W		6 "pod střechou"		6,000		
	W		Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	270,000	522,90	141 183,00
	W		135 "splašková kanalizace"		135,000		
	W		135 "dešťová kanalizace"		135,000		
	W		Součet		270,000		
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	108,00	1 296,00
8	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110	kus	12,000	112,50	1 350,00
	W		12 "v 1.PP a ve 4.NP"		12,000		
	W		Součet		12,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**44 - Obklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**164 885,79**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
164 885,79  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
34 626,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**199 511,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené  
 Objekt: 2 - ZL 2  
 Soupis: **44 - Obklady**

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>164 885,79</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				164 885,79
D	771		Podlahy z dlaždic				112 320,67
1	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	40,000	188,10	7 524,00
	W		10.NP				
	W		1+2+4		7,000		
	W		9.NP-4.NP + 2.NP				
	W		3*7		21,000		
	W		2.NP				
	W		4+1		5,000		
	W		1.NP				
	W		1+2		3,000		
	W		1.PP				
	W		4		4,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	707,130	148,20	104 796,67
	W		10.NP				
	W		(1,65+2,4)*2 "RS1001"		8,100		
	W		(1,65+1,25)*2 "RS1002"		5,800		
	W		(1,65+0,9)*2 "RS1003"		5,100		
	W		(1,65+1,95)*2 "RS1004"		7,200		
	W		(1,65+1,225)*2 "RS1005"		5,750		
	W		(1,65+0,95)*2 "RS1006"		5,200		
	W		(1,65+0,9)*2 "RS1006"		5,100		
	W		(1,35+1,7)*2 "RS1007 a R1003"		6,100		
	W		(1,2+0,85)*2 "1017"		4,100		
	W		(1,2+1,05)*2 "1016"		4,500		
	W		(1,3+4,05)*2 "1020"		10,700		
	W		9.NP - 4.NP a 2.NP				
	W		(1,85+2,55)*2*7 "919..."		61,600		
	W		(2,05+1,35)*2*7 "917 a 918..."		47,600		
	W		(1,4+1,7)*2*7 "921..."		43,400		
	W		(1,2+2,25)*2*7 "920..."		48,300		
	W		(1,2+0,8)*2*2*7 "925 a 924..."		56,000		
	W		(1,2+0,9)*2*7 "923..."		29,400		
	W		(1,2+1)*2*7 "922..."		30,800		
	W		(4,05+1,3)*2*7 "926..."		74,900		
	W		(2,7+1,3)*2*7 "929..."		56,000		
	W		3.NP				
	W		((0,8+0,1+1,2)+1,35)*2 "318 a 319"		6,900		
	W		(1,4+1,95)*2 "320"		6,700		
	W		2.NP				
	W		(1,7+4,3)*2+3*1,1 "R211"		15,300		
	W		(1,55+0,8)*2 "265"		4,700		
	W		(1,55+0,8)*2*2 "263 a 264"		9,400		
	W		(1,05+2,6)*2 "261"		7,300		
	W		(1,05+1,6)*2 "260"		5,300		
	W		(2,2+1,7)*2 "253"		7,800		
	W		(2,05+0,9)*2 "252"		5,900		
	W		1.NP				
	W		(1,35+1,65)*2 "124"		6,000		
	W		(1,4+0,8)*2 "120"		4,400		
	W		(1,4+1,05)*2 "119"		4,900		
	W		(1,35+2,2)*2 "123"		7,100		
	W		(1,2+1,35)*2 "127"		5,100		
	W		(1,4+0,8)*2 "129"		4,400		
	W		(1,4+1,05)*2 "128"		4,900		
	W		(1,75+1,75)*2 "130"		7,000		
	W		(1,45+3,1)*2 "151"		9,100		
	W		(1,45+1,9)*2 "152"		6,700		
	W		(1,15+1,5)*2 "R100"		5,300		
	W		(1,15+1,97)*2 "R101"		6,240		
	W		(1,15+1,9)*2 "R102"		6,100		
	W		(1,1+0,8)*2 "160"		3,800		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,5+1,6)*2 "R112"		6,200		
	W		1.PP				
	W		(1,4+1,1)*2 "S16"		5,000		
	W		(1,4+0,75)*2 "S15"		4,300		
	W		(1,4+1,42)*2 "S29"		5,640		
	W		(1,25+1)*2 "S30"		4,500		
	W		(1,25+1,9)*2 "S53"		6,300		
	W		(1,7+2,9)*2 "S52"		9,200		
	W		Součet		707,130		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				257 400,66
3	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 090,670	43,82	47 793,16
4	K	781491012	Montáž zrcadel plochý přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku 600 x 750 nad samostatným umyvadlem	m2	24,300	455,30	11 063,79
	W		10.NP				
	W		2*0,6*0,75		0,900		
	W		9.NP - 4.NP + 2.NP				
	W		1*7*0,6*0,75		3,150		
	W		2.NP dvoupodlažní budova				
	W		5*0,6*0,75		2,250		
	W		1.NP				
	W		(5+3)*0,6*0,75		3,600		
	W		1200 x 750 nad dvěma umyvadly				
	W		10.NP				
	W		1*1,2*0,75		0,900		
	W		9.NP - 4.NP + 2.NP				
	W		2*7*1,2*0,75		12,600		
	W		1.PP				
	W		1*1,2*0,75		0,900		
	W		Součet		24,300		
5	M	63465126	<i>zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm</i>	m2	26,730	739,80	19 774,85
	W		24,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26,730		
6	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3 054,540	36,53	111 582,35
	W		Silikon vnitřní rohy u obkladu				
	W		10.NP				
	W		(5+4+4+4+4+3+3+8+3+4+4)*2		92,000		
	W		9.NP - 5.NP				
	W		(2+6+3+3+4*4+6)*2*5		360,000		
	W		4.NP				
	W		(1+6+3+3+4*4+6)*2		70,000		
	W		3.NP				
	W		(6+4)*2		20,000		
	W		2.NP				
	W		(2+6+3+3+4*4+6)*2+(10+6+4+4+4+4+2)*2		148,000		
	W		1.NP				
	W		(5+4+6+4+7)*2+(4*5+2*4)*2		108,000		
	W		1.PP				
	W		8*2		16,000		
	W		Mezisoučet		814,000		
	W		silikon vnitřní rohy mezi obkladem a dlažbou				
	W		10.NP				
	W		(1,65+2,4)*2+(1,65+1,95)*2+(1,65+1,225)*2+(1,625+1,25)*2+(1,625+0,9)*2+(1,625+0,95)*2+(1,625+0,9)*2		42,050		
	W		(1,35+1,7)*2+(1,35+0,85)*2+(1,2+1,05)*2+(1,3+3,8+0,25)*2-0,7*6-0,8*2+0,6*3		21,700		
	W		9.NP - 4.NP a 2.NP				
	W		((1,85+2,55+1,85-0,5)+(2,05+1,35)*2+(1,4+1,7)*2+(1,2+2,25)*2+(1,2+0,8)*2*2+(1,2+0,9)*2+(1,2+1)*2+(1,3+3,8+0,25)*2-0,8-0,7*3-0,6*4+2,7)*7		352,450		
	W		3.NP				
	W		(1,4+1,95)*2+(2,1+1,35)*2+0,5*2-0,6*2-0,7		12,700		
	W		1.NP				
	W		(1,75+1,75)*2+(1,35+1,65)*2+(1,4*2+0,8)+(1,4+1,05)*2+(1,35+2,2)*2-0,8-0,6*2-0,7+(2,7+1,35)*2		34,000		
	W		0,5*2+(1,45+3,1)*2+(1,15+1,5)*2*2+(1,15+1,9)*2+(1,45+1,9)*2-0,8*2-0,6-0,7*2+(1,1+0,8)*2+(1,5+1,6)*2-0,6*2		38,700		
	W		2.NP jen dvoupodlažní budova				
	W		(2,2+1,7)*2+(2,05+0,8)*2+(3,9+2)+(2,9+4,3)*2+1,1*2+(1,55+0,8)*2*3-2*0,6-0,6*3+(1,05+4,3)*2-0,6*2		56,600		
	W		1.PP				
	W		(1,4+0,75)*2+(1,4+1,1)*2-0,6*2		8,100		
	W		Mezisoučet		566,300		
	W		Silikon u soklu				
	W		1564,24		1 564,240		
	W		Mezisoučet		1 564,240		
	W		pro sokl schodiště pč. 198				
	W		110		110,000		
	W		Mezisoučet		110,000		
	W		Součet		3 054,540		
7	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	79,500	45,69	3 632,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		10.NP místnost 1017				
	W		(1,2/0,2)*2*2		24,000		
	W		(0,85/0,2)*2*2		17,000		
	W		2+2		4,000		
	W		(2/0,2)*(1,2+0,85+1,2+0,1+0,1)		34,500		
	W		Součet		79,500		
8	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	1 674,240	37,96	63 554,15
	W		Sokl z dlaždic pč. 196				
	W		1564,24		1 564,240		
	W		Sokl schodiště pč. 198				
	W		110		110,000		
	W		Součet		1 674,240		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-204 835,54
248	K	781131112	Ízolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	231,740	353,53	81 927,04
	W		10.NP				
	W		(1,65+1,25)*2*2-0,8*2 "RS1002"		10,000		
	W		(1,65+1,225)*2*2-0,8*2 "RS1005"		9,900		
	W		(1,2+1,05)*2*2-0,6*2 "1016"		7,800		
	W		9.NP-4.NP + 2.NP				
	W		((2,05+1,35)*2*2-0,7*2)*7 "917 a 918..."		85,400		
	W		2.NP				
	W		(1,7*2-0,8*2)+(4,3*2)+(2,9*2)+(1,1*2)+(1,7*2)+(1,2*2)*3+1,5*2 "R211"		32,000		
	W		(2,2+1,7)*2*2-0,6*2 "253"		14,400		
	W		1.NP				
	W		(2,7*2-0,7*2)+(1,35+1,2+0,7+0,1+0,14+1,2+1,4+1,95)*2 "127, 128"		20,080		
	W		(1,5+1,6)*2*2-0,6*2 "R112"		11,200		
	W		1.PP				
	W		(1,4+1,42)*2*2-0,8*2*2-0,7*2+(1,25+1)*2*2-0,7*2 "S30 a S29"		14,280		
	W		(1,25+1,9)*2*2-0,8*2+(1,7+2,9)*2*2-0,8*2*2+0,1*(2*2+0,8) "S53 a S52"		26,680		
	W		Součet		231,740		
249	K	781475111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	1 090,670	549,73	599 574,02
	W		10.NP				
	W		(1,65+2,4)*2*2-0,8*2-0,6*2-0,7*2 "RS1001"		12,000		
	W		(1,65+1,25)*2*2-0,8*2 "RS1002"		10,000		
	W		(1,65+0,9)*2*2-0,7*2 "RS1003"		8,800		
	W		(1,65+1,95)*2*2-0,7*2-0,7*2-0,8*2 "RS1004"		10,000		
	W		(1,65+0,95)*2*2-0,7*2+(1,65+0,9)*2*2-0,7*2*2 "RS1006"		16,400		
	W		(1,65+1,225)*2*2-0,8*2 "RS1005"		9,900		
	W		(1,35+1,7+0,15)*2*2-0,6*2 "RS1007 a R1003"		11,600		
	W		(1,35+0,85)*2*2-0,6*2 "1017"		7,600		
	W		(1,2+1,05)*2*2-0,6*2 "1016"		7,800		
	W		(1,3+4,05)*2*2-0,6*2*3-0,7*2 "1020"		16,400		
	W		(0,6*1,6)+(2,7*0,6)+(1,8*1,6) "kuchyně"		5,460		
	W		9.NP - 4.NP + 2.NP				
	W		((1,5*1,6)+(2,55*0,6)+(1,9*1,6))*7 "kuchyně"		48,790		
	W		((2,05+1,35)*2*2-0,7*2)*7 "917 a 918..."		85,400		
	W		((1,4+1,7)*2*2-0,6*2*3)*7 "921..."		61,600		
	W		((1,2+2,25)*2*2+0,1*(2*2+0,6)-0,7*2-0,6*2)*7 "920..."		81,620		
	W		((1,2+0,8)*2*2-0,6*2)*7 "925 a 924..."		95,200		
	W		((1,2+0,9)*2*2-0,6*2)*7 "923"		50,400		
	W		((1,2+1)*2*2-0,6*2)*7 "922"		53,200		
	W		((4,05+1,3)*2*2-0,6*2*2-0,7*2)*7 "926"		123,200		
	W		(2,7*1,5)*7 "929"		28,350		
	W		4.NP				
	W		(2,7*0,6)+(0,6*1,6)+(1,8*1,6) "kuchyně"		5,460		
	W		3.NP				
	W		(2,1+1,35)*2*2-0,6*2*2-0,7*2+(0,7*2*2+0,1*2) "318 a 319"		13,000		
	W		(1,4+1,95)*2*2-0,6*2		12,200		
	W		2.NP				
	W		(1,05*2)+(2,6*0,6)+(4,3-2,6)*2 "268 kuchyně"		7,060		
	W		(1,7*2-0,8*2)+(4,3*2)+(2,9*2)+(1,1*2)+(1,7*2)+(1,2*2)*3+1,5*2 "R211"		32,000		
	W		((1,55+0,8)*2*2-0,6*2)*3 "265, 264 a 263"		24,600		
	W		(1,05+2,6)*2*2-0,6*2*2 "261"		12,200		
	W		(1,05+1,6)*2*2-0,6*2*2 "260"		8,200		
	W		(0,8*2)+(2,2*0,6)+(2,15*1,6) "254 kuchyně"		6,360		
	W		(2,2+1,7)*2*2-0,6*2 "253"		14,400		
	W		(2,05+0,9)*2*2-0,6*2 "252"		10,600		
	W		1.NP				
	W		(1,5*1,6)+(2,55*0,6)+(1,9*1,6)+(2,55*1,6)+(0,5*1,6)-0,8*2 "114 kuchyně"		10,250		
	W		(1,35+1,65)*2*2 "124"		12,000		
	W		(1,4+0,8)*2*2-0,6*2 "120"		7,600		
	W		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2 "119"		8,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,35+2,2)*2*2-0,7*2-0,6*2 "123"		11,600		
	W		(2,7*2-0,7*2)+(1,35+1,2+0,7+0,1+0,14+1,2+1,4+1,95)*2 "127,128"		20,080		
	W		(1,5+1,6)*2*2-0,6*2 "R112"		11,200		
	W		(1,1+0,8)*2*2-0,6*2 "160"		6,400		
	W		(2,4*1,6)+(2,5*0,6)+(0,8*1,6) "R111"		6,620		
	W		(1,45+3,1)*2*2-0,6*2-0,8*2 "151"		15,400		
	W		(1,15+1,5)*2*2-0,8*2 "R100"		9,000		
	W		(1,15+1,5)*2*2-0,7*2 "R101"		9,200		
	W		(1,15+1,9)*2*2-0,8*2-0,7*2 "R102"		9,200		
	W		(0,6*1,6)+(2*0,6)+(0,8*2)+(1,4*2) "R103 kuchyně"		6,560		
	W		1.PP				
	W		(1,4+1,1)*2*2-0,6*2 "S16"		8,800		
	W		(1,4+0,75)*2*2-0,6*2 "S15"		7,400		
	W		(1,4+1,42)*2*2-0,8*2*2-0,7*2+(1,25+1)*2*2-0,7*2 "S30 a S29"		14,280		
	W		(1,25+1,9)*2*2-0,8*2+(1,7+2,9)*2*2-0,8*2*2+0,1*(2*2+0,8) "S53 a S52"		26,680		
	W		Součet		1 090,670		
250	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	1 199,679	199,60	239 455,93
	W		1090,617*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 199,679		
	W		Součet		1 199,679		
251	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1 090,670	53,50	58 350,85
252	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	1 090,670	53,50	58 350,85
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	136,500	155,99	21 292,64
	W		10.NP				
	W		1*2 "RS1001"		2,000		
	W		4*2 "RS1005"		8,000		
	W		2*2 "RS1007"		4,000		
	W		2*2 "1020"		4,000		
	W		9.NP-4.NP + 2.NP				
	W		2*2*7 "921"		28,000		
	W		2*2*7 "926"		28,000		
	W		1*1,5*7 "929"		10,500		
	W		3.NP				
	W		2*2 "319"		4,000		
	W		1*2 "320"		2,000		
	W		2.NP				
	W		6*2 "R211"		12,000		
	W		4*2 "265"		8,000		
	W		1.NP				
	W		1*2 "114"		2,000		
	W		2*2 "115"		4,000		
	W		1*2 "120"		2,000		
	W		1*2 "123"		2,000		
	W		2*2 "128"		4,000		
	W		2*2 "R100"		4,000		
	W		1.PP				
	W		4*2 "S53"		8,000		
	W		Součet		136,500		
257	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1 090,670	21,57	23 525,75
258	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	18,315	588,45	10 777,46
259	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,663	459,20	1 682,05
	W		18,315*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,663		
	W		Součet		3,663		
248	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-72,090	353,53	-25 485,98
249	K	781475111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	-1 360,309	549,73	-747 802,67
250	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-1 496,340	199,60	-298 669,46
251	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-1 360,309	53,50	-72 776,53
252	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	-1 360,309	53,50	-72 776,53
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-145,200	155,99	-22 649,75
254	K	781494411.R01	Ukončovací profily stupňové lepené flexibilním lepidlem	m	-110,000	136,00	-14 960,00
257	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	-1 360,309	21,57	-29 341,87
258	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-22,504	588,45	-13 242,48
259	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-4,501	459,20	-2 066,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45a - VZT - kolize s rošty elektro na chodbách**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**24 377,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
24 377,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 119,23  
0,00

Cena s DPH

v **CZK**

**29 496,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45a - VZT - kolize s rošty elektro na chodbách**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 377,30</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 377,30
D	751		Vzduchotechnika				24 377,30
5	K	751511002	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,03 m <sup>2</sup>	m	9,000	127,80	1 150,20
6	M	4.	přímá trubka 100/200mm 1000mm	kus	2,000	625,00	1 250,00
7	M	5.	přímá trubka 100/300mm 1000mm	kus	7,000	755,00	5 285,00
1	K	751514411	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,035 m <sup>2</sup>	kus	16,000	85,50	1 368,00
2	M	1.	atypický přechod z 200/100mm na průměr 160mm 10NP - 1ks	kus	1,000	590,00	590,00
3	M	2.	atypický přechod z 300/100mm na průměr 200mm 2NP, 4NP, 5NP, 6NP, 7NP, 8NP, 9NP po 2ks, celkem 14ks	kus	14,000	795,00	11 130,00
4	M	3.	atypický přechod z 200/100mm na průměr 140mm 1.NP - 1ks	kus	1,000	590,00	590,00
8	K	751571032	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,03 m <sup>2</sup> / 9m potrubí + 16ks ořechů po 0,5m = 17m/	m	17,000	177,30	3 014,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45b - VZT - etáže /zvednutí potrubí/ u 9ks ventilátorů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>22 123,80</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 123,80		21,00%	4 646,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>26 769,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45b - VZT - etáže /zvednutí potrubí/ u 9ks ventilátorů**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 123,80</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 123,80
	D	751	Vzduchotechnika				22 123,80
1	K	751514162	Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	36,000	114,30	4 114,80
3	M	1.	atypický oblouk 45° DN160mm	kus	36,000	385,00	13 860,00
2	K	751514576	Mtž spojky do plech potrubí pružné kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	18,000	85,50	1 539,00
4	M	2.	atypická spojka vnitřní DN 160mm	kus	18,000	145,00	2 610,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45c - VZT - sociální zařízení u tělocvičny 10.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>33 978,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	33 978,00	21,00%	7 135,38	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>41 113,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45c - VZT - sociální zařízení u tělocvičny 10.NP**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 978,00</b>
D		751.2	VZT - příslušenství				1 238,00
D		P.10	10NP - hlavní objekt				1 238,00
61	K	Pol79	závěsný a spojovací materiál	ks	1,000	70,00	70,00
60	K	Pol86	kruhový ventil s regulací R1, Ø125	ks	1,000	283,00	283,00
57	K	Pol92	zpětná klapka Ø160	ks	1,000	361,00	361,00
59	K	Pol95	kruhový ventil s regulací R1, Ø100	ks	2,000	262,00	524,00
D		D.753.4	VZT potrubí a příslušenství				7 737,00
D		D.753.4.11	10NP - hlavní objekt				7 737,00
239	K	7534111113	oblouk ø100/R150,90°	kus	3,000	206,00	618,00
238	K	7534111114	oblouk ø160/R240,90°	kus	2,000	426,00	852,00
243	K	7534111118	přímá trouba ø100	m	3,000	243,00	729,00
244	K	7534111119	přímá trouba ø125	m	6,000	302,00	1 812,00
246	K	7534111121	přímá trouba ø160	m	9,000	414,00	3 726,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 503,00
D		751	Vzduchotechnika				19 503,00
1	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevybušného D do 200 mm	kus	1,000	900,00	900,00
2	M	42914420	ventilátor radiální s pohonem napřímo skříň ze svařovaného plechu průtok 555m3/h 70W IP44	kus	1,000	12 700,00	12 700,00
3	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	153,00	306,00
4	M	1.	kruhový ventil s regulací R1, 160mm	kus	2,000	485,00	970,00
5	K	751514162	Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	127,00	254,00
6	M	2.	oblouk 90°DN 125	kus	2,000	345,00	690,00
7	K	751514262	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 mm	kus	4,000	127,00	508,00
8	M	3.	rozbočka 90° jednostranná 160mm/160mm	kus	1,000	655,00	655,00
9	M	4.	rozbočka 90° oboustranná 160mm/125mm	kus	2,000	695,00	1 390,00
10	M	5.	rozbočka 90° jednostranná 160mm/100mm	kus	1,000	625,00	625,00
11	K	751514462	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	95,00	95,00
12	M	6.	přechod osový 125mm/100mm	kus	2,000	205,00	410,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 500,00
63	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba monter vzduchotechniky a chlazení odborný /zaměření na stavbě 2h + výpočet a vypracování PD 2h + zpracování výkazu výměr 2h + zaregulování 4h = 10h/	hod	10,000	550,00	5 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45d. - VZT - odvětrání kuchyněk ve 4. a 10. NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **6 284,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 284,55	21,00%	1 319,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **7 604,31** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45d. - VZT - odvětrání kuchyněk ve 4. a 10. NP**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 284,55</b>
D		751.2	VZT - příslušenství				524,00
59	K	Pol95	kruhový ventil s regulací R1, Ø100	ks	2,000	262,00	524,00
D		D.753.4	VZT potrubí a příslušenství				1 871,00
8	K	753411118	oblouk Ø100/R150,90°	kus	2,000	206,00	412,00
13	K	753411123	přímá trouba Ø100	m	3,000	243,00	729,00
213	K	753410115	jednostranná odbočka 90° Ø100-Ø100-Ø100/200	kus	2,000	365,00	730,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 889,55
304	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení /úprava stávajícího rozvodu pro napojení 2h, doprava na místo 2h. celkem 4h/	hod	4,000	555,65	2 222,60
304	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení /zmapování na stavbě 1h, návrh dokumentace 1h. zaregulování 1h. celkem 3h/	hod	3,000	555,65	1 666,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45e. - VZT - úpravy na CHÚC**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>418 056,23</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	418 056,23	21,00%	87 791,81	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>505 848,04</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

45 - VZT

Úroveň 3:

**45e. - VZT - úpravy na CHÚC**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>418 056,23</b>
D		751.2	VZT - příslušenství				-46 332,00
D		P.17	CHÚC - střecha				-46 332,00
88	K	Pol115	Mřížka 325x1025, s regulací R1	ks	-18,000	2 574,00	-46 332,00
D		D.753.4	VZT potrubí a příslušenství				84 060,98
D		D.753.4.17	CHÚC - 1PP				-4 785,22
307	K	753417110	Odskok dolů 800x400/1100,500	kus	-1,000	1 872,00	-1 872,00
308	K	753417111	Přímá trouba 400x800 /v rozpočtu 1,78m, nová výměra 2.8m. navíc 1.02m/	m	1,020	1 560,00	1 591,20
309	K	753417112	Přímá trouba 630x280	m	-3,000	1 183,00	-3 549,00
311	K	753417114	přímá trouba ø630	m	-0,460	2 077,00	-955,42
D		D.753.4.18	CHÚC - střecha				-117 957,80
314	K	753418110	Oblouk 300x1400/R100,90° /v rozpočtu 1ks, nová výměra 2ks. navíc 1ks/	kus	1,000	2 652,00	2 652,00
315	K	753418111	Přímá trouba 400x300	m	-3,800	910,00	-3 458,00
316	K	753418112	Přímá trouba 710x300 /v rozpočtu 5,1m, nová výměra 6.6m. navíc 1.5m/	m	1,500	1 313,00	1 969,50
317	K	753418113	Přímá trouba 1120x300	m	-10,800	1 846,00	-19 936,80
318	K	753418114	Přímá trouba 1400x300	m	-39,050	2 210,00	-86 300,50
321	K	753418117	Symetrický přechod 710x300-400x300/750	kus	-2,000	1 575,00	-3 150,00
322	K	753418118	Symetrický přechod 1120x300-710x300/750	kus	-2,000	2 215,00	-4 430,00
323	K	753418119	Symetrický přechod 1400x300-1120x300/750	kus	-2,000	2 652,00	-5 304,00
D		P.16	CHÚC - 1PP				206 804,00
80	K	Pol108	Protidešťová žaluzie 1025x525, s regulací R1	ks	-2,000	3 198,00	-6 396,00
82	K	Pol109	protipožární izolace (např. Isover), EI 45, / 14.300,-Kč za 22m2 = 650,-Kč/m2, nové rozměry 1.PP 28m2 + levá strana 150m2 + pravá strana 150m2 = 328m2 x 650kč/m2 = 213.200,-Kč/	ks	1,000	213 200,00	213 200,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				380 327,25
D		751	Vzduchotechnika				380 327,25
324	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 /1.PP 3ks + levá strana 9ks + pravá strana 8ks, celkem 20ks/	kus	20,000	275,40	5 508,00
325	M	1.	žaluzie 630 x 400mm, s regulací R1, naklápěcí lišty	kus	3,000	3 050,00	9 150,00
326	M	2.	žaluzie 1025 x 150mm, s regulací R1, naklápěcí lišty	kus	17,000	2 490,00	42 330,00
327	K	751511002	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 /levá strana 13,41m + pravá strana 12,41m, celkem 25,82m/	m	25,820	127,80	3 299,80
328	M	3.	přímá trubka 150 x 710mm /levá strana 13,41m + pravá strana 12,41m = 25,82m/	m	25,820	1 255,00	32 404,10
329	K	751511022	Míž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2	m	4,140	427,50	1 769,85
330	M	4.	přímá trubka 400 x 400mm /1.PP 2,42m/	m	2,420	1 180,00	2 855,60
331	M	5.	přímá trubka 560 x 400mm /1.PP 0,7m/	m	0,700	1 255,00	878,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
332	M	6.	přímá trubka 630 x 400mm /1.PP 1,02m/	m	1,020	1 310,00	1 336,20
333	K	751511023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m <sup>2</sup>	m	9,900	569,70	5 640,03
334	M	7.	přímá trubka 1000 x 280mm /1.PP 1,1m/	m	1,100	1 580,00	1 738,00
335	M	8.	přímá trubka 900 x 315mm /levá strana 4,4m + pravá strana 4,4m = 8,8m /	m	8,800	1 620,00	14 256,00
336	K	751511024	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m <sup>2</sup>	m	23,840	655,20	15 619,97
337	M	9.	přímá trubka 1450 x 355mm	m	23,840	2 245,00	53 520,80
338	K	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m <sup>2</sup>	kus	51,000	256,50	13 081,50
339	M	10.	oblouk 150 x 710mm R50, 90°	kus	51,000	1 350,00	68 850,00
340	K	751514114	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m <sup>2</sup>	kus	1,000	327,60	327,60
341	M	11.	oblouk 400 x 400mm, R200, 90°	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
342	K	751514116	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,350 m <sup>2</sup>	kus	2,000	441,00	882,00
343	M	12.	oblouk 800 x 400mm, R100, 90°	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
344	M	13.	oblouk 1000 x 280mm, R200, 90° s vnitřními výztuhami	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
345	K	751514215	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do 0,280 m <sup>2</sup>	kus	1,000	398,70	398,70
346	M	14.	odbočka 9 /B1/ 630x400 - 400x400 - 560x400mm / 960. R200 /1.PP 1kus/	kus	1,000	2 280,00	2 280,00
347	K	751514216	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do 0,350 m <sup>2</sup>	kus	1,000	441,00	441,00
348	M	15.	odbočka 9 /B1/ 800x400 - 630x400 - 400x400mm / 800. R200 /1.PP 1kus/	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
349	K	751514415	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,280 m <sup>2</sup>	kus	5,000	270,00	1 350,00
350	M	16.	symetrický přechod 1000x280 - 800x400mm / 400mm /1.PP 1ks/ s vnitřními výztuhami	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
351	M	17.	symetrický přechod 900x300 - 710x300mm / 300mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	kus	2,000	1 720,00	3 440,00
352	M	18.	symetrický přechod 900x250 - 900x315mm / 1100mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	ku	2,000	2 870,00	5 740,00
353	K	751514416	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,350 m <sup>2</sup>	kus	4,000	342,00	1 368,00
354	M	19.	symetrický přechod - odskok nahoru 800x400mm / 960mm. 500mm /1.PP 1ks/	kus	1,000	1 395,00	1 395,00
355	M	20.	symetrický přechod 800x400 - 1000x280mm / 500mm /1.PP 1ks/	kus	1,000	1 485,00	1 485,00
356	M	21.	symetrický přechod 900x355 - 710x100mm / 300mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	kus	2,000	960,00	1 920,00
357	K	751514418	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,490 m <sup>2</sup>	kus	4,000	427,50	1 710,00
358	M	22.	symetrický přechod 1450x250 - 900x315mm / 1100mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
359	M	23.	symetrický přechod 1450x250 - 1450x315mm / 1100mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
360	K	751514419	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,560 m <sup>2</sup>	kus	24,000	469,80	11 275,20
361	M	24.	symetrický přechod 1450x250 - 1450x355mm / 1100mm /levá strana 4ks + pravá strana 4ks = 8ks/	kus	8,000	1 720,00	13 760,00
362	M	25.	symetrický přechod 1400x355 - 710x100mm / 300mm /levá strana 7ks + pravá strana 7ks = 14ks/	kus	14,000	1 180,00	16 520,00
363	M	26.	symetrický přechod 1450x355 - 1400x300 mm / 300mm /levá strana 1ks + pravá strana 1ks = 2ks/	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
364	K	751571037	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,79 m <sup>2</sup> /1.PP 12m + levá strana 9x4,5m = 40,5m + pravá strana 8x4,5m = 36m. celkem 88,5m/	m	88,500	266,40	23 576,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**46 - SDK za sloupy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**10 410,31**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 410,31  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 186,17  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 596,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**46 - SDK za sloupy**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 410,31</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 410,31
D	763		Konstrukce suché výstavby				10 410,31
78	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	14,700	682,00	10 025,40
	W		4.NP - 10.NP				
	W		0,7*3*7		14,700		
	W		Součet		14,700		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,330	1 060,00	349,80
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděny bez použití mechanizace	t	0,066	532,00	35,11
	W		0,33*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,066		
	W		Součet		0,066		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**48 - Topení v sociálkách**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>81 157,47</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 157,47		21,00%	17 043,07
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>98 200,54</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: **48 - Topení v sociálkách**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>81 157,47</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 157,47
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				37 428,48
1	K	733321211	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 16x2.2	m	144,000	199,80	28 771,20
2	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	144,000	60,12	8 657,28
D	734		Ústřední vytápění - armatury				22 838,40
7	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů tvaru VK	kus	32,000	713,70	22 838,40
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 890,59
4	K	735151353	Otopné těleso panelové dvouděskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 503 W	kus	25,000	279,00	6 975,00
5	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	7,000	238,50	1 669,50
6	M	KRD.KLC0900/150010	KORALUX LINEAR CLASSIC 700 x 450	kus	7,000	1 640,38	11 482,66
8	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,511	990,00	505,89
9	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,511	504,00	257,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**50 - Výtahová tlačítka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>72 228,00</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 228,00		21,00%	15 167,88
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>87 395,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: **50 - Výtahová tlačítka**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>72 228,00</b>
	D	N00	Nepojmenované práce				72 228,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				72 228,00
1	K	R1	Dodávka a montáž nových výtahových tlačítek k osobním výtahům	kpl	1,000	72 228,00	72 228,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**51 - Jádřové vrtání**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 270,54</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 270,54		21,00%	2 156,81
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>12 427,35</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**51 - Jádřové vrtání**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 270,54</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 270,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 174,03
1	K	977151216	Jádřové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů 10.NP, 8.NP - 4.NP, 2.NP	m	1,750	3 492,00	6 111,00
	W		7*0,25		1,750		
	W		Součet		1,750		
2	K	977151223	Jádřové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů 10.NP, 1.NP	m	0,500	6 186,42	3 093,21
	W		0,25*2		0,500		
	W		Součet		0,500		
3	K	977151911	Příplatek k jádřovým vrtům za práci ve stísněném prostoru 1,75+0,5	m	2,250	431,03	969,82
	W		1,75+0,5		2,250		
	W		Součet		2,250		
D	997		Přesun sutě				95,53
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,056	789,28	44,20
	W		0,07*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,056		
	W		Součet		0,056		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,014	1 283,62	17,97
	W		0,07*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,014		
	W		Součet		0,014		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,140	32,40	4,54
	W		0,07*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,140		
	W		Součet		0,140		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,700	9,16	6,41
	W		10*0,07		0,700		
	W		Součet		0,700		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,070	120,20	8,41
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,070	200,00	14,00
D	998		Přesun hmot				0,98
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,002	490,60	0,98
	W		0,002*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
	W		Součet		0,002		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,000	771,40	0,00
	W		0,002*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	W		Součet		0,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**52 - Zazdění stoupačky za výtahy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>105 766,65</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 766,65		21,00%	22 211,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>127 977,65</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené  
 Objekt: 2 - ZL 2  
 Soupis: 52 - Zazdění stoupačky za výtahy

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>105 766,65</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 766,65
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				47 762,01
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	90,100	530,10	47 762,01
	W		Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy				
	W		10.NP				
	W		0,6*(3,52+0,83)		2,610		
	W		9.NP - 4.NP				
	W		(1,2+0,1+1,4)*3*6		48,600		
	W		0,8*1,8*6		8,640		
	W		3.NP				
	W		(1,2+0,8)*3		6,000		
	W		1,4*3		4,200		
	W		2.NP				
	W		(1,2+0,1+1,4)*3		8,100		
	W		1*2,5		2,500		
	W		1.NP				
	W		(1,05+0,1+0,8)*3 "119 a 120"		5,850		
	W		1,2*3		3,600		
	W		Součet		90,100		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 118,52
23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,100	200,22	18 039,82
	W		90,1		90,100		
	W		Součet		90,100		
24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,250	297,67	25 078,70
	W		Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy				
	W		10.NP				
	W		0,6*(3,52+0,83)		2,610		
	W		9.NP - 4.NP				
	W		(1,2+0,1+1,4)*3*6		48,600		
	W		0,8*1,8*6		8,640		
	W		3.NP				
	W		(1,2+0,8)*3		6,000		
	W		1,4*3		4,200		
	W		2.NP				
	W		(1,2+0,1+1,4)*3		8,100		
	W		1*2,5		2,500		
	W		1.NP				
	W		1,2*3		3,600		
	W		Součet		84,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 487,42
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	50,650	49,11	2 487,42
	W		Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy				
	W		10.NP				
	W		0,6*(3,52+0,83)		2,610		
	W		9.NP - 4.NP				
	W		(1,2+0,1)*3*6		23,400		
	W		0,8*1,8*6		8,640		
	W		3.NP				
	W		(1,2+0,8)*3		6,000		
	W		2.NP				
	W		(1,2+0,1)*3		3,900		
	W		1*2,5		2,500		
	W		1.NP				
	W		1,2*3		3,600		
	W		Součet		50,650		
D	997		Přesun sutě				8 996,19



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	5,308	778,18	4 130,58
	W		6,635*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		5,308		
	W		Součet		5,308		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,327	1 283,62	1 703,36
	W		6,635*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,327		
	W		Součet		1,327		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,270	32,40	429,95
	W		6,635*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,270		
	W		Součet		13,270		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,350	9,16	607,77
	W		10*6,635		66,350		
	W		Součet		66,350		
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,635	120,20	797,53
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,635	200,00	1 327,00
	D	998	Přesun hmot				3 402,51
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,985	489,74	2 441,35
	W		6,231*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		4,985		
	W		Součet		4,985		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,246	771,40	961,16
	W		6,231*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,246		
	W		Součet		1,246		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**53 - Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 657,10</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 657,10		21,00%	11 687,99
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 345,09</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 53 - Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>55 657,10</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				55 657,10
D		763	Konstrukce suché výstavby				55 657,10
86	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	493,840	26,00	12 839,84
	W		287,52		287,520		
	W		14,8		14,800		
	W		44,16		44,160		
	W		147,36		147,360		
	W		Součet		493,840		
87	M	63231222	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 70mm	m2	363,804	75,00	27 285,30
	W		287,52*1,05 "příčky 100mm"		301,896		
	W		14,8*1,05 "příčky 125mm"		15,540		
	W		44,16*1,05 "předsazená 100mm"		46,368		
	W		Součet		363,804		
1	M	63231224	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 100mm	m2	154,728	92,70	14 343,29
	W		147,36*1,05 "příčka 150mm"		154,728		
	W		Součet		154,728		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,019	1 060,00	1 080,14
	W		1,019		1,019		
	W		Součet		1,019		
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,204	532,00	108,53
	W		1,019*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,204		
	W		Součet		0,204		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**54 - Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-43 138,98**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-43 138,98  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-9 059,19  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-52 198,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**54 - Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.NP**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-43 138,98</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 957,80
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 255,52
1	K	311272331	Zdivo z párobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	5,040	1 638,00	8 255,52
	W		1,4*1,8*2		5,040		
	W		Součet		5,040		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 822,38
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (1,4*1,8+0,2*1,8)*2	m2	5,760	180,00	1 036,80
	W		Součet		5,760		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,760	115,20	663,55
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2,8+1,8)*2*2	m	18,400	147,60	2 715,84
	W		Součet		18,400		
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (1,8+2,8+1,8)*0,2*2	m2	7,600	171,46	1 303,10
	W		1,4*1,8*2		2,560		
	W		Součet		5,040		
	W		Součet		7,600		
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,600	34,40	192,64
	W		2,8*2		5,600		
	W		Součet		5,600		
7	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7,560	24,30	183,71
	W		1,8*2+1,8*2		7,200		
	W		Součet		7,200		
	W		7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,560		
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (1,8+2,8+1,8)*2+2,8*2+2,8*2	m	24,000	30,02	720,48
	W		Součet		24,000		
	W		Součet		24,000		
9	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,440	26,46	355,62
	W		12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,440		
10	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,880	29,70	174,64
	W		2,8*2		5,600		
	W		Součet		5,600		
	W		5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,880		
11	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	5,880	37,89	222,79
	W		2,8*2		5,600		
	W		Součet		5,600		
	W		5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,880		
12	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	5,040	584,76	2 947,19
	W		1,4*1,8*2		5,040		
	W		Součet		5,040		
13	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	5,141	588,60	3 025,99
	W		5,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,141		
14	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm (1,8+2,8+1,8)*2	m	12,800	158,75	2 032,00
	W		Součet		12,800		
	W		Součet		12,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0.036$ tl 40mm (1,8+2,8+1,8)*0,2*2*1,05	m2	2,957	166,50	492,34
	W		Součet		2,688		
	W		2,688*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,688		
	W		Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny		2,957		
16	K	622251105	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	5,040	21,32	107,45
17	K	623521011	7,6	m2	7,600	266,84	2 027,98
	W		Součet		7,600		
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,080	29,79	300,28
	W		2,8*1,8*2		10,080		
	W		Součet		10,080		
19	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	9,200	34,78	319,98
	W		(1,8+1,4+1,4)*2		9,200		
	W		Součet		9,200		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 176,62
20	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	38,350	56,97	2 184,80
	W		5*(4,45+3,22)		38,350		
	W		Součet		38,350		
21	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	536,900	0,93	499,32
	W		38,35*14		536,900		
	W		Součet		536,900		
22	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	38,350	34,65	1 328,83
23	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	15,120	143,10	2 163,67
	W		(2,8+1,4)*1,8*2		15,120		
	W		Součet		15,120		
D		997	Přesun sutě				881,44
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,520	778,18	404,65
	W		0,65*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,520		
	W		Součet		0,520		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,130	1 283,62	166,87
	W		0,65*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,130		
	W		Součet		0,130		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,300	32,40	42,12
	W		0,65*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,300		
	W		Součet		1,300		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,500	9,18	59,67
	W		10*0,65		6,500		
	W		Součet		6,500		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,650	120,20	78,13
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,650	200,00	130,00
D		998	Přesun hmot				821,84
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,204	489,74	589,65
	W		1,505*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,204		
	W		Součet		1,204		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,301	771,40	232,19
	W		1,505*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,301		
	W		Součet		0,301		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-78 096,78
D		766	Konstrukce truhlářské				60 801,46
25	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výškv do 2.5 m s rámem do.zdiva	m2	10,080	585,00	5 896,80
	W		2,8*1,8*2		10,080		
	W		Součet		10,080		
26	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklápňé trojsklo přes plochu 1m2 v 1.5-2.5m	m2	10,080	4 980,30	50 201,42
27	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	11,200	77,94	872,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,8*2*2		11,200		
	W		Součet		11,200		
28	M	59071092	<i>fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omitatelná 70mm s butylem</i>	m	12,320	28,08	345,95
	W		11,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,320		
29	K	766629651	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	25,600	71,91	1 840,90
	W		(2,8+1,8*2)*2*2		25,600		
	W		Součet		25,600		
30	M	28355026	<i>fólie těsnící š 70mm pro vnitřní parotěsnou přípojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži</i>	m	28,160	36,90	1 039,10
	W		25,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		28,160		
177	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,373	1 036,20	386,50
178	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,373	584,07	217,86
	D	767	Konstrukce zámečnické				-139 186,24
179	K	767610125.R01	Montáž a dodávka protipožárního hliníkového okna 3900x1800 mm - ozn. C2 - viz popis výpis oken , PO EW 60 DP1 se zasklením požárním sklem a navrchovou úpravou	m2	-7,020	19 827,10	-139 186,24
	W		-3,9*1,8		-7,020		
	W		Součet		-7,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				288,00
283	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,760	12,00	69,12
	W		(1,4*1,8+0,2*1,8)*2		5,760		
	W		Součet		5,760		
284	K	784211131	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5,760	38,00	218,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**56 - Sociálky 2.NP CP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**35 383,66**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
35 383,66  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 430,57  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 814,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené  
 Objekt: 2 - ZL 2  
 Soupis: 56 - Sociálky 2.NP CP

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 35 383,66**

D HSV Práce a dodávky HSV 7 151,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 962,96

36	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,400	587,00	821,80
	W		0,7*2 "stávající dveře do 262"		1,400		
	W		Součet		1,400		

13	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,200	509,80	2 141,16
	W		1,1*3+0,3*3		4,200		
	W		Součet		4,200		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 649,10

23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,200	200,22	2 242,46
	W		1,1*3*2+0,3*3*2 "R211"		8,400		
	W		0,7*2*2 "262"		2,800		
	W		Součet		11,200		

24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,900	287,07	1 406,64
	W		1,1*1*2+0,3*1*2 "R211"		2,800		
	W		0,7*1+0,7*2 "262"		2,100		
	W		Součet		4,900		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113,62

4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,400	47,34	113,62
	W		0,8*3 "262"		2,400		
	W		Součet		2,400		

D 997 Přesun sutě 425,91

31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,251	778,18	195,32
	W		0,314*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,251		
	W		Součet		0,251		

32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,063	1 283,62	80,87
	W		0,314*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,063		
	W		Součet		0,063		

33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,628	32,40	20,35
	W		0,314*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,628		
	W		Součet		0,628		

1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,140	9,18	28,83
	W		10*0,314		3,140		
	W		Součet		3,140		

34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,314	120,20	37,74
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,314	200,00	62,80
----	---	---------------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 28 232,07

D 771 Podlahy z dlaždic 2 101,02

2	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	188,10	752,40
	W		R 211				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		

3	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,100	148,20	1 348,62
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,1*2 "R211"		2,200		
	W		0,3*2 "R211"		0,600		
	W		(1,55+1,6)*2 "262"		6,300		
	W		Součet		9,100		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				26 131,05
4	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,300	43,82	1 196,29
	W		1,1*3*2+0,3*3*2 "R211"		8,400		
	W		(1,55+1,6)*2*3 "262"		18,900		
	W		Součet		27,300		
248	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,600	364,77	6 055,18
	W		1,1*2*2+0,3*2*2 "R211"		5,600		
	W		(1,55+1,6)*2*2-0,8*2 "262"		11,000		
	W		Součet		16,600		
249	K	781475111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	16,600	565,15	9 381,49
250	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	18,260	199,60	3 644,70
	W		16,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		18,260		
	W		Součet		18,260		
251	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,600	53,50	888,10
252	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	16,600	53,50	888,10
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,000	161,57	2 585,12
	W		4*2 "R211"		8,000		
	W		4*2 "262"		8,000		
	W		Součet		16,000		
5	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,100	36,53	916,90
	W		4*2+1,1*2+0,3*2 "R211"		10,800		
	W		4*2+(1,55+1,6)*2 "262"		14,300		
	W		Součet		25,100		
257	K	781495211	Cíštění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	16,600	21,57	358,06
258	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,319	588,45	187,72
259	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,064	459,20	29,39
	W		0,319*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,064		
	W		Součet		0,064		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**57 - Sociálky 1.NP CP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-12 470,89**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-12 470,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 618,89

0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**-15 089,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**57 - Sociálky 1.NP CP**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-12 470,89</b>
D	D1		Kanalizace				-11 456,36
D	D5		Zařizovací předměty				-11 456,36
17	K	Pol14	Kložet combi, hluboké splachování, bílá, sedátko barva bílá; ovládací tlačítko pro WC, dvojitinné, rohový ventil, vč.montáže	kus	-1,000	3 590,00	-3 590,00
21	K	Pol18	Pisoár; sifon, tlačný ventil; vč. montáže	kus	-2,000	3 900,00	-7 800,00
23	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	-66,36	-66,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 661,99
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 645,61
36	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	278,61	-278,61
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
38	M	55331348.M01	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	-1,000	1 367,00	-1 367,00
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
D	998		Přesun hmot				-16,38
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-0,024	489,74	-11,75
	W		-0,03*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		-0,024		
	W		Součet		-0,024		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0,006	771,40	-4,63
	W		-0,03*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,006		
	W		Součet		-0,006		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				647,46
D	781		Dokončovací práce - obklady				647,46
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	161,57	646,28
	W		2*2 "151"		4,000		
	W		Součet		4,000		
258	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,002	588,45	1,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**1.a - 11.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**47 914,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 914,33	21,00%	10 062,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**57 976,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**1.a - 11.NP - evakuační rozhlas**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 914,33</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 701,98
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				17 402,08
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	255,600	35,01	8 948,56
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	255,600	28,20	7 207,92
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				3 299,90
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	0,000	395,10	0,00
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	0,000	995,00	0,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	1,000	144,90	144,90
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	1,000	3 155,00	3 155,00
D	M		Práce a dodávky M				20 684,75
D	21-M		Elektromontáže				20 684,75
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	785,000	12,15	9 537,75
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebeněm HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	785,000	14,20	11 147,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 527,60
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 1h + nastavení výkonu reproduktoru 1h + protipožární utěsnění na podlaží 2h, celkem 4h/ zakončovací člen linky	hod	4,000	555,65	2 222,60
12	M	5.	zakočovací člen linky	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**1.b - 11.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>100 484,38</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 484,38		21,00%	21 101,72
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>121 586,10</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**1.b - 11.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 484,38</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 780,58
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				45 780,58
6	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	612,000	20,79	12 723,48
8	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	161,000	9,20	1 481,20
9	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	451,000	38,20	17 228,20
2	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	5,000	63,90	319,50
10	M	3.	optickokouřový detektor	kus	5,000	1 712,00	8 560,00
1	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	5,000	362,70	1 813,50
11	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	5,000	218,00	1 090,00
3	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	1,000	362,70	362,70
12	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	1,000	1 755,00	1 755,00
13	M	6.	krabice pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	1,000	158,00	158,00
14	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	1,000	289,00	289,00
4	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
15	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				46 244,25
D	21-M		Elektromontáže				46 244,25
5	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 755,000	12,15	21 323,25
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 755,000	14,20	24 921,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 459,55
305	K	HZS3221	Hořinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 5h + provedení protipožárního opatření 2h = 7h/	hod	7,000	555,65	3 889,55
17	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
18	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**2.a - 10.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **67 381,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 381,68	21,00%	14 150,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **81 531,83** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 2.a - 10.NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>67 381,68</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 120,98
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				13 761,18
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývody KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	198,000	35,01	6 931,98
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	198,000	28,20	5 583,60
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				25 359,80
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	4,000	395,10	1 580,40
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	4,000	995,00	3 980,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	6,000	144,90	869,40
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	6,000	3 155,00	18 930,00
D	M		Práce a dodávky M				16 732,25
D	21-M		Elektromontáže				16 732,25
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	635,000	12,15	7 715,25
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřeběnem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	635,000	14,20	9 017,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 528,45
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 1h + nastavení výkonu reproduktoru 10h + protipožární utěsnění na podlaží 2h celkem 13h/	hod	13,000	555,65	7 223,45
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**2.b - 10.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**248 654,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 654,43	21,00%	52 217,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**300 871,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 2.b - 10.NP - EPS

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>248 654,43</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 006,53
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				149 006,53
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	1 067,000	20,79	22 182,93
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	432,000	9,20	3 974,40
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	575,000	38,20	21 965,00
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	24,000	63,90	1 533,60
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	23,000	1 712,00	39 376,00
19	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
6	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	24,000	362,70	8 704,80
7	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	24,000	218,00	5 232,00
8	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	4,000	362,70	1 450,80
9	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	4,000	1 755,00	7 020,00
10	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	4,000	158,00	632,00
11	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	4,000	289,00	1 156,00
12	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	2,000	2 007,00	4 014,00
13	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		Práce a dodávky M				80 631,00
D	21-M		Elektromontáže				80 631,00
14	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	3 060,000	12,15	37 179,00
15	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřeběnem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	3 060,000	14,20	43 452,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 016,90
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 24h + provedení protipožárního opatření 2h = 26h/	hod	26,000	555,65	14 446,90
17	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
18	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**3.a - 9.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**93 110,19**

DPH základní  
snížená

Základ daně

93 110,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 553,14

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**112 663,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**3.a - 9.NP - evakuační rozhlas**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>93 110,19</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 823,19
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				25 802,69
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	388,500	35,01	13 601,39
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2	m	388,500	28,20	10 955,70
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				21 020,50
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	8,000	395,10	3 160,80
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	8,000	995,00	7 960,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	144,90	434,70
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	3,000	3 155,00	9 465,00
D	M		Práce a dodávky M				32 542,25
D	21-M		Elektromontáže				32 542,25
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 235,000	12,15	15 005,25
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 235,000	14,20	17 537,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 744,75
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 11h + protipožární utěsnění na podlaží 2h celkem 15h/	hod	15,000	555,65	8 334,75
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**3.b - 9.NP - EPS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>216 896,95</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 896,95		21,00%	45 548,36
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>262 445,31</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 3.b - 9.NP - EPS

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>216 896,95</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 282,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				133 282,00
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	720,000	23,10	16 632,00
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	458,000	9,20	4 213,60
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	262,000	38,20	10 008,40
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	25,000	71,00	1 775,00
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	24,000	1 712,00	41 088,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	25,000	403,00	10 075,00
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	25,000	218,00	5 450,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	403,00	1 209,00
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	2 230,00	4 460,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		Práce a dodávky M				64 042,40
D	21-M		Elektromontáže				64 042,40
15	K	210021071	Montáž příchytěk plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	2 312,000	13,50	31 212,00
16	M	9.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	2 312,000	14,20	32 830,40
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 572,55
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 25h + provedení protipožárního opatření 2h = 27h/	hod	27,000	555,65	15 002,55
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**4.a - 8.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**90 858,67**

DPH základní  
snížená

Základ daně

90 858,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 080,32

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 938,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 4.a - 8.NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 858,67</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 654,32
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 023,92
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	392,000	35,01	13 723,92
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	392,000	28,20	11 054,40
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				19 630,40
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	7,000	395,10	2 765,70
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max. 6W	kus	7,000	995,00	6 965,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	144,90	434,70
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max. 6W, pro montáž na strop i zeď	kus	3,000	3 155,00	9 465,00
D	M		Práce a dodávky M				32 015,25
D	21-M		Elektromontáže				32 015,25
9	K	210021071	Montáž příchytěk plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 215,000	12,15	14 762,25
10	M	4.	jednoduchá trubková příchytka s hřebem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv.	ks	1 215,000	14,20	17 253,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 189,10
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 10h + protipožární utěsnění na podlaží 2h, celkem 14h/	hod	14,000	555,65	7 779,10
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**4.b - 8.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>201 533,63</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 533,63		21,00%	42 322,06
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>243 855,69</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**4.b - 8.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>201 533,63</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				131 577,58
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				131 577,58
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	712,000	20,79	14 802,48
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	464,000	9,20	4 268,80
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	26,000	63,90	1 661,40
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	25,000	1 712,00	42 800,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	26,000	362,70	9 430,20
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	26,000	218,00	5 668,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	2 007,00	4 014,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		Práce a dodávky M				49 827,85
D	21-M		Elektromontáže				49 827,85
15	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 891,000	12,15	22 975,65
16	M	9.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 891,000	14,20	26 852,20
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				20 128,20
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 26h + provedení protipožárního opatření 2h = 28h/	hod	28,000	555,65	15 558,20
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**5.a - 7.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**92 994,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 994,05	21,00%	19 528,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**112 522,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 5.a - 7.NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>92 994,05</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 234,05
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 213,55
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4. vývodv KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	395,000	35,01	13 828,95
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	395,000	28,20	11 139,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				21 020,50
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	8,000	395,10	3 160,80
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max. 6W	kus	8,000	995,00	7 960,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	144,90	434,70
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max. 6W, pro montáž na strop i zed'	kus	3,000	3 155,00	9 465,00
D	M		Práce a dodávky M				32 015,25
D	21-M		Elektromontáže				32 015,25
9	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 215,000	12,15	14 762,25
10	M	4.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 215,000	14,20	17 253,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 744,75
305	K	HZS3221	Hodíňová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 11h + protipožární utěsnění na podlaží 2h. celkem 15h/	hod	15,000	555,65	8 334,75
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**5.b - 7.NP - EPS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**200 943,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 943,01	21,00%	42 198,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**243 141,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 5.b - 7.NP - EPS

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 943,01</b>
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>131 487,61</b>
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				131 487,61
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	709,000	20,79	14 740,11
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	461,000	9,20	4 241,20
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	26,000	63,90	1 661,40
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	25,000	1 712,00	42 800,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	26,000	362,70	9 430,20
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	26,000	218,00	5 668,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	2 007,00	4 014,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>49 327,20</b>
D	21-M		Elektromontáže				49 327,20
15	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 872,000	12,15	22 744,80
16	M	9.	Jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 872,000	14,20	26 582,40
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>20 128,20</b>
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 26h + provedení protipožárního opatření 2h = 28h/	hod	28,000	555,65	15 558,20
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**6.a - 6.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**93 764,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 764,86	21,00%	19 690,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 455,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**6.a - 6.NP - evakuační rozhlas**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>93 764,86</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 055,26
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				25 644,66
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	386,000	35,01	13 513,86
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2	m	386,000	28,20	10 885,20
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				22 410,60
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	9,000	395,10	3 555,90
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	9,000	995,00	8 955,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	144,90	434,70
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	3,000	3 155,00	9 465,00
D	M		Práce a dodávky M				31 409,20
D	21-M		Elektromontáže				31 409,20
9	K	210021071	Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 192,000	12,15	14 482,80
10	M	4.	jednoduchá trubková příchytky s hřebemem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 192,000	14,20	16 926,40
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 300,40
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 12h + protipožární utěsnění na podlaží 2h, celkem 16h/	hod	16,000	555,65	8 890,40
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**6.b - 6.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**201 525,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 525,48	21,00%	42 320,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**243 845,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**6.b - 6.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>201 525,48</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				131 727,53
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				131 727,53
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	717,000	20,79	14 906,43
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	469,000	9,20	4 314,80
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	26,000	63,90	1 661,40
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	25,000	1 712,00	42 800,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	26,000	362,70	9 430,20
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	26,000	218,00	5 668,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabíčka pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	2,000	2 007,00	4 014,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		Práce a dodávky M				49 669,75
D	21-M		Elektromontáže				49 669,75
15	K	210021071	Montáž přichytěk plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 885,000	12,15	22 902,75
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 885,000	14,20	26 767,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				20 128,20
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 26h + provedení protipožárního opatření 2h = 28h/	hod	28,000	555,65	15 558,20
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**7.a - 5.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**84 826,02**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
84 826,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
17 813,46  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 639,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

7.a - 5.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>84 826,02</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 493,82
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				22 863,42
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývody KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	342,000	35,01	11 973,42
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	342,000	28,20	9 644,40
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				19 630,40
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	7,000	395,10	2 765,70
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max. 6W	kus	7,000	995,00	6 965,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	144,90	434,70
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max. 6W, pro montáž na strop i zeď	kus	3,000	3 155,00	9 465,00
D		M	Práce a dodávky M				29 143,10
D		21-M	Elektromontáže				29 143,10
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 106,000	12,15	13 437,90
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 106,000	14,20	15 705,20
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 189,10
511	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 10h + protipožární utěsnění na podlaží 2h. celkem 14h/	hod	14,000	555,65	7 779,10
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**7.b - 5.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>158 057,80</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 057,80		21,00%	33 192,14
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>191 249,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**7.b - 5.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 057,80</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 453,80
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				90 453,80
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	710,000	20,79	14 760,90
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	462,000	9,20	4 250,40
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	23,000	63,90	1 469,70
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	22,000	1 712,00	37 664,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	1,000	1 785,00	1 785,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	23,000	362,70	8 342,10
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	23,000	218,00	5 014,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				49 142,75
D	21-M		Elektromontáže				49 142,75
15	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 865,000	12,15	22 659,75
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 865,000	14,20	26 483,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				18 461,25
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 23h + provedení protipožárního opatření 2h = 25h/	hod	25,000	555,65	13 891,25
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**8.a - 4.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **103 360,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 360,26	21,00%	21 705,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **125 065,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**8.a - 4.NP - evakuační rozhlas**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>103 360,26</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				53 377,36
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				26 276,76
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vřvodv.KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	396,000	35,01	13 863,96
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2	m	396,000	28,20	11 167,20
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				27 100,60
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	10,000	395,10	3 951,00
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	10,000	995,00	9 950,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	4,000	144,90	579,60
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	4,000	3 155,00	12 620,00
D		M	Práce a dodávky M				34 571,20
D		21-M	Elektromontáže				34 571,20
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 312,000	12,15	15 940,80
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 312,000	14,20	18 630,40
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 411,70
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 14h + protipožární utěsnění na podlaží 2h, celkem 18h/	hod	18,000	555,65	10 001,70
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlás

Úroveň 4:

**8.b - 4.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**155 724,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 724,07	21,00%	32 702,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**188 426,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**8.b - 4.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>155 724,07</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 333,17
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				88 333,17
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	713,000	20,79	14 823,27
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	465,000	9,20	4 278,00
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	22,000	63,90	1 405,80
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	19,000	1 712,00	32 528,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	3,000	1 785,00	5 355,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	22,000	362,70	7 979,40
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	22,000	218,00	4 796,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabíčka pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dvěma a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				49 485,30
D	21-M		Elektromontáže				49 485,30
15	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 878,000	12,15	22 817,70
16	M	9.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 878,000	14,20	26 667,60
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 905,60
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 22h + provedení protipožárního opatření 2h = 24h/	hod	24,000	555,65	13 335,60
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**9.a - 3.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 330,60</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 330,60		21,00%	13 719,43
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>79 050,03</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené  
 Objekt: 2 - ZL 2  
 Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas  
 Úroveň 4: 9.a - 3.NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 330,60</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 304,55
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				17 364,15
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	255,000	35,01	8 927,55
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	255,000	28,20	7 191,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				14 940,40
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	6,000	395,10	2 370,60
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	6,000	995,00	5 970,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	2,000	144,90	289,80
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	2,000	3 155,00	6 310,00
D	M		Práce a dodávky M				20 948,25
D	21-M		Elektromontáže				20 948,25
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	795,000	12,15	9 659,25
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	795,000	14,20	11 289,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 077,80
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 2h + nastavení výkonu reproduktoru 8h + protipožární utěsnění na podlaží 2h celkem 12h/	hod	12,000	555,65	6 667,80
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlás

Úroveň 4:

**9.b - 3.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **139 168,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 168,44	21,00%	29 225,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **168 393,81** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

9.b - 3.NP - EPS

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>139 168,44</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 084,69
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				80 084,69
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	681,000	20,79	14 157,99
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	433,000	9,20	3 983,60
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	19,000	63,90	1 214,10
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	19,000	1 712,00	32 528,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	0,000	1 785,00	0,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	19,000	362,70	6 891,30
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	19,000	218,00	4 142,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	362,70	1 088,10
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	3,000	158,00	474,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	3,000	289,00	867,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				42 845,10
D	21-M		Elektromontáže				42 845,10
15	K	210021071	Montáž příchytěk plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 626,000	12,15	19 755,90
16	M	9.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	1 626,000	14,20	23 089,20
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				16 238,65
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 19h + provedení protipožárního opatření 2h = 21h/	hod	21,000	555,65	11 668,65
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**10.a - 2.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**147 999,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 999,31	21,00%	31 079,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**179 079,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**10.a - 2.NP - evakuační rozhlas**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>147 999,31</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 479,46
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				38 918,76
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vřvodv KSK100.	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	596,000	35,01	20 865,96
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2	m	596,000	28,20	16 807,20
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				42 560,70
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	14,000	395,10	5 531,40
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	14,000	995,00	13 930,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	7,000	144,90	1 014,30
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zeď	kus	7,000	3 155,00	22 085,00
D	M		Práce a dodávky M				48 879,25
D	21-M		Elektromontáže				48 879,25
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 855,000	12,15	22 538,25
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 855,000	14,20	26 341,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 640,60
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 1h + nastavení výkonu reproduktoru 21h + protipožární utěsnění na podlaží 2h, celkem 24h/	hod	24,000	555,65	13 335,60
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**10.b - 2.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**364 299,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 299,92	21,00%	76 502,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**440 802,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

10.b - 2.NP - EPS

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>364 299,92</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				225 690,42
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				225 690,42
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	1 288,000	20,79	26 777,52
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	1 022,000	9,20	9 402,40
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	266,000	38,20	10 161,20
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	54,000	63,90	3 450,60
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	52,000	1 712,00	89 024,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	2,000	1 785,00	3 570,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	54,000	362,70	19 585,80
8	M	4.	univerzální patice pro detektory řady 6000	kus	54,000	218,00	11 772,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	7,000	362,70	2 538,90
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	7,000	1 755,00	12 285,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	7,000	158,00	1 106,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	7,000	289,00	2 023,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dyefmi a přechodové krabice	kus	2,000	2 007,00	4 014,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	2,000	14 990,00	29 980,00
D	M		Práce a dodávky M				102 923,10
D	21-M		Elektromontáže				102 923,10
15	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHĚ 16-25 mm	kus	3 906,000	12,15	47 457,90
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	3 906,000	14,20	55 465,20
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				35 686,40
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 54h + provedení protipožárního opatření 2h = 56h/	hod	56,000	555,65	31 116,40
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**11.a - 1.NP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **206 822,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 822,09	21,00%	43 432,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **250 254,73** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 11.a - 1.NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>206 822,09</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 955,14
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				68 274,94
1	K	741112111	Montáž rozvodky nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vřevody KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	874,000	35,01	30 598,74
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	608,000	28,20	17 145,60
15	M	1.a	kabel sdělovací mikrofonní PRAFLAGUARD 5x2x0,8	m	266,000	72,50	19 285,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				49 680,20
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	12,000	395,10	4 741,20
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W	kus	12,000	995,00	11 940,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	10,000	144,90	1 449,00
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž na strop i zed'	kus	10,000	3 155,00	31 550,00
D	M		Práce a dodávky M				70 670,70
D	21-M		Elektromontáže				70 670,70
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	2 682,000	12,15	32 586,30
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	2 682,000	14,20	38 084,40
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				18 196,25
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 1h + nastavení výkonu reproduktoru 22h + protipožární utěsnění na podlaží 2h. celkem 25h/	hod	25,000	555,65	13 891,25
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlás

Úroveň 4:

**11.b - 1.NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>319 182,52</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 182,52		21,00%	67 028,33
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>386 210,85</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**11.b - 1.NP - EPS**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>319 182,52</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				199 847,62
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				199 847,62
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	1 148,000	20,79	23 866,92
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	833,000	9,20	7 663,60
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	315,000	38,20	12 033,00
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	37,000	63,90	2 364,30
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	35,000	1 712,00	59 920,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	2,000	1 785,00	3 570,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	37,000	362,70	13 419,90
8	M	4.	universální patice pro detektory řady 6000	kus	37,000	218,00	8 066,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	7,000	362,70	2 538,90
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	7,000	1 755,00	12 285,00
11	M	6.	krabíčka pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	7,000	158,00	1 106,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	7,000	289,00	2 023,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	3,000	2 007,00	6 021,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	3,000	14 990,00	44 970,00
D	M		Práce a dodávky M				93 094,55
D	21-M		Elektromontáže				93 094,55
15	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	3 533,000	12,15	42 925,95
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	3 533,000	14,20	50 168,60
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				26 240,35
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 37h + provedení protipožárního opatření 2h = 39h/	hod	39,000	555,65	21 670,35
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**12.a - 1.PP - evakuační rozhlas**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**118 789,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 789,98	21,00%	24 945,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**143 735,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené  
 Objekt: 2 - ZL 2  
 Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas  
 Úroveň 4: **12.a - 1.PP - evakuační rozhlas**

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>118 789,98</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 969,68
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				25 771,08
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000	219,60	219,60
2	M	34571396	rozvodka krabicová požárně odolná s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodů KSK100	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	388,000	35,01	13 583,88
4	M	1.	kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	388,000	28,20	10 941,60
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				46 198,60
5	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	0,000	395,10	0,00
6	M	2.	podhledový reproduktor dle EN 54, max. 6W	kus	0,000	995,00	0,00
7	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	14,000	144,90	2 028,60
8	M	3.	skříňkový reproduktor dle EN 54, max. 6W, pro montáž na strop i zeď	kus	14,000	3 155,00	44 170,00
D	M		Práce a dodávky M				33 069,25
D	21-M		Elektromontáže				33 069,25
9	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	1 255,000	12,15	15 248,25
10	M	4.	jednoduchá trubková přichytka s hřebemem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální trasv	ks	1 255,000	14,20	17 821,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 751,05
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž zakončení člen linky 1h + nastavení výkonu reproduktoru 14h + protipožární utěsnění na podlaží 2h celkem 17h/	hod	17,000	555,65	9 446,05
12	M	5.	zakončovací člen linky	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
13	M	6.	materiál pro protipožární utěsnění	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
14	M	7.	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlás

Úroveň 4:

**12.b - 1.PP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>305 790,76</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 790,76		21,00%	64 216,06
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>370 006,82</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: 12.b - 1.PP - EPS

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>305 790,76</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				177 993,96
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				177 993,96
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	1 224,000	20,79	25 446,96
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	976,000	9,20	8 979,20
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	248,000	38,20	9 473,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	50,000	63,90	3 195,00
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	38,000	1 712,00	65 056,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	12,000	1 785,00	21 420,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	50,000	362,70	18 135,00
8	M	4.	univerzální patice pro detektory řady 6000	kus	50,000	218,00	10 900,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	6,000	362,70	2 176,20
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	6,000	1 755,00	10 530,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	6,000	158,00	948,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	6,000	289,00	1 734,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				94 333,00
D	21-M		Elektromontáže				94 333,00
15	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	3 580,000	12,15	43 497,00
16	M	9.	jednoduchá trubková příchytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	3 580,000	14,20	50 836,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				33 463,80
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 50h + provedení protipožárního opatření 2h = 52h/	hod	52,000	555,65	28 893,80
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	materiál pro protipožární utěsnění pro EPS	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

## 13.a - Společné položky pro všechna NP - evakuační rozhlas

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**957 747,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně

957 747,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

201 126,93

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 158 874,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

## 13.a - Společné položky pro všechna NP - evakuační rozhlas

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>957 747,30</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 762,50
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				86 762,50
3	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	1 250,000	29,61	37 012,50
4	M	1.	kabel CXKH-V 3x2,5mm <sup>2</sup> - napájení rozhlasové ústředny	m	1 250,000	39,80	49 750,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				870 984,80
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž rozhlasové ústředny 152h + doplnění rozvaděče RPBZ 24h + připojení napájení k rozhlasové ústředně 16h = celkem 192h/	hod	192,000	555,65	106 684,80
5	M	2.	kompletní ústředna ERO: ASL.11 zesilovačů á 500W + zásobní AKU baterie + mikrofonní stanice	ks	1,000	468 000,00	468 000,00
6	M	3.	materiál na doplnění rozvaděče RPBZ a na připojení 230W k rozhlasové ústředně	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00
307	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /naprogramování a nastavení e.r. 82h + revize a dokladu provozuschopnosti e.r. 96h + funkční zkoušky e.r. 36h + zaškolení obsluhy 8h + zkušební provoz 92h + projekt skut. provedení 36h, tedy 350h/	hod	350,000	823,00	288 050,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

**13.b - Společné položky pro všechna NP - EPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **712 069,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	712 069,90	21,00%	149 534,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **861 604,58** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4: **13.b - Společné položky pro všechna NP - EPS**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>712 069,90</b>
0	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>712 069,90</b>
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /montáž ústředny EPS a osazení linkových desek 72h + montáž akumulátorů s měřením zátěže 24h + montáž vstupních a výstupních modulů 72h + montáž zář. zdroje napájení 18h, tedy 186h/	hod	186,000	555,65	103 350,90
4	M	1.	ústředna EPS, 4smýčky + zdroj + barevná dotyková obrazovka	kus	1,000	72 840,00	72 840,00
5	M	2.	akumulátor 12V / 124Ah , o rozměrech 151 x 99 x 101, 3.6kg	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
6	M	3.	vstupní modul na DIN lištu - monitorovaný vstup	kus	3,000	2 680,00	8 040,00
7	M	4.	výstupní modul na DIN lištu	kus	7,000	2 830,00	19 810,00
8	M	5.	zálohový zdroj 24V, 5A, EN 54-VdS, aku 12V max. 18Ah v kovovém boxu /bez akumulátorů/	kus	3,000	9 245,00	27 735,00
9	M	6.	akumulátor 12V / 174Ah, rozměry 181 x 77 x 167, 4.9kg	kus	6,000	2 760,00	16 560,00
307	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /programování a nastavení 124h+revize a vystavení potřebných dokladů 102h+funkční zkouška systému 48h+zaškolení obsluhy 24h+zkuš. provoz 112h+implementace do PC 92h+PD skut.provedení 56h tedy 558h/	hod	558,000	823,00	459 234,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlás

Úroveň 3:

**14. - Garáže**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**277 648,37**

DPH základní  
snižená

Základ daně

277 648,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

58 306,16

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**335 954,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 3:  
**14. - Garáže**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>277 648,37</b>
D	D3		SLP rozvody po patrech – 10.NP 2				39 170,52
D	D2		LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže				39 170,52
41	K	209.1	Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení 10.NP	m	126,000	118,64	14 948,64
42	K	210.1	Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm D+M 10.NP	m	126,000	43,46	5 475,96
44	K	212.1	Žlab instalační 200x100, D+M 10.NP	m	48,000	390,54	18 745,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 447,25
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				125 447,25
1	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	1 475,000	20,79	30 665,25
2	M	1.	kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8	m	1 127,000	9,20	10 368,40
3	M	2.	kabel sdělovací JxFE-V 2x2x0,8	m	348,000	38,20	13 293,60
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	18,000	63,90	1 150,20
5	M	3.	optickokouřový detektor	kus	7,000	1 712,00	11 984,00
6	M	3.a	teplotní detektor	kus	11,000	1 785,00	19 635,00
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	18,000	362,70	6 528,60
8	M	4.	univerzální patice pro detektory řady 6000	kus	18,000	218,00	3 924,00
9	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	6,000	362,70	2 176,20
10	M	5.	tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího klíčku	kus	6,000	1 755,00	10 530,00
11	M	6.	krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	kus	6,000	158,00	948,00
12	M	7.	plastový kryt na tlačítko	kus	6,000	289,00	1 734,00
20	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	5,000	542,00	2 710,00
21	M	12.	požární siréna 24V	kus	5,000	1 960,00	9 800,00
13	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dvěma a přechodové krabice	kus	0,000	2 007,00	0,00
14	M	8.	zámek elektromagnetický reversní 24V EN	kus	0,000	14 990,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				70 670,70
D	21-M		Elektromontáže				70 670,70
15	K	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	kus	2 682,000	12,15	32 586,30
16	M	9.	jednoduchá trubková přichytka s hřebenem HILTI, se zachováním funkční odolnosti při požáru	m	2 682,000	14,20	38 084,40
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				42 359,90
305	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení /nastavení adresy hlásiče 18h + zřízení modulu pro 2 kruhové trasy 16h + zřízení napájení 230W pro modul.12h = 46h/	hod	46,000	555,65	25 559,90
18	M	10.	drobný spojovací a spotřební materiál	kpl	1,000	920,00	920,00
19	M	11.	modulů pro EPS - dvou kruhová linka	kpl	1,000	15 880,00	15 880,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

59. - Silnoproud

Úroveň 3:

**59. 1. - Zásuvky pro lednice 4. - 10.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 159,87**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
9 159,87  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 923,57  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 083,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 59. - Silnoproud

Úroveň 3: **59. 1. - Zásuvky pro lednice 4. - 10.NP**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 159,87</b>
D		D1	Popis položky				3 969,33
46	K	AT5513A-C02357B	Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou	ks	7,000	136,01	952,07
146	K	FV985055	Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1	ks	7,000	29,61	207,27
163	K	FV990210	Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení	ks	7,000	84,51	591,57
223	K	FV995055	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	m	42,000	29,61	1 243,62
110	K	KEc-CYKY 3 X 2,	CYKY 3 X 2,50	km	0,042	16 857,85	708,03
24	K	KOP-KU 68-1903	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	ks	7,000	38,11	266,77
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 190,54
291	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /vysekání rýh 42m x 0,1h = 4,2h a krabic 7ks x 0,25h = 1,75h + začištění po provedení kabeláže 42m x 0,1h = 4,2h a krabiček 7ks x 0,25h = 1,75h, celkem 11,9h/	hod	11,900	436,18	5 190,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

59. - Silnoproud

Úroveň 3:

**59.2. - Kabeláž pro domácí telefony 2. - 10.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 826,58</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 826,58		21,00%	6 263,58
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>36 090,16</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 59. - Silnoproud

Úroveň 3: **59.2. - Kabeláž pro domácí telefony 2. - 10.NP**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 826,58</b>
D	D1		Popis položky				609,48
146	K	FV985055	Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1	ks	9,000	29,61	266,49
24	K	KOP-KU 68-1903	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	ks	9,000	38,11	342,99
D	D3		SLP rozvody po patrech – 10.NP 2				26 076,60
D	D2		LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže				26 076,60
35	K	203.1	Samofézný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro dvoizásuvku	ks	18,000	97,00	1 746,00
36	K	204.1	Ukončení LAN kabelu 10.NP	ks	18,000	44,00	792,00
38	K	206.1	Kabel F/FTP CAT6A - dodávka 10.NP	m	810,000	10,58	8 569,80
39	K	207.1	Instalace kabelu F/FTP CAT6A 10.NP	m	810,000	18,48	14 968,80
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 140,50
291	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /z pohledu ke krabici rýha 9x1,5mx 0,1h =1,35h a krabice 9ks x 0,25h=2,25h + začištění 9x1,5mx0,1h = 1,35h a krabice 9ksx0,25h=2,25h celkem 7 2h/	hod	7,200	436,18	3 140,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

60. - Klimatizační jednotky do technických místností č.503 a č.204

Úroveň 3:

**60.1. - Klimatizační jednotka m.č.503**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 232,11</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 232,11		21,00%	13 698,74
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>78 930,85</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 60. - Klimatizační jednotky do technických místností č.503 a č.204

Úroveň 3:  
**60.1. - Klimatizační jednotka m.č.503**

Místo: Datum: 3. 12. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 232,11</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 251,00
D	751		Vzduchotechnika				47 251,00
1	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5 kW	kus	1,000	972,00	972,00
2	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednořádkovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	1,000	3 429,00	3 429,00
3	M	1.	dodávka - vnitřní jednotka RAV-RM401KRTP-E + venkovní jednotka RAV-GM401ATP-E + nástěnný ovladač.	kpl	1,000	42 850,00	42 850,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				17 981,11
291	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /prorážení otvorů 2h + rýha pro odvod kondenzátu 3h + zednické začištění 6h. celkem 11h/	hod	11,000	436,18	4 797,98
298	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér /dopojení kondenzátu do stávající kanalizace 4h + osazení podomítkového atvoického sifonu 2h. celkem 6h/	hod	6,000	563,93	3 383,58
4	M	2.	materiál trubní a těsnící	kpl	1,000	850,00	850,00
5	M	3.	atypický podomítkový sifon	kpl	1,000	150,00	150,00
304	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení /montáž potrubí chladiva 5h + montáž konzolí pro venkovní jednotku 2h, celkem 7h/	hod	7,000	555,65	3 889,55
6	M	4.	dopojovací trubní materiál 6m a těsnící materiál	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00
7	M	5.	nájem plošiny pro montáž a zprovoznění venkovní jednotky	hod	8,000	420,00	3 360,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

60. - Klimatizační jednotky do technických místností č. 503 a č. 204

Úroveň 3:

**60.2. - Klimatizační jednotka m.č.214**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>112 613,48</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 613,48		21,00%	23 648,83
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>136 262,31</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

60. - Klimatizační jednotky do technických místností č.503 a č.204

Úroveň 3:

**60.2. - Klimatizační jednotka m.č.214**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>112 613,48</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				101 827,00
D	751		Vzduchotechnika				101 827,00
1	K	751711115	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 14 kW	kus	1,000	2 718,00	2 718,00
2	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	1,000	3 429,00	3 429,00
3	M	1.	vnitřní jednotka RAV-RM1401CTP-E + venkovní jednotka RAV-GM1401ATP-E + nástěnný ovladač /TOSHIBA/	kpl	1,000	95 680,00	95 680,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 786,48
291	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /prorážení otvorů 2h + zednické začištění 2h, celkem 4h/	hod	4,000	436,18	1 744,72
298	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér /napojení na stávající rozvod 2h/	hod	2,000	563,93	1 127,86
4	M	2.	drobný těsnící materiál	kpl	1,000	500,00	500,00
304	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení /úprava vedení chladiva a dopojení 6h/	hod	6,000	555,65	3 333,90
5	M	3.	spojovací materiál	kpl	1,000	720,00	720,00
6	M	4.	nájem plošiny pro montáž a zprovoznění venkovní jednotky	hod	8,000	420,00	3 360,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**61 - Hliníkové dveře**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**148 787,24**

DPH základní  
snížená

Základ daně

148 787,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 245,32

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**180 032,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: **61 - Hliníkové dveře**

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 787,24</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				148 787,24
D		767	Konstrukce zámečnické				148 787,24
11	K	767640111R	Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	9 498,50	18 997,00
12	M	55341324R	dveře jednokřídle D31 hliníkové prosklené Stratobel 33.2 trojsklo, paniková hrazda/koule připojení EPS	kus	1,000	184 513,00	184 513,00
13	M	55341324R2	dveře jednokřídle DX hliníkové pevně zasklené připojení na EPS (vstup střecha)	kus	1,000	124 936,00	124 936,00
3	K	767640221	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	-1,000	9 849,00	-9 849,00
4	M	55341326	dveře dvoukřídle D31 hliníkové 1380x2130mm	kus	-1,000	169 885,00	-169 885,00
9	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,044	1 206,00	53,06
10	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044	504,00	22,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**63 - Pohledy v sociálním zázemí a místnosti 112**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>82 629,47</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	82 629,47	21,00%		17 352,19
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>99 981,66</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**63 - Pohledy v sociálním zázemí a místnosti 112**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>82 629,47</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 629,47
D	763		Konstrukce suché výstavby				82 629,47
115	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	77,360	475,00	36 746,00
	W		10.NP-4.NP+2.NP+1.NP				
	W		(1,3*4,3-0,5*1,3+0,3*1,3-0,2*0,25-0,5*0,4)*9 "1020..."		45,720		
	W		Místnost 112				
	W		31,64		31,640		
	W		Součet		77,360		
1	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 600x600mm	m2	85,096	392,40	33 391,67
	W		77,36*1,1		85,096		
	W		Součet		85,096		
118	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	121,140	99,00	11 992,86
	W		10.NP-4.NP+2.NP				
	W		(4,3-0,5+1,3)*2*8		81,600		
	W		1.NP				
	W		(1,65-0,5+1,3)*2 "124"		4,900		
	W		(2,45+1,3)*2 "123"		7,500		
	W		Místnost 112				
	W		(7,45+4,32)*2		23,540		
	W		0,6*4+0,6+0,3*2		3,600		
	W		Součet		121,140		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,418	1 060,00	443,08
	W		0,523*0,8		0,418		
	W		Součet		0,418		
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,105	532,00	55,86
	W		0,523*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,105		
	W		Součet		0,105		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**64 - Podlahy skutečnost**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-9 273,49</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-9 273,49	21,00%	-1 947,43
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-11 220,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**64 - Podlahy skutečnost**

Místo:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 273,49</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 273,49
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 932,62
10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-51,960	56,44	-2 932,62
	W		9.NP				
	W		5,52+16,91 "906 a 907"		22,430		
	W		7.NP				
	W		-17,32 "701"		-17,320		
	W		5.NP				
	W		-17,32 "501"		-17,320		
	W		4.NP				
	W		-84,84 "405"		-84,840		
	W		-17,32 "401"		-17,320		
	W		5,52 "437"		5,520		
	W		5*2,7 "část 436"		13,500		
	W		2.NP				
	W		28,55 "240"		28,550		
	W		36,62 "241"		36,620		
	W		-19,35 "269"		-19,350		
	W		-18,67 "242"		-18,670		
	W		-16,77 "243"		-16,770		
	W		-12,22-14,10-25,28-8,18-13,06 "248, 249, 250, 254, 256"		-72,840		
	W		1.NP				
	W		31,02 "136"		31,020		
	W		15,22 "137"		15,220		
	W		21 "138"		21,000		
	W		14,18+58,95+14,91 "131, 132, 133"		88,040		
	W		-12,15-13,05-24,23 "155, 156, 158"		-49,430		
	W		Součet		-51,960		
D	997		Přesun sutě				-6 340,87
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	-3,741	778,18	-2 911,17
	W		-4,676*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		-3,741		
	W		Součet		-3,741		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,935	1 283,62	-1 200,18
	W		-4,676*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,935		
	W		Součet		-0,935		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-9,352	32,40	-303,00
	W		-4,676*2 "Přepočtené koeficientem množství		-9,352		
	W		Součet		-9,352		
1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-46,760	9,18	-429,26
	W		10*-4,676		-46,760		
	W		Součet		-46,760		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-4,676	120,20	-562,06
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	-4,676	200,00	-935,20



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**65 - Pohledy v sociálním zázemí cizinecká policie**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 232,59**

DPH základní  
snížená

Základ daně

37 232,59

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 818,84

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**45 051,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 65 - Podhledy v sociálním zázemí cizinecká policie

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 232,59</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 232,59
D		763	Konstrukce suché výstavby				37 232,59
115	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	32,770	475,00	15 565,75
	W		2.NP				
	W		10,64 "R211"		10,640		
	W		1,68+2,48+1,24+1,24 "260, 262, 263, 264"		6,640		
	W		1,85+3,68 "252, 253"		5,530		
	W		1.NP				
	W		1,73+2,19+2,76 "R101, R102, 152"		6,680		
	W		0,88+2,4 "160, R112"		3,280		
	W		Součet		32,770		
1	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 600x600mm	m2	36,047	392,40	14 144,84
	W		32,77*1,1		36,047		
	W		Součet		36,047		
118	K	763431201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	73,800	99,00	7 306,20
	W		2.NP				
	W		(4,3+2,9)*2 "R211"		14,400		
	W		(1,05+1,6)*2+(1,55+1,6)*2+(1,55+0,8)*2*2 "260, 262, 263, 264"		21,000		
	W		(2,05+0,8)*2+(2,2+1,7)*2 "252, 253"		13,500		
	W		1.NP				
	W		(1,15+1,5)*2+(1,15+1,9)*2+(1,45+1,9)*2 "R101, R102, 152"		18,100		
	W		(1,5+1,9)*2 "160, R112"		6,800		
	W		Součet		73,800		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,181	1 060,00	191,86
	W		0,226*0,8		0,181		
	W		Součet		0,181		
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,045	532,00	23,94
	W		0,226*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,045		
	W		Součet		0,045		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

2 - ZL 2

Soupis:

**66 - Bourací práce CP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 762,66**

DPH základní  
snížená

Základ daně

7 762,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 630,16

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 392,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 2 - ZL 2

Soupis: 66 - Bourací práce CP

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 762,66</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 762,66
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 633,23
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	34,500	47,34	1 633,23
	W		0,6*3*8 "242, 243, 244, 245, 271, 246, 247"		14,400		
	W		(0,8+0,8)*3+(1,55+2+1,55)*3 "S47, S48, S49"		20,100		
	W		Součet		34,500		
D		997	Přesun sutě				6 129,43
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	3,616	778,18	2 813,90
	W		4,52*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		3,616		
	W		Součet		3,616		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,904	1 283,62	1 160,39
	W		4,52*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,904		
	W		Součet		0,904		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	9,040	32,40	292,90
	W		m		9,040		
	W		4,52*2 "Přepočtené koeficientem množství"		9,040		
	W		Součet		9,040		
1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,200	9,18	414,94
	W		10*4,52		45,200		
	W		Součet		45,200		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,520	120,20	543,30
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,520	200,00	904,00