

**Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)**  
**uzavřené na základě Občanského zákoníku**

**zhotovitel č. ....**  
**objednatel č. 301/VŠ/2020**

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399

DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,  
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA  
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

**Zhotovitel:**

DAMA NET s.r.o.

se sídlem: Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice

Zastoupená: Martinou Bílkovou, jednatelkou

IC: 24804673

DIČ: CZ24804673

Číslo datové schránky: dm3xyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: [redacted]

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: [redacted]

## II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly dle článku V odst. 7 na změně SOD v článku V odst. 1 a doplnění přílohy č.1. Cena díla se snižuje o požadované méněpráce o 481 548.01 Kč bez DPH a současně navyšuje o požadované vícepráce o 1 427 334.39 Kč bez DPH. Rozdíl je tedy navýšení o 945 786.38 Kč bez DPH.

**Celková cena díla tedy činí : 51 443 034.38 Kč bez DPH (+ DPH 21%  
10.803.037,22 Kč)**

2. Smluvní strany se dohodly o doplnění přílohy č.1 SOD a to o požadované méněpráce a vícepráce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD v bodě VII.

3. Podrobné odůvodnění jednotlivých méněprací a víceprací jsou v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Změnový list projektu je přílohou č. 3

## III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

## **Příloha č. 2**

### **Odůvodnění:**

1. Ve spolupráci s HZS:
  - byl zvolen vhodnější postup v řešení provádění požárních ucpávek do stoupací šachty koupelen
  - nutné vyzdění stěny za navrhovanými kuchyňskými linkami, vyplývajícími požárních ucpávek a dopojení vodovodního potrubí do stoupací šachty kuchyněk
2. Z důvodu nesoudržných a degradovaných vrstev podlah koupelen a WC byla nařízena demontáž těchto vrstev
3. Změna materiálu koupelňových (hliník za plast) a změna výšky obkladů do výšky zárubní
4. Nutné opravy popraskaných zdí po demontáži obkladů z původních pórobetonových panelů
5. Změna koupelňových stěnových svítidel

Vše podrobně uvedeno a vyčísleno ve změnovém listu příloha č.3