



KUJCP01B70SV

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/053/16/1

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016/EX

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Jitka Liláková, rozpočtář - stavař odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00
jednatel: Aleš Bednář
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor:
Igor Stařecký, tel: 773 777 183

K výkonu koordinátora BOZP na stavbě je oprávněn(a):
WINGS CZ, s.r.o
se sídlem: Jubilejní 443/77, České Budějovice, 370 10
jednatel: Ivo Čížek
IČO: 28133676
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Ivo Čížek, tel: 777 588 441

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o.**
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČO: 49454501
DIČ: CZ 49454501

Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. účtu 106230015/0300
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
č. účtu 1047353000/2077
Komerční banka a. s., č. účtu: 43-9290820277/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045
Zastoupená: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Petr Lukaševič tel. č. 543 432 311

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Argaláš tel. č. 602 505 585

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Engelbrech tel. č. 606 667 786

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Olga Dohnalová tel. č. 543 432 319

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	28 398 000,00 Kč
DPH 21 %	5 963 580,00 Kč
Celkem včetně DPH	34 361 580,00 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. přiložený změnový list č.1):

celková cena díla dle původní SOD	28 398 000,00 Kč bez DPH
vícepráce	424 409,24 Kč bez DPH
méněpráce	41 958,40 Kč bez DPH
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1	28 780 450,84 Kč bez DPH
DPH 21%	6 043 894,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	34 824 345,52 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 804/2016/RK-91 ze dne 23. 6. 2016.


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – SO 201


V Českých Budějovicích dne 4. 7. 2016


za objednatele:

V Brně dne 24. 06. 2016

za zhotovitele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


.....
Ing. Pavel Jankůj
jednatel



SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (26)
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201	Číslo změny stavby: 1
--	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input style="float: right;" type="checkbox"/>	1	Projektant
Soupis prací - počet stran A4 <input style="float: right;" type="checkbox"/>	2	Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input style="float: right;" type="checkbox"/>	3	Supervize
	4	TDS
	5	Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:
 Změnový list řeší změnu stavby vzniklou v průběhu výstavby: po zpřístupnění konstrukce a očištění mostovky bylo v poli 4 v blízkosti podpěry č.5 zjištěno větší poškození betonové konstrukce, než udávala diagnostika. Na pohledu podélných trámů byly zjištěny podélné trhliny a poškozená třmínková výztuž. Tyto trhliny byly při předchozí opravě mostu zapraveny sanačními hmotami. Nesoudržný beton a předešlé nesoudržné sanační vrstvy byly z trámů odstraněny. Tím je profil krajních trámů ve spodní části oslaben a musí být provedena opětovná reprofilace povrchu. Obnažená betonářská výztuž musí být očištěna a konzervována. Původně navržené kotvení předpínacích tyčí k posílení smykové únosnosti trámů nelze provést, krajní trámy je nutno zesílit prostřednictvím předpínací výztuže obepínající trám (viz.příloha P1 - vyjádření projektanta ze dne 13.6.2016, Pf.2-výkres č.11-úprava nosné konstrukce). Výše uvedené změny se projeví odpočtem v položkách č.27 a 33, navýšením v položkách č.68 a 114 a vznikem nových položek č. 130, 131 a 132.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-41 958,40	424 409,24	382 450,84

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr DEHOUK	datum	21.6.2016	podpis
Objednatel	jméno	Ing. Luboš Průcha	datum	22.6.2016	podpis
Objednatel	jméno	Ing. Jitka Liliáková	datum	22.6.2016	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
TDS	jméno	Igor Stařecký	datum	21.6.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Zdeněk Argaláš - pověřen vedením stavby	datum	20.6.2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré: [redacted]

SDS EXMOST spol. s r. o.
 Údolní 66, 602 00 BRNO
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (7)

Projektční kancelář PRIS spol. s z.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 DIČ: CZ46974806

IBR
 CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/21
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Most evid. č. 137-014

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
27 153 923,64

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	27 153 923,64	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-41 958,40	424 409,24	424 409,24	1,56%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-41 958,40	424 409,24	27 536 374,48	382 450,84

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor): *Ing. Petr REHULKA*

Stavební dozor:

Zástupce objednatele:

Zástupce investora:

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (7)

Zdeněk Argaláš
Souhlasím:

Souhlasím:

Igor Stařecký
Souhlasím:

Ing. Luboš Průcha
Souhlasím:

Ing. Jitka Liláková
Souhlasím:

SDS EXMOST spol. s r.o.
 413/66, 602 00 BRNO
 603 432 311, 606 735 184
 604 545 501, DIČ: CZ49454501

Projektční kancelář PR:
 Osovská 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 07 48 06
 6974305


**IBR
 CONSULTING**

IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře	SO/PS: (číslo a název) Most evid. č. 137-014	201
Název změny: sepnutí podélných trámů nosné konstrukce	Kategorie ^{*)} D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Změnový list řeší změnu stavby vzniklou v průběhu výstavby: po zpřístupnění konstrukce a očištění mostovky bylo v poli 4 v blízkosti podpěry č.5 zjištěno větší poškození betonové konstrukce, než udávala diagnostika. Na podhledu podélných trámů byly zjištěny podélné trhliny a poškozená třmínková výztuž. Tyto trhliny byly při předchozí opravě mostu zapraveny sanačními hmotami. Nesoudržný beton a předešlé nesoudržné sanační vrstvy byly z trámů odstraněny. Tím je profil krajních trámů ve spodní části oslaben a musí být provedena opětovná reprofilace povrchu. Obnažená betonářská výztuž musí být očištěna a konzervována. Původně navržené kotvení předpinacích tyčí k posílení smykové únosnosti trámů nelze provést, krajní trámy je nutno zesílit prostřednictvím předpinací výztuže obepínající trám (viz příloha P1 - vyjádření projektanta ze dne 13.6.2016, P1.2-výkres č.11-úprava nosné konstrukce). Výše uvedené změny se projeví odpočtem v položkách č.27 a 33, navýšením v položkách č.68 a 114 a vznikem nových položek č. 130, 131 a 132.

Zdůvodnění změny/úpravy:
Změny vyplynula v průběhu výstavby

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
261914, 285371, 626122, 94190

Nové položky:
421374, 45747, 93650a

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

382 450,84 Kč	1,41%	z ceny SO
---------------	-------	-----------

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Technický dozor stavebníka projektu: (společnost, jméno, podpis) IBR Consulting, Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 Igor Stařecký - zastupce TDS	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 602 00 Brno Zdeněk Argaláš - pověřený pracovník stavby
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o., Osovná 20, 625 00 Brno Soblasim	Projekční kancelář SO/PS: SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 602 00 Brno IČ: 46 97 48 06 DIČ: CZ46974806
Stanovisko Objednatele: (soubhlasím / nesoubhlasím, jméno, podpis) Ing. Luboš Průcha Ing. Jitka Liláková	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření