



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele 33/2020

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

Valaškokloboucké služby s. r. o.

Masarykovo nám. 189

Brumovská 522

766 01 Valašské Klobouky

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Roman Petruj, jednatel

tel: 577 311 112

tel.: 577 311 165

email: olsakova@mu-vk.cz

petruj@mu-vk.cz

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a. s.
číslo účtu: 292669434/0300

Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1409461309/0800

Identifikační číslo:

002 84 611

26233771

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ26233771

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
Oddíl C vložka č. 38610

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 Smlouvu o dílo na akci s názvem:

„Veřejné osvětlení cyklostezky BVV - I. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se víceprací, které jsou vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změně týkající se termínu předání dokončeného díla

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	565 534,20 Kč
Dodatek č. 1	
Vícepráce	+ 15 484,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	581 018,20 Kč
21% DPH	122 013,82 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	703 032,02 Kč

3. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci dubnu 2021 je termín dokončení stavebních prací a předání díla stanoven do 31.5.2021.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ve Valašských Kloboukách dne 18.5.2021

Ve Valašských Kloboukách dne 18.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

Valaškokloboucké služby s. r. o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Roman Petruj