

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052582.01 (ORG 2927)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 221675/001.01/SOD00105708

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
**Zastoupený:** K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy  
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
zastoupené:  
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[redacted]  
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:  
[redacted]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
sídlo společnosti Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

**Zastoupený:** [redacted]  
na základě plné moci ze dne 1.6.2015

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí, [redacted]

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : [redacted]

(dále jen zhotovitel)

název akce :

**„Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

Zhotovitel na stavbě „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projednal změnu časového a finančního harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 2.10.2015, v souladu s průběhem provádění prací, o změnu dílčích termínů a výše fakturací. Termín dokončení stavby zůstává nezměněn.

**II. Změna smlouvy o dílo**

Původní znění čl. V, odst. 2 je nahrazeno novým zněním:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

-----  
--

2 580 000,- Kč bez DPH

6. 8. 2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

SO 03 – Odstavení vodovodních řadů - dokončení

SO 01g TŠ0 – Hloubení pažení - dokončení

SO 01c TŠ2 – Hloubení pažení - dokončení

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

-----  
--

6 242 000,- Kč bez DPH

10.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

SO 01b TŠ1 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01d TŠ3 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01e TŠ4 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01f TŠ5 – Hloubení, pažení – dokončení

SO 01a – Dokončení v rozsahu 15%

SO 01 – Dokončení v rozsahu 10%

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

-----  
--

8 850 000,- Kč bez DPH

18.2.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

SO 01a – Dokončení v rozsahu 40%

SO 01 – Dokončení v rozsahu 30%

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

-----  
--  
9 493 000,- Kč bez DPH 18.4.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :  
SO 01a – Dokončení v rozsahu 60%  
SO 02 – Dokončení v rozsahu 50%

výše 5. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:  
-----

--  
8 522 000,- Kč bez DPH 20.6.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :  
SO 01a – Dokončení v rozsahu 80%  
SO 02 – Dokončení v rozsahu 70%  
SO 03 – Dokončení v rozsahu 50%

výše 6. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:  
-----

--  
8 212 000,- Kč bez DPH 18.8.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :  
SO 01b TŠ1 – dokončení  
SO 01c TŠ2 – dokončení  
SO 01g TŠ0 - dokončení

výše 7. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:  
-----

--  
6 584 000,- Kč bez DPH 18.10.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :  
SO 01 – dokončení  
SO 02 – dokončení  
SO 03 – dokončení  
SO 04 – dokončení

**Příloha č. 1 smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.**

### **III. Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
za které jedná

.....  
za společnost OHL ŽS, a.s.

ředitelka Divize 1