

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1939/2020

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
na základě pověření ze dne 4. 1. 2021
jednání ve věcech:
a) smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Petr Náplava
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2020 Smlouvu o dílo č. SML/1939/2020 a dne 7.5.2021
dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava MK na
ul. Zahradní v Karviné – Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a
výkresu situace (dále též „stavba“ nebo „dílo“) Předmětem této smlouvy je dále geodetické
zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+764.732,51 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 52.999,46 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o **711.733,05 Kč bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.285.683,59 Kč
--------------	------------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.997.416,64 Kč
--------------	------------------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

V Karviné dne 19.5.2021
za objednatele

V Ostravě dne 14.5.2021
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněná k podpisu na základě
pověření ze dne 4.1.2021

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Oprava MK na ul. Zahradní v Karviné – Fryštátě
Číslo smlouvy o dílo:	SML/1939/2020
Objednatel:	statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná - Fryštát
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpařáková 714/31, 709 00 Ostrava - Kunčice

Zdůvodnění změny :	<p>Bude provedeno :</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní sanace podloží místní komunikace ve 2.etapě – 2.části - z důvodu chybějících podkladních konstrukčních vrstev a nedostatečné únosnosti podloží pro pokládku asfaltových vrstev- lemování asfaltové komunikace mezi rodinnými domy obrubou ze žulové kostky – z důvodu chybějící kanalizace a vizuálního oddělení plochy asfaltové komunikace a prostoru pro zajištění vsakování dešťových vod z komunikace podél oplocení RD <p>Nebude provedeno :</p> <ul style="list-style-type: none">- částečná podkládka asfaltových vrstev komunikace vč. spojovacího postřiku – z důvodu úpravy šířkového uspořádání komunikace vzhledem k vytvoření prostoru pro zajištění vsakování dešťových vod z komunikace podél oplocení RD
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet
Genový dopad:	+ 764.732,51 Kč bez DPH - 52.999,46 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 711.733,05 Kč bez DPH.
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Nápřava

Podpis:

Datum:

05. 05. 2021

Schválil:
(objednatel)

Ing. Pavel Lyčka

Podpis:

Datum:

05. 05. 2021

Schválil:
(TDS)

Ing. Tomáš Karpata

Podpis:

Datum:

05. 05. 2021

Ing. Jana Salamonová

05. 05. 2021