

**„Výstavba skautské klubovny,
MŠ Dolákova 598/3, Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Městské části Praha 8, příspěvková organizace

IČO: 00639524

Se sídlem: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BAB mont s.r.o.

IČO: 24787159

Sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: 27.prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2020 (dále jen „**Smlouva**“) se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění Smlouvy, a to v souladu s odst. 4.9 Smlouvy, tj. v důsledku posunutí předpokládaného data zahájení realizace Díla z důvodu na straně Objednatele ve spojení s nepříznivými klimatickými podmínkami, a dále v důsledku překážky spočívající v epidemii koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, v průběhu realizace Díla.

**Čl. II.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY**

Text článku IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY odstavce 4.1 se mění takto :

Dílo specifikované v článku II. Smlouvy Zhotovitel dokončí a předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. 5. 2021**.

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří upravená příloha č. 1 Smlouvy (časový harmonogram prací), která tímto přílohu č. 1 Smlouvy nahrazuje. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Příloha: Časový harmonogram prací (upravený)

V Praze dne 10. 05. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	Zahájení prací, předání staveniště	Den předání staveniště 20.7.2021 = T
2.	Přípravné práce + výkopové práce	T + 1 měsíc
3.	Základy	T + 3 měsíce
4.	Nosné svislé a vodorovné konstrukce 1.NP	T + 4 měsíce
5.	Nosné svislé a vodorovné konstrukce 2. NP	T + 6 měsíců
6.	Svislé a kompletní konstrukce 1.NP a 2. NP	T + 8 měsíců
7.	Práce PSV	T + 10 měsíců
8.	Dokončovací práce, terénní úpravy, předání staveniště	T + 11 měsíců

