

Dodatek š. 1 ke Smlouvě o dílo
na „zpracování Studie odvodnění a odkanalizování rozvojové lokality Na Kaménkách“ s ohledem
na vodohospodářské limity území“ včetně inženýrské činnosti ze dne 12. 6. 2020
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
dále jen „dodatek“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800
podpisem dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na schůzi R8/145 konané dne 21. 4. 2021 pověřena:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických je oprávněn jednat:

■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
■■■■■■■■■■ investiční referent Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **JV PROJEKT VH s.r.o.**
se sídlem: Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti
tel: ■■■■■■■■■■
e-mail: ■■■■■■■■■■
IČO: 269 17 581
DIČ: CZ26917581
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno
č. účtu: 2109891686/2700

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Vítek
tel. ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

ve věcech technických

je oprávněn jednat:

■■■■■■■■■■
tel.: ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

(dále jen Zhotovitel)

V souvislosti s požadavkem prověření možnosti napojení splaškové kanalizace z rozvojové lokality Na Kaménkách do nově budované části stoky EI se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

Článek 2. Předmět a účel smlouvy se doplňuje o bod:

2.9 Zhotovitel se zavazuje doplnit Studii na odvodnění a odkanalizování rozvojové lokality bytové výstavby Černovice – Na Kaménkách o prověření napojení splaškové kanalizace z rozvojové lokality Na Kaménkách do kmenové stoky EI, včetně potřebných stanovisek a všech souvisejících služeb, dokumentace, podélných profilů, hydrotechnickou situací, návrh etapizace, která bude podkladem pro další stupně projektové dokumentace, odhad nákladů na realizaci stavby – dle cenové nabídky ze dne 8. 4. 2021.

Článek č. 3 Čas plnění se doplňuje o bod

3.3. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla – Doplnění Studie tak, že Zhotovitel předá Objednateli doplnění Studie s aktualizovanými stanovisky dotčených orgánů státní správy a správci jednotlivých sítí do 60 dnů od registrace dodatku v registru smluv.

Článek č. 4 Cena a způsob placení – cena díla se v důsledku odst. 2.9 tohoto dodatku navyšuje o **52 500,- Kč bez DPH (slovy: padesátdvatisícepětset korun českých)**. Z tohoto důvodu se odst. 4.1. smlouvy mění a zní takto:

4.1. Celková cena za provedení díla zahrnujícího doplnění Studie včetně zajištění stanovisek dotřených subjektů je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto:

Cena bez DPH	432 000,- Kč
DPH 21%	90 720,- Kč
Cena včetně DPH 21%	522 720,- Kč

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají beze změny.

Cena doplněné studie ve výši 52.500 Kč bez DPH dle tohoto dodatku bude účtována Zhotovitelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po předání doplněné studie Objednateli.

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 62 20 05 2736 (č. smlouvy zhotovitele 20782) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/145, které se konalo dne 21. 4. 2021, pod bodem 36.

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
Ing. Jiří Vítek
jednatel společnosti JV PROJEKT VH s.r.o.