



Č. j. KRPS-208903-66/ČJ-2019-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/20/V00033035

Počet listů: 2

Přílohy: 1/4


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-208903-48/ČJ-2019-0100MN-VZ,
uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1 tohoto
znění:

Čl. I
Smluvní strany

HOSS a.s.

Zastoupená:	 , předsedou představenstva
Sídlo:	Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ	26211726
DIČ:	CZ26211726
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba	
E-mail:	
Telefon:	
Datová schránka:	4eyefim

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, Vložka 6845
(dále jen „**zhotovitel**“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:	Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	507432881/0710
Kontaktní osoba:	Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail:	
Telefon:	
Datová schránka:	2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“ a dále také jen „**smluvní strany**“)

Čl. II

Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění – tak, že termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 25.6.2021.
2. Při prováděné stavební rekonstrukci bylo zjištěno, že stávající elektrorozvody v rekonstruovaných prostorech jsou zastaralé, neodpovídající současným normám a neprošly by tak závěrečnou revizí ke kolaudaci. Z důvodů nepředvídatelných víceprací na elektroinstalaci, které jsou podrobně rozvedeny a zdůvodněny v Příloze č. 1 - Zápis č. 2 z kontrolního dne 9.3.2021, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1, došlo k posunu termínu dokončení a předání díla.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – „Zápis č. 2 z kontrolního dne 9.3.2021“, která se skládá ze 4 stran textu.

Za zhotovitele:

V Benešově dne

10.5.2021



Za objednatele:

V Praze dne *19-05-2021*



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele

krajského ředitelství pro ekonomiku



Zápis č. 2 z kontrolního dne 9.3.2021

=====

***Akce : „OCP Nymburk- Rekonstrukce vnitřních rozvodů
vody,kanalizace a hygienických zařízení“***

***Místo konání : K.ú.Nymburk, OCP Nymburk,
Masarykova 884/30, Nymburk***

Přítomni : Investor : Jiří Tyrner, Dis

Bc.Miroslav Jindra

Zhotovitel: HOSS a.s.



Dnešního dne byla provedena průběžná prohlídka stavebních prací

Prováděné práce v době konání KD a zápis z jednání při kontrole na stavbě

- *Jsou dokončeny bourací práce stávajících keramických obkladů stěn, nášlapné vrstvy stávajících podlah, jsou odstraněny svislé rozvody zdravotně technických instalací vnitřního vodovodu a kanalizace, jsou odstraněny stávající zařizovací předměty*
- *Ve svislých zděných konstrukcích jsou provedeny drážky pro nové rozvody, jsou zdemontovány stávající otopná tělesa*
- *Jsou prováděny nové rozvody vody, kanalizace v 1. a 2. NP*
- *Jsou prováděny keramické obklady stěn dle PD*

Na dnešním KD bylo dohodnuto zúčastněnými stranami, že veškerá vnitřní elektroinstalace bude v rekonstruovaných prostorách nově provedena. Součástí nových rozvodů elektroinstalace budou samostatné rozvaděče v jednotlivých patrech, v

rozvaděči bude jednopólové schéma a bude společně s revizí předán projekt skutečného stavu.

Důvodem k rozhodnutí o nových rozvodech elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách je zjištění, že stávající rozvody pod omítkami jsou zastaralé dvojlinky s Al vodiči, na které by nemohla být provedena závěrečná revize ke kolaudaci.

Jedná se o tyto prostory : v 1.NP č.p.10,11,12,13

kuchyňka 4A,chodba 17

V 2.NP č.p. 110,119,114

121,115,118

chodba č.p. 107

V 3.NP č.p.229,kuchyňka 228

Vypínače byly dohodnuty tanga bílá, nástěnná světla budou standartní výrobky žárovkové v sanitárních prostorách. Na chodbách a v kancelářích budou zářivková tělesa.

Rozvod vody v I.NP bude do č.m.16 veden z č.m.13 přes č.m.18 a č.m.15 a bude v č.m. 16 ukončen nezámrným ventilem

*Ve II.NP bude změněna trasa rozvody vody z chodby
č.m.107 do sprchy č.m. 114*

*Příští kontrolní den byl dohodnutý na úterý 23.3.2021
od 10.00 hodin.*

Zapsal :



Rozdělovník:

