

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. S945/2021/029****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: zastoupený: zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted]

[redacted] specialista investic

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JKELLSTAV s.r.o.

IČO: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 25745

sídlu: Běhařov 72, 340 21 Janovice na Úhlavou

zastoupený: Jindřichem Kellnerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 2377041389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava LC Pod Č. Chloumkem“** (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 391.228,62 Kč (slovy: třistadevadesátjednatřicetdvěstědvacetosmkorunašedesátdvahaléřů českých) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v znění pozdějších předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. Jsou-li předmětem této smlouvy stavení anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením 92§e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce vzniklé při provádění díla. Vícepráce byly ohodnoceny na částku 29.914,51 Kč bez DPH, a to dle přiloženého změnového listu č. 1 a soupisu prací, které jsou jako příloha č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesyacr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č.1
 - Příloha č. 2 – Soupis prací změnového listu

V Karlových Varech, dne 20.5.2021

V Běhařově, dne 19.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Jindřich Kellner
jednatel
JIKELLSTAV s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 7.5.2021

Název veř. zakázky: Oprava LC K Hubertské louce (S945/2021/029)

Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC Pod Č.Chloumkem	Charakter akce: — I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
---	--------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:
- Navýšení sanace**Zdůvodnění změny:**

Při provádění odkopávek bylo zjištěno, že v rozměklých úsecích se nachází mocnost neúnosného podloží v tl. 800mm což je o 500mm větší než předpokládalo zadání. tento prostor je nutno odtěžit a provést doplnění sanační vrstvy DK 63/125

Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4 (8,28%)

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: Dle SOD
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 29.914,51 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 29.914,51	
	Konečná celková cena objektu po změně			391.228,62 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			391.228,62 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████

Datum: 10.5.2021

Podp. ██████████
n. Úh.

Zástupce objednatele - jméno: ██████████

Datum: 10.5.2021

Podp. ██████████

Přílohy: Rozpočet
Zápis ze SD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 932/2020/37a
Stavba: Oprava LC Pod Č.Chloumkem - ZL

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.5.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 914,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 914,51	6 282,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 196,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 932/2020/37a

Stavba: Oprava LC Pod Č.Chloulkem - ZL

Místo: Datum: 10.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 914,51	36 196,56
932/2020/3 7a	Oprava LC Pod Č.Chloulkem - ZL	29 914,51	36 196,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Pod Č.Chlounkem - ZL

Místo:

Datum: 10.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 914,51
HSV - Práce a dodávky HSV	29 914,51
1 - Zemní práce	4 653,00
5 - Komunikace pozemní	22 278,00
998 - Přesun hmot	2 983,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Pod Č.Chloumkem - ZL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.5.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 29 914,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 914,51	21,00%	6 282,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 36 196,56 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



).

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Pod Č.Chloumkem - ZL

Místo:

Datum: 10.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 914,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 914,51	
D	1		Zemní práce				4 653,00	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	70,500	58,00	3 948,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3			70,500		
	W		"pro sanace" (27*3*0,5)+(20*3*0,5)			70,500		
	W		Součet			70,500		
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	70,500	10,00	705,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			70,500		
	W		"přebytečný výkopek do prostoru kolem LC" 70,5			70,500		
	W		Součet			70,500		
D	5		Komunikace pozemní				22 278,00	
3	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	141,000	158,00	22 278,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm			141,000		
	W		"sanace - dvě vrstvy" ((27*3)+(20*3))			141,000		
	W		Součet			141,000		
D	998		Přesun hmot				2 983,51	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	67,807	44,00	2 983,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Datum

Denní záznamy stavby

26.4.2021

DVEŠKUITO DNE BYD POUVEDBAU
 PŘEDVÚT STAVENITĚ - VÍR SAKOSTAVUS
 ZAPIS

26.4-4.5. Příjizna stavby

1.5.2021

Příchů přeláčno 14.05.19.02

Místa

Pracovníci: [redacted]

Pracovníci: [redacted] [redacted]

Příjizna:

Dnešní bo den šlo nově deni puvěsta
 Pracovníci: [redacted] a [redacted]. Pracovníci:
 Průběhem a vinní při vidi a [redacted]
 - vepředě vepředě vepředě
 a [redacted] [redacted] [redacted]

6.5.2021

Příchů přeláčno 14.05.19.02

Místa

Pracovníci: [redacted] [redacted]

Pracovníci: [redacted] [redacted]

Příjizna:

- vepředě vepředě vepředě
 a [redacted] [redacted] [redacted]

4.5.2021

Příchů přeláčno 14.05.19.02

Pracovníci: [redacted] [redacted]

Pracovníci: [redacted] [redacted]

Příjizna:

- vepředě vepředě vepředě

Příchů přeláčno: při puvěsta
 vepředě vepředě vepředě vepředě
 a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 o 0,5 [redacted] [redacted]

ZAPIS OBEDVATELE - POUVEDBAU KOUTROA
 POTRDUJI POUVEDST SAVKA V POUVEDBEN
 POUVEDBA 2 DE 03/125

