



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. OVZ-VZZR-2020-002

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy
OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402;
736 519 085; email: .

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SKOS s.r.o.

Se sídlem: Smetanova 269, 539 73 Skuteč

Zastoupen: , jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: , jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 1004834

Tel:

IČO: 62027077 DIČ: CZ62027077

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6924

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 4. 2020 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-002 jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ dále jen jako „SOD“).

Při vlastní realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací, technologických a časových postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé nově vynucené stavební práce, dodávky a služby byly nově

doplněné na základě posouzení možností vhodnějšího způsobu stavebně technického provedení díla pro dosažení buď lepšího standardu, nebo lepší estetické hodnoty díla. Vícepráce a méněpráce byly provedené v souladu s celkovým přístupem zadavatele k výstavbě nového podzemního objektu expozice s cílem dosažení odpovídající estetické, stavebně technické a uživatelské úrovně celé stavby umístěné v území NKP.

Jedná se o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 5 – č. 16, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 3.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 725.265,25 Kč bez DPH.

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v jarních a letních měsících roku 2020 s vydatnými dešťovými srážkami a měsících lednu a únoru roku 2021 s mrazovými dny se prodlužuje také termín dokončení díla o 22 kalendářních dnů.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 5 až č. 16, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 5

Záměna kotevních elementů zavěšené fasády. Jde o kovové kotevní prvky přenášející tahové síly zavěšené fasády objektu muzea do vlastní nosné železobetonové konstrukce objektu.

Na základě vypracování dílenské dokumentace k realizaci předvěšené železobetonové konstrukce došlo k přepočtu ze strany statika, který navrhl úpravu typu kotev a distančníků, kdy pro lepší stabilitu a funkčnost absorpce pnutí železobetonové konstrukce navrhl jiný typ kotev tužší a delší, které lépe vyhoví daným podmínkám. Vlivem této úpravy došlo rovněž ke změně polohového umístění a tím k úpravě počtu kotev a distančníků. Na základě podrobného stavebně technického a statického posouzení tohoto kotevního prvku bylo objednatelem rozhodnuto o použití konstrukčně a staticky kvalitnějších kotevních prvků. Důvodem změny je umístění uvedených kotevních prvků v nepřístupných místech stavební konstrukce, a tedy bez možnosti jejich kontroly po dobu životnosti stavby, přičemž se jedná o staticky namáhaný konstrukční prvek. Změnou prodlužujeme životnost a minimalizujeme rizika případných poruch kotevních prvků, které jsou obtížně přístupné. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 5 – kotvy zavěšené fasády

(méněpráce + vícepráce)

44.960,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 6

Záměna povrchové úpravy ocelových profilů a plechů střešního lemu. Jde o atypický prvek, který vytváří lemování a rozhraní mezi betonovou atikou a skladebným souvrstvím vegetační střechy.

Po konzultacích se specializovanou firmou bylo objednatelem rozhodnuto o změně povrchové úpravy ocelového střešního lemu, kdy místo původně navrženého lakového nátěru, budou všechny součásti střešního lemu opatřené pozinkováním. Důvodem pro tuto změnu povrchové úpravy je docílení kvalitnější povrchové úpravy a lepší korozní odolnosti střešního lemu, který se pohledově uplatňuje po celém obvodu střechy objektu. Rozhodnutím objednatele o této změně je rovněž prodloužení životnosti tohoto prvku a snížení nákladů na jeho budoucí údržbu. Touto změnou zvyšujeme technický standard objektu. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 6 – pozinkování střešního lemu

(méněpráce + vícepráce)

47.434,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 7

Doplnění dvou kusů osazovacích ráků vstupních dveří. Jedná se o atypické zámečnické prvky, které umožní kvalitativně lepší provedení detailů napojení dveřních výplní otvorů.

Na základě konzultací a doporučení dodavatele vchodových dveří a předložení výrobní dokumentace těchto výplní otvorů vyplynula nutnost a vhodnost doplnění vchodových dveří o osazovací rámy. Touto úpravou se zjednoduší provádění železobetonových monolitických konstrukcí kolem otvorů vchodových dveří a současně také kvalitnější provedení detailů napojení rámových zárubní vlastních dveří k navazující stavební konstrukci. Rozhodnutím objednatele o uvedené změně je snaha docílit co nejlepšího stavebně technického provedení celého díla. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 7 – osazovací rámy vstupních dveří I, II
(vícepráce)

54.513,09 Kč bez DPH

Změnový list č. 8

Ocelový prostorový rám stropní desky v elektrorozvodně. Jde o atypický zámečnický výrobek, který zjednoduší vlastní provádění betonové stropní desky nad elektrorozvodnou.

Původně vykonzolovaný roh železobetonové stropní desky nad chodbou únikového schodiště byl po konzultaci s dodavatelem železobetonových monolitických konstrukcí s ohledem na pracnost provádění nahrazen ocelovou svařovanou skříňovou konstrukcí. Důvodem této změny je jednodušší a plynulejší provádění této části stropní desky ve vazbě na ostatní navazující nosné betonové konstrukce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 8 – ocelový rám stropu nad elektrorozvodnou
(vícepráce)

11.985,58 Kč bez DPH

Změnový list č. 9

Navýšení množství betonářské výztuže železobetonových nosných konstrukcí. Jedná se o vyrovnání rozdílu množství výztuže mezi projektovou dokumentací pro provedení stavby a podrobnou dílenskou dokumentací vyztužení betonových nosných konstrukcí.

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje v souladu s platnou legislativou pouze schémata výztuže železobetonových monolitických konstrukcí, jejichž součástí je pouze hrubý propočít množství výztuže s tím, že k finálnímu zpřesnění dochází až po zpracování podrobné dílenské dokumentace výztuže, kterou zpracovává dodavatel stavby v rámci vlastní realizace stavby. Navýšení množství výztuže je tedy výsledkem takto nastaveného procesu, který u železobetonových monolitických konstrukcí probíhá standardně. Důvodem této změny je vyrovnání rozdílu množství výztuže mezi projektovou dokumentací pro provedení stavby a podrobnou dílenskou dokumentací vyztužení monolitických železobetonových nosných konstrukcí. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 9 – navýšení množství výztuže
(vícepráce)

218.231,34 Kč bez DPH

Změnový list č. 10

Osazení záložních zdrojů elektrické energie čerpadel pro snížení hladiny podzemní vody při jejím vzduť. Záložní zdroje budou sloužit pro havarijní napájení el. energií čerpadel k odčerpání zvýšené hladiny podzemní vody při výpadku distribuční sítě elektrické energie.

V důsledku zjištěné zvýšené hladiny spodní vody zaznamenané ve stavební jámě v průběhu realizace stavby, oproti předpokladům podrobného hydrogeologického průzkumu z června 2018 a také díky srážkově bohatému období v roce 2020, které svým srážkovým úhrnem vybočilo z hodnot předchozích let, bude stavba vybavena dvojicí záložních čerpadel. Důvodem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je zamezení případného zaplavení objektu podzemní vodou při jejím náhodném vzduť na úroveň nejnižší části objektu při současném výpadku napájení el. energií objektu z distribuční sítě. Cílem provedení této změny je zajištění napájení čerpadel el. energií z nezávislého zdroje při výpadku dodávky el. energie z distribuční sítě a předejít tak následným škodám v důsledku

zaplavení objektu vzduťou hladinou spodní vody. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 10 – záložní zdroj el. energie
(vícepráce)

241.962,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 11

Osazení záložních čerpadel pro snížení hladiny podzemní vody při jejím kolísání. Čerpadla budou sloužit pro případné odčerpání zvýšené hladiny podzemní vody při jejím nastoupání do úrovně nejnížší části objektu.

V reakci na výkyvy hladiny spodní vody zaznamenané ve stavební jámě v průběhu realizace stavby, které vybočují z hodnot známých v době zpracování projektové dokumentace, jejímž podkladem byl podrobný hydrogeologický průzkum z června 2018 a také díky srážkově bohatému období v roce 2020, které svým srážkovým úhrnem vybočilo z hodnot předchozích let, bude stavba vybavena dvojicí záložních čerpadel. Důvodem k rozhodnutí objednatele provést tuto změnu je zamezení případného zaplavení objektu podzemní vodou při jejím náhodném vzduťí na úroveň nejnížší části objektu. Cílem provedení této změny je snaha objednatele vyloučit zaplavení objektu vlivem náhodně vzduťé hladiny podzemní vody a tím předejít následným škodám jak na stavebním objektu samotném, tak i na jeho vybavení. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 11 – záložní čerpadla
(vícepráce)

21.222,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 12

Doplnění plechových krytů dveřních ráámů vstupních dveří. Jedná se o atypické zámečnické prvky, které umožní kvalitativně a esteticky lepší provedení detailů napojení dveřních ráámů k navazující stavební konstrukci.

Po konzultacích s dodavatelem vchodových dveří a předložení výrobní dokumentace těchto výplní otvorů vyplynula potřeba doplnění ráámů vstupních dveří plechovými krycími prvky. Tato změna souvisí s přidáním ráámů pro osazení zárubní vstupních dveří, které byly provedeny ze surového železa s nezačištěnými hranami. Dveřní ráamy jsou v interiéru viditelné a je vhodné jejich zakrytí začišťovacím finálním prvkem z ocelového pozinkovaného plechu. Touto úpravou se zlepší bezpečnost při užívání stavby, kvalitnější provedení detailů napojení dveřních ráámů k navazující stavební konstrukci a rovněž bude dosaženo hodnotnější esteticke kvality. Rozhodnutím objednatele o uvedené změně je jeho snaha docílit co nejlepšího stavebně technického provedení celého díla. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 12 – plechový obklad vnitřní části ráámů vstupních dveří
(vícepráce)

8.878,27 Kč bez DPH

Změnový list č. 13

Dodávka a montáž vybraných koncových prvků audiovizuální techniky. Jedná se o doplnění vybraných prvků av techniky pro zajišťování reprodukce zvuku a hlasu včetně ovládacího tabletu.

Doplněním těchto koncových prvků audiovizuální techniky dochází ke zvýšení standardu expozice, a tím k posílení její edukační schopnosti pro budoucí návštěvníky. Konkrétně budou osazeny reproboxy pro kvalitní přenos zvuku, resp. zajištění potřebné akustiky v sále. Dále bude osazen mikrofon a ovládací panel/dotkový tablet včetně potřebného příslušenství/ pro ovládání projekce a zvuku přímo v místě projekce. Důvodem a cílem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je zajištění vhodného vybavení objektu potřebnými prvky av techniky s možností dalšího budoucího rozšíření. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 13 – doplnění prvků AV techniky
(vícepráce)

87.322,52 Kč bez DPH

Změnový list č. 14

Provedení páteřního rozvodu zavlažovacího systému. Jedná se o dodávku a montáž hlavních větví venkovního zavlažovacího systému v bezprostředním okolí nového objektu Památníku Zámeček.

V souvislosti s potřebnou péčí nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nových travnatých ploch v území areálu Památníku Zámeček bylo objednatelem rozhodnuto o doplnění stavby páteřním rozvodem zavlažovacího systému se zakončením ventilovými šachtami. Důvodem k rozhodnutí objednatele provést tuto změnu je zajištění základního standardu pro závlivku sadových úprav s možností zásobování vodou venkovním vývodem domácí vodárny nebo s alternativním připojením mobilní cisterny. Cílem této změny je eliminace úhynu nově vysazených dřevin a také snaha objednatele zajistit komfortnější způsob nově založených výsadeb a zeleně v území památníku, přičemž páteřní rozvod zavlažovacího systému umožní jeho budoucí rozšíření. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 14 – zavlažovací systém

(vícepráce)

72.905,14 Kč bez DPH

Změnový list č. 15

Umístění zapuštěné čistící zóny do prostoru zádveří. Jde o dodávku a montáž lamelové čistící rohože včetně lemovacího rámu ve vstupu do objektu.

Po uvážení objednatele bylo rozhodnuto o doplnění vstupního prostoru objektu osazením zapuštěné lamelové rohože. Důvodem pro tuto změnu je prodloužení životnosti nášlapných vrstev podlah uvnitř objektu a současně lepšímu zamezení vnášení nečistot z vnějšího prostředí do budovy. Cílem rozhodnutí objednatele o této změně je rovněž jednodušší údržba vnitřních podlah. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 15 – čistící zóna

(vícepráce)

13.127,28 Kč bez DPH

Změnový list č. 16

Úprava venkovního zábradlí objektu muzea. Jde o úpravu spočívající ve snížení výšky vnějšího kovového zábradlí na střeše muzea.

Změna vnějšího zábradlí na střeše objektu muzea je vyvolána detailním posouzením vizuálního vnímání tohoto prvku odpovědným zástupcem, památkové péče Pardubického kraje, přímo na místě stavby. Úprava tohoto zábradlí spočívá ve snížení jeho výšky tak, aby se potlačilo jeho pohledové uplatnění v hlavních pohledových osách území památníku. Úprava zábradlí je vhodná z hlediska ochrany kulturně historických hodnot národní kulturní památky. Takto navržené zábradlí se bude méně pohledově uplatňovat z hlavní pohledové osy areálu. Dojde ke snížení opticky vnímané hmoty novostavby, a výsledný efekt této změny povede k lepší prezentaci historické části Památníku Zámeček. Důvodem a cílem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je jeho citlivý přístup k dosažení co nejlepšího estetického vnímání nového stavu pietního území Památníku Zámeček. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 16 – úprava vnějšího zábradlí

(méněpráce + vícepráce)

-97.276,47 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 3

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 5	44 960,00	-97 440,00	142 400,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 6	47 434,50	-6 312,00	53 746,50
ZMĚNOVÝ LIST Č. 7	54 513,09	0,00	54 513,09
ZMĚNOVÝ LIST Č. 8	11 985,58	0,00	11 985,58
ZMĚNOVÝ LIST Č. 9	218 231,34	0,00	218 231,34

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10	241 962,00	0,00	241 962,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 11	21 222,00	0,00	21 222,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 12	8 878,27	0,00	8 878,27
ZMĚNOVÝ LIST Č. 13	87 322,52	0,00	87 322,52
ZMĚNOVÝ LIST Č. 14	72 905,14	0,00	72 905,14
ZMĚNOVÝ LIST Č. 15	13 127,28	0,00	13 127,28
ZMĚNOVÝ LIST Č. 16	-97 276,47	-574 124,00	476 847,53
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.3 bez DPH	725 265,25	-677 876,00	1 403 141,25

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD	32.386.855,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č.1	768.783,64 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č.2 (ZL č.2 - č.4)	905.507,93 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 a č.2	34.061.146,57 Kč bez DPH
<u>Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.3 (ZL č.5 – č.16)</u>	<u>725.265,25 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1, č.2 a č.3	34.786.411,82 Kč bez DPH
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.305.146,48 Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1, č.2 a č.3	42.091.558,30 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřicetdvámiliónydevadesátjedentisícpětsetpadesátosm korun českých a třicet haléřů včetně DPH)

III.

Z důvodu objektivních okolností, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele, kdy v jarních a letních měsících roku 2020 byly velmi nepříznivé klimatické podmínky, v důsledku, kterých časté deště zvýšily hladinu spodní vody, a právě z těchto důvodů musel zhotovitel přistoupit k jinému technickému řešení založení základové spáry nejnižší části založení nového objektu expozice (viz dodatek č. 1 k SOD). Tato neočekávaná situace prodloužila stavební část již v samotném začátku a tento časový skluz nebylo možné na stavbě dohnat ani v zimních měsících, neboť ani v této době nebyly klimatické podmínky pro stavbu příznivé. Během měsíců ledna a února docházelo k přerušení stavebních prací z důvodu velmi silných mrazů. Z výše uvedených důvodů nemohly být stavební práce prováděny s maximálním využitím pracovního fondu. S ohledem na tyto skutečnosti, které vznikly mimo kontrolu smluvních stran, tak dochází ke změně termínu plnění. Původní termín dokončení díla dne 9.7.2021 se na základě uvedených důvodů prodlužuje do 31.7.2021.

Na základě výše uvedené skutečnosti, která má svou podstatou vliv na termín provedení díla se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:

do 15-ti měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:

nejpozději do 31.7.2021.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020/002 ze dne 3.4.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.9.2020 a Dodatku č.2 ze dne 4.1.2021 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: změnové listy č.5 – č.16

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 12.4.2021 č. usnesení R/5486/2021.

V Pardubicích

Ve Skutči

za obecního úřadu
Martin

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
jednatel společnosti SKOS s.r.o.



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
	Změnový list č. 5	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> <p>Záměna kotevních elementů zavěšené fasády. Jde o kovové kotevní prvky přenášející tahové síly zavěšené fasády objektu muzea do vlastní nosné železobetonové konstrukce objektu.</p>		
<u>Popis příčiny Změny:</u> <p>Na základě vypracování dílenské dokumentace k realizaci předvážené železobetonové konstrukce došlo k přepočtu ze strany statika, který navrhl úpravu typu kotev a distančníků, kdy pro lepší stabilitu a funkčnost absorpce pnutí železobetonové konstrukce navrhl jiný typ kotev tužší a delší, které lépe vyhoví daným podmínkám. Vlivem této úpravy došlo rovněž ke změně polohového umístění a tím k úpravě počtu kotev a distančníků. Na základě podrobného stavebně technického a statického posouzení tohoto kotevního prvku bylo objednatelům rozhodnuto o použití konstrukčně a staticky kvalitnějších kotevních prvků. Důvodem změny je umístění uvedených kotevních prvků v nepřístupných místech stavební konstrukce, a tedy bez možnosti jejich kontroly po dobu životnosti stavby, přičemž se jedná o staticky namáhaný konstrukční prvek. Změnou prodlužujeme životnost a minimalizujeme rizika případných poruch kotevních prvků, které jsou obtížně přístupné. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> <p>Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 5. Na základě změny ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženou změnou kotevních prvků zavěšené fasády souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 44 960,00 Kč včetně DPH 21 %: 54 401,60 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -97 440,00 Kč včetně DPH: -117 902,40 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 142 400,00 Kč včetně DPH: 172 304,00 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatků č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			44 960,00	100
Cena celkem					44 960,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 5	Kotvy zavěšené fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				44 960,00
1	953943126	Dod. + mtž. systémových závěsů FPA G-5A 22, vč. kotev. materiálu, úpravy závěsů, stat. optimalizace	kus	16,00000	6 320,00	101 120,00
2	953943127	D+M DS 13-SL 30-12-180 A4-tlačný šroub s pouzdrem	kus	32,00000	1 290,00	41 280,00
3	95394312x	Dod. + mtž. systémových závěsů pro zavěšení monolit. žebet. fasády vč. kotevních a spojovacích prvků. Podrobný popis na v.č. D.1.2. - b.03/00	kus	-28,00000	1 120,00	-31 360,00
21+7						
4	95394312y	Dod. + mtž. systémových distančníků pro zavěšení monolit. žebet. fasády vč. kotevních a spojovacích prvků. Podrobný popis na v.č. D.1.2. - b.03/00	kus	-56,00000	1 180,00	-66 080,00
2*(21+7)						



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
	Změnový list č. 6	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Záměna povrchové úpravy ocelových profilů a plechů střešního lemu. Jde o atypický prvek, který vytváří lemování a rozhraní mezi betonovou atikou a skladebným souvrstvím vegetační střechy.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po konzultacích se specializovanou firmou bylo objednatelem rozhodnuto o změně povrchové úpravy ocelového střešního lemu, kdy místo původně navrženého lakového nátěru, budou všechny součásti střešního lemu opatřené pozinkováním. Důvodem pro tuto změnu povrchové úpravy je docílení kvalitnější povrchové úpravy a lepší korozní odolnosti střešního lemu, který se pohledově uplatňuje po celém obvodu střechy objektu. Rozhodnutím objednatele o této změně je rovněž prodloužení životnosti tohoto prvku a snížení nákladů na jeho budoucí údržbu. Touto změnou zvyšujeme technický standard objektu. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6. Na základě změny ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan		
Dne: 25.3.2021		
Podpis: _____		



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženou změnou povrchové úpravy střešního lemu souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 47 434,50 Kč včetně DPH 21 %: 57 395,75 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -6 312,00 Kč včetně DPH: -7 637,52 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 53 746,50 Kč včetně DPH: 65 033,27 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 6** **Pozinkování střešního lemu**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02

Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73

Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			47 434,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 434,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 434,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

47 434,50 CZK

v

Skutči

dne

25.03.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 746,50	113
783	Nátěry	PSV			-6 312,00	-13
Cena celkem					47 434,50	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 6	Pozinkování střešního lemu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 746,50
1	76710	Pz úprava střešního lemu	kg	2 190,00000	21,55	47 194,50
2	00512011RT	Mimostaveništní doprava	km	252,00000	26,00	6 552,00
Díl: 783		Nátěry				-6 312,00
3	783122112R00	Nátěr syntetický OK dvojnásobný	m2	84,66800	-74,55	-6 312,00
		69,4*1,22		84,66800		



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 7		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Doplnění dvou kusů osazovacích rámnů vstupních dveří. Jedná se o atypické zámečnické prvky, které umožní kvalitativně lepší provedení detailů napojení dveřních výplní otvorů.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Na základě konzultací a doporučení dodavatele vchodových dveří a předložení výrobní dokumentace těchto výplní otvorů vyplynula nutnost a vhodnost doplnění vchodových dveří o osazovací rámy. Touto úpravou se zjednoduší provádění železobetonových monolitických konstrukcí kolem otvorů vchodových dveří a současně také kvalitnější provedení detailů napojení rámových zárubní vlastních dveří k navazující stavební konstrukci. Rozhodnutím objednatele o uvedené změně je snaha docílit co nejlepšího stavebně technického provedení celého díla. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 7. Na základě změny ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	



Stanovisko projektanta: :

S navrženou změnou – dodávkou a montáží osazovacích rámu souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 54 513,09 Kč

včetně DPH 21 %: 65 960,84 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 54 513,09 Kč
včetně DPH: 65 960,84 Kč

Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:

bez DPH: 34 061 146,57 Kč
včetně DPH: 41 213 987,35 Kč

Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:

Je uvedena v posledním ZL č. 16

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD.

Podpis: _____

Datum: 25.3.2021

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____

Datum: 25.3.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**
 Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**
 Rozpočet: **ZL 7** **Osazovací rámy vstupních dveří I, II**

Objednatel: **Statutární město Pardubice** IČO: **00274046**
Pernštýnské náměstí 1 DIČ: **CZ00274046**
530 02 **Pardubice-Pardubice-Staré Město**

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.** IČO: **62027077**
Smetanova 269 DIČ: **CZ62027077**
539 73 **Skuteč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	591,81
MON	53 921,28
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	54 513,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 513,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **54 513,09** CZK

v Skutči dne 15.03.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			591,81	1
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			53 921,28	99
Cena celkem					54 513,09	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 7	Osazovací rámy vstupních dveří I, II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				4 482,00
1	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	300,00000	14,94	4 482,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				195,51
2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,14800	1 320,99	195,51
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				49 439,28
3	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	148,00000	14,94	2 211,12
4	76701	Dodávka rámu pro osazení vstupní zárubně	kg	148,00000	105,42	15 602,16
5	76701	Dodávka rámu pro osazení vstupní zárubně	kg	300,00000	105,42	31 626,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				396,30
6	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,30000	1 320,99	396,30



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 8		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> <p>Ocelový prostorový rám stropní desky v elektrorozvodně. Jde o atypický zámečnický výrobek, který zjednoduší vlastní provádění betonové stropní desky nad elektrorozvodnou.</p>		
<u>Popis příčiny Změny:</u> <p>Původně vykonzolovaný roh železobetonové stropní desky nad chodbou únikového schodiště byl po konzultaci s dodavatelem železobetonových monolitických konstrukcí s ohledem na pracnost provádění nahrazen ocelovou svařovanou skříňovou konstrukcí. Důvodem této změny je jednodušší a plynulejší provádění této části stropní desky ve vazbě na ostatní navazující nosné betonové konstrukce. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> <p>Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 8. Na základě změny ZL č. 8 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženou konstrukční úpravou stropu v elektrorozvodně souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> SKOS s.r.o., Skuteč Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 11 985,58 Kč včetně DPH 21 %: 14 502,55 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 11 985,58 Kč včetně DPH: 14 502,55 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130,12	1
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			11 855,46	99
Cena celkem					11 985,58	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 8	Ocelový rám stropu nad elektrorozvodnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				130,12
1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09850	1 320,99	130,12
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				11 855,46
2	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	98,50000	14,94	1 471,59
3	76701	Dodávka rámu pro osazení vstupní zárubně	kus	98,50000	105,42	10 383,87



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 9		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> <p>Navýšení množství betonářské výztuže železobetonových nosných konstrukcí. Jedná se o vyrovnání rozdílu množství výztuže mezi projektovou dokumentací pro provedení stavby a podrobnou dílenskou dokumentací vyztužení betonových nosných konstrukcí.</p>		
<u>Popis příčiny Změny:</u> <p>Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje v souladu s platnou legislativou pouze schémata výztuže železobetonových monolitických konstrukcí, jejichž součástí je pouze hrubý propočet množství výztuže s tím, že k finálnímu zpřesnění dochází až po zpracování podrobné dílenské dokumentace výztuže, kterou zpracovává dodavatel stavby v rámci vlastní realizace stavby. Navýšení množství výztuže je tedy výsledkem takto nastaveného procesu, který u železobetonových monolitických konstrukcí probíhá standardně. Důvodem této změny je vyrovnání rozdílu množství výztuže mezi projektovou dokumentací pro provedení stavby a podrobnou dílenskou dokumentací vyztužení monolitických železobetonových nosných konstrukcí. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> <p>Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 9. Na základě změny ZL č. 9 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé konstrukce	HSV			216 839,20	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 392,14	1
Cena celkem					218 231,34	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 9	Navýšení množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé konstrukce				216 839,20
1	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,42600	29 200,00	216 839,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 392,14
2	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	7,57667	183,74	1 392,14



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 10		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Osazení záložních zdrojů elektrické energie čerpadel pro snížení hladiny podzemní vody při jejím vzduť. Záložní zdroje budou sloužit pro havarijní napájení el. energií čerpadel k odčerpání zvýšené hladiny podzemní vody při výpadku distribuční sítě elektrické energie.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> V důsledku zjištěné zvýšené hladiny spodní vody zaznamenané ve stavební jámě v průběhu realizace stavby, oproti předpokladům podrobného hydrogeologického průzkumu z června 2018 a také díky srážkově bohatému období v roce 2020, které svým srážkovým úhrnem vybočilo z hodnot předchozích let, bude stavba vybavena dvojicí záložních čerpadel. Důvodem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je zamezení případného zaplavení objektu podzemní vodou při jejím náhodném vzduť na úroveň nejnižší části objektu při současném výpadku napájení el. energií objektu z distribuční sítě. Cílem provedení této změny je zajištění napájení čerpadel el. energií z nezávislého zdroje při výpadku dodávky el. energie z distribuční sítě a předejít tak následným škodám v důsledku zaplavení objektu vzduťou hladinou spodní vody. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 10. Na základě změny ZL č. 10 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženým doplněním záložních zdrojů el. energie pro čerpadla souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 241 962,00 Kč včetně DPH 21 %: 292 774,02 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 241 962,00 Kč včetně DPH: 292 774,02 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
043.1	Stroje a zařízení	HSV			1 350,00	1
403	Montáž El. Zařízení	HSV			11 600,00	5
412	Výchozí revizní zpráva, ostatní položky související s realizací díla	HSV			1 200,00	0
421	Instalace strukturované kabeláže	HSV			4 960,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			201 852,00	83
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	9
Cena celkem					241 962,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 10	Záložní zdroj el. energie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 043.1 Stroje a zařízení						1 350,00
1	N2	výchozí revize	hod	3,00000	450,00	1 350,00
Díl: 403 Montáž El. Zařízení						11 600,00
2	403.0001	Montáž El. Zařízení	ks	1,00000	11 600,00	11 600,00
Díl: 412 Výchozí revizní zpráva, ostatní položky související s realizací díla						1 200,00
3	02sil	Stavební přípomocce pro Silnoproud. rozvody, osvětlení a hromosvody	kplt	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 421 Instalace strukturované kabeláže						4 960,00
4	421.0001	Doprava	pol.	1,00000	3 360,00	3 360,00
5	421.0002	Pomocný instalační materiál, vrtání	pol.	1,00000	1 600,00	1 600,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						201 852,00
6	222426001R00	Záložní zdroj ASTIP STRONG 40kVA/5kVA/1F/4H ,doba zálohy 4 hod.	kus	1,00000	188 244,00	188 244,00
7	M22 01	Montáž záložního zdroje	kus	1,00000	13 608,00	13 608,00
Díl: ON Ostatní náklady						21 000,00
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 11		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> <p>Osazení záložních čerpadel pro snížení hladiny podzemní vody při jejím kolísání. Čerpala budou sloužit pro případné odčerpání zvýšené hladiny podzemní vody při jejím nastoupení do úrovně nejnižší části objektu.</p>		
<u>Popis příčiny Změny:</u> <p>V reakci na výkyvy hladiny spodní vody zaznamenané ve stavební jámě v průběhu realizace stavby, které vybočují z hodnot známých v době zpracování projektové dokumentace, jejímž podkladem byl podrobný hydrogeologický průzkum z června 2018 a také díky srážkově bohatému období v roce 2020, které svým srážkovým úhrnem vybočilo z hodnot předchozích let, bude stavba vybavena dvojicí záložních čerpadel. Důvodem k rozhodnutí objednatele provést tuto změnu je zamezení případného zaplavení objektu podzemní vodou při jejím náhodném vzduťi na úroveň nejnižší části objektu. Cílem provedení této změny je snaha objednatele vyloučit zaplavení objektu vlivem náhodně vzduťé hladiny podzemní vody a tím předejít následným škodám jak na stavebním objektu samotném, tak i na jeho vybavení. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> <p>Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 11. Na základě změny ZL č. 11 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.</p>		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021		Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta:</u>	
S navrženým doplněním záložních čerpadel souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u>	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 21 222,00 Kč	včetně DPH 21 %: 25 678,62 Kč
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 21 222,00 Kč včetně DPH: 25 678,62 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u>
bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u>	
Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u>	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u>
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 25.3.2021	Datum: 25.3.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
724	Strojní vybavení	PSV			21 222,00	100
Cena celkem					21 222,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 11	Záložní čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				21 222,00
1	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.	kus	3,00000	954,00	2 862,00
2	4261097514R	Čerpadlo Wilo TMW 32/11 vč.dopravy,podstavce a pom.materiálu	kus	3,00000	6 120,00	18 360,00



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 12		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Doplnění plechových krytů dveřních rámu vstupních dveří. Jedná se o atypické zámečnické prvky, které umožní kvalitativně a esteticky lepší provedení detailů napojení dveřních rámu k navazující stavební konstrukci.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po konzultacích s dodavatelem vchodových dveří a předložení výrobní dokumentace těchto výplní otvorů vyplynula potřeba doplnění rámu vstupních dveří plechovými krycími prvky. Tato změna souvisí s přidáním rámu pro osazení zárubní vstupních dveří, které byly provedeny ze surového železa s nezačištěnými hranami. Dveřní rámy jsou v interiéru viditelné a je vhodné jejich zakrytí začišťovací finálním prvkem z ocelového pozinkovaného plechu. Touto úpravou se zlepšší bezpečnost při užívání stavby, kvalitnější provedení detailů napojení dveřních rámu k navazující stavební konstrukci a rovněž bude dosaženo hodnotnější estetické kvality. Rozhodnutím objednatele o uvedené změně je jeho snaha docílit co nejlepšího stavebně technického provedení celého díla. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 12. Na základě změny ZL č. 12 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženou změnou – doplněním plechového zakrytí rámu dveří souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 8 878,27 Kč včetně DPH 21 %: 10 742,71 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 8 878,27 Kč včetně DPH: 10 742,71 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 12** **Plechový obklad vnitřní části rámu vstupních dveří**

Objednatel: **Statutární město Pardubice** IČO: **00274046**
Pernštýnské náměstí 1 DIČ: **CZ00274046**
530 02 **Pardubice-Pardubice-Staré Město**

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.** IČO: **62027077**
Smetanova 269 DIČ: **CZ62027077**
539 73 **Skuteč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 878,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 878,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 878,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **8 878,27** CZK

v Skutči dne 15.03.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 804,90	88
783	Nátěry	PSV			1 073,37	12
Cena celkem					8 878,27	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 12	Plechový obklad vnitřní části rámu vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 804,90
1	767133223R00	Montáž napojení stěn z plechu, rohové	kus	6,00000	575,50	3 453,00
2	002	zaměření,doprava materiálu	km	144,00000	12,00	1 728,00
3	134428	Plech 0,6 x 1000 x 2000 mm	m2	4,57125	574,00	2 623,90
		2*2,6*0,35*1,15		2,09300		
		1*2*0,35*1,15		0,80500		
		1*0,85*0,3*1,15		0,29325		
		2*2*0,3*1,15		1,38000		
Díl: 783		Nátěry				1 073,37
4	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	3,97000	207,73	824,69
5	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,97000	62,64	248,68



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 13		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Dodávka a montáž vybraných koncových prvků audiovizuální techniky. Jedná se o doplnění vybraných prvků av techniky pro zajištění reprodukce zvuku a hlasu včetně ovládacího tabletu.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Doplněním těchto koncových prvků audiovizuální techniky dochází ke zvýšení standardu expozice, a tím k posílení její edukační schopnosti pro budoucí návštěvníky. Konkrétně budou osazeny reproboxy pro kvalitní přenos zvuku, resp. zajištění potřebné akustiky v sále. Dále bude osazen mikrofon a ovládací panel/dotykový tablet včetně potřebného příslušenství/ pro ovládání projekce a zvuku přímo v místě projekce. Důvodem a cílem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je zajištění vhodného vybavení objektu potřebnými prvky av techniky s možností dalšího budoucího rozšíření. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 13. Na základě změny ZL č. 13 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021		Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženým doplněním prvků audiovizuální techniky souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 87 322,52 Kč včetně DPH 21 %: 105 660,25 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 87 322,52 Kč včetně DPH: 105 660,25 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 16
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 13** **Doplnění prvků AV techniky**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73 Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			87 322,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 322,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		87 322,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

87 322,52 CZK

v Skutči _____ dne 15.03.2021 _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
424		HSV			87 322,52	100
Cena celkem					87 322,52	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 13	Doplnění prvků AV techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 424						87 322,52
1	740/A	Připojné místo do podlahové krabice s konektory a pro připojení HDMI, VGA, 3,5 Jack, Mikrofon, ETH, a 230 V	ks	1,00000	19 107,90	19 107,90
2	740/B	Mikrofonní stanice RF, s ručním mikrofonem a diverzitním příjmem	ks	1,00000	19 879,02	19 879,02
3	740/C	Reprobox, pasivní, 2 pásma, 100W/8 Ohmů, 5" reproduktor + 1" tlakový driver, frekvenční rozsah 60 Hz - 20 kHz (+/-10 dB), max SPL 110 db, citlivost 90 dB, 1W/1m, hmotnost 3.4 kg, voduvzdorný	ks	4,00000	5 846,90	23 387,60
4	740/D	Tablet pro mobilní ovládání expozice a AV techniky. Mini. požadavky: úhlopříčka displeje 9,5"-10,5", rozlišení min. 2000x1500 bodů, vnitřní paměť min. 128 GB, instalovaný OS Andriod nebo Apple iOS	ks	1,00000	15 082,20	15 082,20
5	740/E	Licence pro instalaci ovládacího SW do tabletu nebo PC kompatibilní s výrobcem řídicí jednotky (min. 1 ks licence pro 1 ovládací zařízení). Podporovány min. systémy Android, Apple iOS, MS Windows 7,10.	ks	1,00000	9 865,80	9 865,80



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Změnový list č. 14	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Provedení páteřního rozvodu zavlažovacího systému. Jedná se o dodávku a montáž hlavních větví venkovního zavlažovacího systému v bezprostředním okolí nového objektu Památníku Zámeček.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> V souvislosti s potřebnou péčí nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nových travnatých ploch v území areálu Památníku Zámeček bylo objednatelem rozhodnuto o doplnění stavby páteřním rozvodem zavlažovacího systému se zakončením ventilovými šachtami. Důvodem k rozhodnutí objednatele provést tuto změnu je zajištění základního standardu pro zálivku sadových úprav s možností zásobování vodou venkovním vývodem domácí vodárny nebo s alternativním připojením mobilní cisterny. Cílem této změny je eliminace úhynu nově vysazených dřevin a také snaha objednatele zajistit komfortnější způsob nově založených výsadeb a zeleně v území památníku, přičemž páteřní rozvod zavlažovacího systému umožní jeho budoucí rozšíření. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 14. Na základě změny ZL č. 14 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____



Stanovisko projektanta:

S doplněním páteřního rozvodu zavlažovacího systému souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 72 905,14 Kč

včetně DPH 21 %: 88 215,22 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 72 905,14 Kč
včetně DPH: 88 215,22 Kč

Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:

bez DPH: 34 061 146,57 Kč
včetně DPH: 41 213 987,35 Kč

Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:

Je uvedena v posledním ZL č. 16

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD.

Podpis: _____

Datum: 25.3.2021

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____

Datum: 25.3.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **Zavlažovací systém**

Rozpočet: **ZL 14** **Zavlažovací systém**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02

Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73

Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			68 009,14
PSV			0,00
MON			4 896,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 905,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		72 905,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

72 905,14 CZK

v Skutči _____ dne 17.03.2021 _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Venkovní rozvod vody - připojení objektu na vodovodní řád	HSV			16 560,00	23
10	Zkoušky a certifikáty	HSV			400,00	1
2	Venkovní rozvod vody - připojení objektu AKU	HSV			1 900,00	3
471	Elektromontáže - instalace	HSV			15 796,00	22
472	Zemní práce při montážích	HSV			11 484,00	16
473	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			2 200,00	3
8	Trubní vedení	HSV			19 669,14	27
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 896,00	7
Cena celkem					72 905,14	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:		Zavlažovací systém
R:	ZL 14	Zavlažovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Venkovní rozvod vody - připojení objektu na vodovodní řád				16 560,00
1	72212 OA0	d32	m	72,00000	230,00	16 560,00
Díl: 10		Zkoušky a certifikáty				400,00
2	722101	Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky a uvedení do provozu	ks	1,00000	400,00	400,00
Díl: 2		Venkovní rozvod vody - připojení objektu AKU				1 900,00
3	72222	Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena odbočky)1	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
Díl: 471		Elektromontáže - instalace				15 796,00
4	416.0008	Zemní vodotěsná komora 630/800	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
5	461.0009	PE víko pro komoru	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
6	461.0010	Prostupy pro ochr.trubky	m	2,00000	248,00	496,00
Díl: 472		Zemní práce při montážích				11 484,00
7	472.0008	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20cm	m	72,00000	128,00	9 216,00
8	472.0009	Písek kopaný ZPM 72*0,35*0,2*1,8	T	9,07200 9,07200	250,00	2 268,00
Díl: 473		Vedlejší a ostatní náklady				2 200,00
9	473.0014	Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 669,14
10	72287	Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 72*0,35*0,2	m3	5,04000 5,04000	92,00	463,68
11	72288	Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	5,04000	130,00	655,20
12	72289	Uložení výkopu na skládku + poplatek	m3	5,04000	230,00	1 159,20
13	72292	Ložení a obsyp potrubí pískem 72*0,35*0,2	m3	5,04000 5,04000	840,00	4 233,60
14	72293	Podkladní beton pod šachty 0,6*0,6*0,1*3	m3	0,10800 0,10800	3 045,88	328,96
15	72294	Položení výstražné folie PE	bm	72,00000	28,70	2 066,40
16	72295	Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace)	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
17	893111112R00	D+M kompletní šachty pro závlahy vč. rychlospojného ventilu, klíče, kolena, PPS L kusu. Včetně zřízení podkladní vrstvy ze šterkopísku tl. 10 cm	kus	3,00000	2 620,70	7 862,10
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 896,00
18	460200133RT1	Výkop rýhy 35/50 cm hor.3 strojní výkop rýhy.pro závlahy	m	72,00000	58,00	4 176,00
19	460560103RT1	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	72,00000	10,00	720,00



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823	
Změnový list č. 15		SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Umístění zapuštěné čistící zóny do prostoru zádveří. Jde o dodávku a montáž lamelové čistící rohože včetně lemovacího rámu ve vstupu do objektu.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po uvážení objednatele bylo rozhodnuto o doplnění vstupního prostoru objektu osazením zapuštěné lamelové rohože. Důvodem pro tuto změnu je prodloužení životnosti nášlapných vrstev podlah uvnitř objektu a současně lepšímu zamezení vnášení nečistot z vnějšího prostředí do budovy. Cílem rozhodnutí objednatele o této změně je rovněž jednodušší údržba vnitřních podlah. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 15. Na základě změny ZL č. 15 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 15** **Čistící zóna**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73 Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			13 127,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 127,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 127,28 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

13 127,28 CZK

v Skutči dne 15.03.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 127,28	100
Cena celkem					13 127,28	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 15	Čistící zóna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				13 127,28
1	553811080R	Rohož samonosná TOPWELL - hliníková standard 22 mm	m2	2,00000	6 563,64	13 127,28



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Změnový list č. 16	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
Popis Změny: Úprava venkovního zábradlí objektu muzea. Jde o úpravu spočívající ve snížení výšky vnějšího kovového zábradlí na střeše muzea.	
Popis příčiny Změny: Změna vnějšího zábradlí na střeše objektu muzea je vyvolána detailním posouzením vizuálního vnímání tohoto prvku odpovědným zástupcem, památkové péče Pardubického kraje, přímo na místě stavby. Úprava tohoto zábradlí spočívá ve snížení jeho výšky tak, aby se potlačilo jeho pohledové uplatnění v hlavních pohledových osách území památníku. Úprava zábradlí je vhodná z hlediska ochrany kulturně historických hodnot národní kulturní památky. Takto navržené zábradlí se bude méně pohledově uplatňovat z hlavní pohledové osy areálu. Dojde ke snížení opticky vnímané hmoty novostavby, a výsledný efekt této změny povede k lepší prezentaci historické části Památníku Zámeček. Důvodem a cílem rozhodnutí objednatele o provedení této změny je jeho citlivý přístup k dosažení co nejlepšího estetického vnímání nového stavu pietního území Památníku Zámeček. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 16. Na základě změny ZL č. 16 bude uzavřen dodatek č. 3 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.	
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr	
Dne: 25.3.2021	Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta: ing. arch. MgA. Jan Žalský, Praha</u> S navrženou úpravou venkovního zábradlí souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: -97 276,47 Kč včetně DPH 21 %: -117 704,53 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -574 124,00 Kč včetně DPH: -694 690,04 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 476 847,53 Kč včetně DPH: 576 985,51 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č.1 a 2:</u> bez DPH: 34 061 146,57 Kč včetně DPH: 41 213 987,35 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.3:</u> bez DPH: 34 786 411,82 Kč včetně DPH: 42 091 558,30 Kč
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 25.3.2021	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 3 SoD. Podpis: _____ Datum: 25.3.2021	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 25.3.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-97 276,47	100
Cena celkem					-97 276,47	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 16	Úprava vnějšího zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-97 276,47
1	7679910	Z/15 - dod. + mtž. zábradlí atyp venkovní ocelové, 1 vodorovná trubka, v. nadzemní části 900mm	m	56,70000	2 773,84	157 276,73
2	767994x14	Z/15 - dod.+ mtž. zábradlí atyp venkovní ocelové (na střeše), rozm. 120400x40x900mm, výplň nerez síť. Specifikace výrobku včetně osazení, kotvení - popsáno v tabulkách zámečnických výrobků. Vše vč. spojovacího a kotevního materiálu.	kus	1,00000	-548 840,00	-548 840,00
3	767996	nerez síť	kus	120,40000	-210,00	-25 284,00
4	767997	plastová síť	kus	63,20000	132,00	8 342,40
5	767998	Z/15 - dod. + mtž. zábradlí atyp venkovní ocelové, 2 vodorovné trubky, v. nadzemní části 500mm	m	63,20000	4 924,50	311 228,40