



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0159/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020 a dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020 na stavbu pod názvem „Odstranění septiků napojených na sběrač B - 1. část“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupené: ve věcech smluvních – Filip Dychus, jednatel společnosti
ve věcech technických – Libor Dychus, stavbyvedoucí

IČ: 29383421
DIČ: CZ29383421
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

0.3.8
0.3.8
0.3.8
0.3.8
0.3.8

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020 a dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatek č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020 na zajištění realizace díla „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 25. 6. 2021.**“
2. V článku VII. Platební podmínky
odst. 6 - *zrušeno*
odst. 7 - *zrušeno*
odst. 8 - *zrušeno*

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 991/56/21 ze dne 12. května 2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem č. 2 nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum: **13 -05- 2021**

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: **13 -05- 2021**

Místo: V Ostravě

Filip Dychus
jednatel společnosti