



„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 109.425,40 Kč bez DPH (slovy: jednotodevětisícčtyřístadvacetpětkoručtyřicethaléřů), DPH činí 22.978,60 Kč, 132.404,- Kč s DPH (slovy: jednototřicetdvatisícčtyřistačtyřikorun“

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 129.024,52 Kč bez DPH (slovy: jednotodvacetdevětisícdvacetčtyřikorunpadesátdvahaléřů), DPH činí 27.094,48 Kč, 156.119,- Kč s DPH (slovy: jednotopadesátšestisícstodevatenáctkorun“

2. Navyšuje se rozsah prací o práce dle naceněného položkového rozpočtu „VCP 2 Polívkova.xlsx“. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

3. Původní znění ustanovení čl. IV, odst. 2:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 60-dnů od převzetí staveniště, za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.“

se mění tak, že nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 90-dnů od převzetí staveniště, za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků“

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100014 „Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“ včetně ujednání v dodatku č.1 a dodatku č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 3, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 46, konané dne 16. 9. 2020 pod číslem usnesení č. 12/46.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....

.....

JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

(za zhotovitele)