

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-7449/2021

číslo zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)







Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
Kontaktní adresa: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: x82m4f6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19429
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 3. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7449/2021 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 326 201,- Kč vč. DPH (což je 269 587,80 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 296 393,-Kč včetně DPH (což je 244 952,70 Kč bez DPH) se mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **29 808,00 Kč** včetně DPH (což je **24 635,10 Kč** bez DPH) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1.872.035,85 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsmsetsedmdesátdvatisíctřicetpět korunčeských osmdesátpět haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 2.265.162,91 Kč s DPH (slovy: dvamilionydvěšedesátpěttisícstošedesátdva korunčeských devadesátjedna haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací



Položkový rozpočet

S:	2147	HZS Tišnov
O:	02	Změny
R:	1-Oprava	Podlaha v hala č.5. - změny - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-34 456,40
1	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po ztuhnutí 40 mm	m2	-840,40000	41,00	-34 456,40
				-19,1*44		-840,40000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						76 874,00
2	634-NAD	Nadspotřeba drátkobetonu	m3	26,60000	2 890,00	76 874,00
				26,6		26 600,00
3	63-00254R	Hutnicí zkoušky	ks	4,00000	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						54 165,00
4	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,00000	2 355,00	54 165,00
				nadspotřeba : 23		23 000,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						82 455,00
5	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (vyrovnání 23m3)	m3	23,00000	3 585,00	82 455,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
6	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	57,20122	0,00	0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						-281 337,70
7	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	-1 680,80000	84,00	-141 187,20
				-44*19,1*2		-1 680,80000
8	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,5 mm	m2	-853,02000	155,00	-132 218,10
				-(44*19,1+0,1*(2*19,1+2*44))		-853,02000
9	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%	-4 481,58250	1,77	-7 932,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						36 385,00
10	7675	D+M dilatační lišta - přechod betonů - vrata L profil	mb	-39,80000	235,00	-9 353,00
				SoD : -12*3,3*2		-79,20000
				Skutečnost : 39,4		39,40000
11	767-R00122	DMTŽ dilatačních lišt u asfaltu	m	39,60000	0,00	0,00
12	767-00R012	D+M dilatační lišta přechod betonů pod vrata Omega Profil - 120mm	m	42,00000	1 089,00	45 738,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						27 654,40
13	96-001	Zednické zapravení	m2	27,28000	480,00	13 094,40
				pod okny : 12*0,4*0,4+41*0,4+11*0,8*0,4*2		25,36000
				nad vrata : 12*0,4*0,4		1,92000
14	96-002	Bourání podlahy pro osazení jádrové vrtačky, jádrový vrt, 125mm 80cm, montáž KG, PPR, zásyp	kompl.	1,00000	14 560,00	14 560,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						62 895,80
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,60000	266,00	13 459,60
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	759,00000	14,00	10 626,00
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,60000	422,00	21 353,20
18	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	50,60000	345,00	17 457,00



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2147	HZS Tišnov
Objekt:	02	Změny
Rozpočet:	1-Oprava	Podlaha v hala č.5. - změny - oprava
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábřovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 68/56 67401 Třebíč	IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		269 587,80
PSV		-244 952,70
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		24 635,10
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 635,10 CZK
Základní DPH	21 %	5 173,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK
Cena celkem s DPH		29 808,00 CZK
v dne 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-34 456,40	-140
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			159 329,00	647
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 819,40	332
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			-281 337,70	-1 142
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 385,00	148
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			62 895,80	255
Cena celkem					24 635,10	100