

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
zastoupený Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 86-5225320227/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 1886.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4407/RMOB-JIH/1822/77 ze dne 13. 05. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0246/2021/OŠK ze dne 09.03.2021 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků MŠ I. Herrmannna 23	Cena bez DPH [Kč]			DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			2 409 739,93	506 045,39	2 915 785,32
Dodatek č. 1	-660 643,59	358 385,98	-302 257,61	-63 474,10	-365 731,71
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 107 482,32	442 571,29	2 550 053,61

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Ostrava - Vítkovice

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

Zakázka:

Oprava chodníků MŠ I.Herrmanna 23

SO_01MP: Méněpráce	- 660 643,59
001: Zemní práce	- 440 742,20
005: Komunikace	- 144 233,89
009: Ostatní konstrukce a práce	- 75 667,50
SO_01VCP: Vícepráce	358 385,98
001: Zemní práce	246 267,59
008: Trubní vedení	12 500,00
009: Ostatní konstrukce a práce	60 613,00
099: Přesun hmot HSV	11 107,39
711: Izolace proti vodě	11 898,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00

Oprava chodníků MŠ I.Herrmanna 23 Změnový rozpočet

- 302 257,61

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01MP: Méněpráce						
001: Zemní práce						
3.	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 320,0	1 131,00	- 660 643,59
4.	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 38,0	694,00	- 440 742,20
5.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	- 264,9	198,00	- 361 920,00
						- 26 372,00
						- 52 450,20
005: Komunikace						
11.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 264,9	289,00	- 144 233,89
12.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	- 257,33	263,00	- 76 556,10
						- 67 677,79
009: Ostatní konstrukce a práce						
14.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	- 27,5	285,00	- 75 667,50
15.	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	- 646,0	105,00	- 7 837,50
						- 67 830,00
SO_01VCP: Vícepráce						
001: Zemní práce						
3.	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	320,0	674,00	358 385,98
4.	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	38,0	382,50	246 267,59
7.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,5	185,00	215 680,00
9.	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	166,0	85,00	14 535,09
						1 942,50
						14 110,00
008: Trubní vedení						
24.	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu v chodníku - betonového poklopu RŠ - vč. dodávky poklopu a rámu	kus	1,0	12 500,00	12 500,00
						12 500,00
009: Ostatní konstrukce a práce						
15.	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	618,5	98,00	60 613,00
						60 613,00
009: Přesun hmot HSV						
20.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,728	306,00	11 107,39
21.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	150,552	12,00	5 118,77
22.	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,728	250,00	1 806,62
						4 182,00

711: Izolace proti vodě

26.	711161381R	Demontáž a zpětná montáž - ukončení horní lišty - Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými	m	60,0	85,00	11 898,00
27.	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá,	m2	30,0	226,60	5 100,00
						6 798,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
25.	012303000	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	16 000,00	16 000,00
						16 000,00