

DODATEK č. 07213-2021-4502-D-0050/02-UV-011-SU0434-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Krejcarova lávka“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

a

město Sokolov

se sídlem na adrese: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
jednající: Renata Oulehlová, starostka

dále jen „**právnícká osoba**“

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. SMP CZ, a.s.

se sídlem na adrese: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupena: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.,
Ing. Lucie Zimová, člen představenstva SMP CZ, a.s.

a

LEMONTA s.r.o.

se sídlem na adrese: Chebská 53, 356 01 Sokolov
IČO: 25216023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9424

které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Krejcarová lávka SMP CZ – LEMONTA“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07213-2019-4502-S-0050/02-UV-011-SU0434 ze dne 2. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentů označených jako „*Návrh na změnu závazku č. 2 (dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.) Krejcarová lávka pře řeku Ohři Sokolov*“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 17. 2. 2021, evidováno pod č.j: MF-12571/2018/4502-36, a dále ve smyslu dokumentu „*Krejcarová lávka pře řeku Ohři Sokolov*“ doručeného objednateli dne 17. 3. 2021, evidováno pod č.j.: MF-12571/2018/4502-42 a dokumentu „*Doplněk k žádosti o projednání a stanovisko ke změně závazku ze smlouvy č. 2 dle § 222 odst. 4, odst. 6 zákona 134/2016 Sb. ze dne 17. 2. 2021*“ a jeho přílohy, doručeného objednateli 19. 4. 2021, evidovaného pod č.j: MF-12571/2018/4502-45, které obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

2.1 „*Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2**(dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **52 448 202,08 Kč** (slovy: padesát-dva-milionů-čtyři-sta-čtyřicet-osm-tisíc-dvě-stě-dva korun českých a osm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **48 740 180,67Kč** (slovy: čtyřicet-osm-milionů-sedm-set-čtyřicet-tisíc-sto-osmdesát korun českých a šedesát-sedm haléřů) a právnická osoba částku **3 708 021,41 Kč** (slovy: tři-milióny-sedm-set-osm-tisíc-dvacet-jedna korun českých a čtyřicet-jeden haléř).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I. tohoto dodatku a změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy uvedenou v bodu II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto:

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bod 2.7 Smlouvy. Za provedení díla hrazeného Ministerstvem financí se **bankovní záruka** zvyšuje na částku **2 437 000,- Kč** (slovy: dva-milióny-čtyři-sta-třicet-sedm-tisíc korun českých) a výše bankovní záruky za provedení díla hrazeného městem Sokolov se zvyšuje na částku **186 000,- Kč** (slovy: sto-osmdesát-šest-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Sokolov usnesením číslo 291/14RM/2021 dne 12.5.2021.

V Praze dne 20.5.2021
Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 18.5.2021
Za SMP CZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

V Sokolově dne 17.5.2021
Za město Sokolov

V Praze dne 20.5.2021
Za SMP CZ, a.s.

Radka Oulehlová
starostka

Ing. Lucie Zímová
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX

Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX