

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

sídlo objednatele

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**SPOLEČNOST Pst – BB** na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín  
jako vedoucí společník

a

**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**  
se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice  
jako společník

sídlo společnosti a korespondenční adresa

Kúty 3967

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020  
a plné moci ze dne 16. 12.2020

tel: +

email:

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

*pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně,  
oddíl B vložka č. 854  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

---

Název veřejné zakázky:

## **CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény**

### **II. PREAMBULE**

---

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 02.03.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. II. odst. 7 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 7e) smlouvy:

Změnový list č. 1 (nebo „ZL 1“) Úprava stávající kotelny (zúžení rozsahu díla)

Dodatkem se dále upravuje termín dokončení SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU:**

---

1. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1.“
2. Čl. III. odst. 1 se upravuje takto:  
„Doba realizace v měsících: **13 měsíců** kromě části SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště“

a doplňuje se:

„Termín pro dokončení SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště 01.06.2022“

3. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 1 takto:

**Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu s čl. II. odst. 7 písm. e) smlouvy, bez DPH:**

ZL 1 Úprava stávající kotelny	-3.634.321,51 Kč
<b>Celkem vyhrazená změna závazku</b>	<b>-3.634.321,51 Kč</b>

**Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku**

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-3.634.321,51 Kč
DPH 21 %	-763.207,52 Kč
<b>Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>-4.397.529,03 Kč</b>

**Celková cena díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	92.652.372,61 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-3.634.321,51 Kč
<b>Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem</b>	<b>89.018.051,10 Kč</b>
<b>(Slovy: Osmdesátdevětmilionůosmnácttisícadesátjedna 10/100 koruna česká)</b>	
DPH 21 %	18.693.790,73 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>107.711.741,83 Kč</b>

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

- 
1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 1.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
  4. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod**

schůze konaná dne 25.01.2021

č. usnesení 1901/R72/21

V Uherském Bodě dne 30.04.2021

Ve Zlíně dne 29.04.2021

Za objednatele:

**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

Za zhotovitele:

**SPOLEČNOST Pst - BB**

---

Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel

---

Ing. Jindřich Ešler  
na základě Smlouvy o společnosti  
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020