



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 532 372 0004

a

Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV “

správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: **Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**

IČ: **453 57 269**, DIČ: **CZ45357269**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Plzni**, sp. zn. B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva**

Korespondenční adresa: : **Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je **oprava zřejmých nesprávností dodatku č. 5 a dále změna termínu dokončení Díla.**

Opravuje se cena u SO 05-40-01 dle ZL 11, která byla v dodatku č. 5 nesprávně uvedena ve výši 14 446 814,70 Kč. Správná cena u SO 05-40-01 dle ZL 11 je 17 046 814,70 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenou opravou ceny díla u SO 05-40-01 se dále opravují tyto položky:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	+ 17 046 814,70 Kč
Změna celkem dle ZL č. 6, 7, 8, 10 a 11	+ 101 559 407,25 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí 1 046 867 228,17 Kč bez DPH.	

Změnu termínu Díla zapříčinily rozsáhlé změny stavby oproti zadávací dokumentaci, které jsou řešeny ve změnovém řízení a které bez administrace změnových listů nelze provádět. Termíny dokončení stavebních prací se posouvají **o cca 6 měsíců**, tj. do 31.12.2021 a dokončení díla do 30.06.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25. 04. 2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se, z důvodu opravy zřejmých nesprávností v dodatku č. 5, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele takto:

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činí 897 984 961,77 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí 923 306 897,15 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 945 307 820,92 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí 1 044 167 228,17 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí 1 046 867 228,17 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |



3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 6, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 6, které je současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6*
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací- *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.13
09:30:49 +02'00'

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.
podepsáno elektronicky

Date: 2021.05.11
13:12:24 +02'00'

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva PORR a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.13
09:19:42 +02'00'

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.
podepsáno elektronicky

Date: 2021.05.11 16:32:56
+02'00'

Ing. Martin Hanáček ME
člen představenstva PORR a.s.
podepsáno elektronicky



Datum: 2021.05.05
10:33:14 +02'00'

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.
podepsáno elektronicky

Date : 2021.05.05
10:37:54 +02'00'

Ing Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.04.15 10:16:21 +02'00'

Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci
podepsáno elektronicky



Rekapitulace ceny Díla

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubní vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
0	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 6	1 046 867 228,17 Kč	219 842 117,92 Kč	1 266 709 346,09 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1515384

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ca5ff94-9d06-42e9-a628-2d08163736d6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2021 13:27:01



a549fa6b-a2a4-4b20-9f7d-e76217a3c9c9