

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3861/2020/JAN**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5113520021

a

účastníci Společnosti „**SP + SEU_Vinohradské tunely_DUSP**“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem
Ing. Miroslavem Váňou, prokurou

Korespondenční adresa:
SUDOP EU a.s.,
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SEU 20-034.640**

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že stanovený rozsah průzkumných prací a jejich vyhodnocení vyžaduje výrazně vyšší časovou dotaci, než bylo předpokládáno a zároveň nebylo možné výluky přidělit v požadovaných časech, neboť musely být pro svou časovou náročnost koordinovány s již přidělenými výlukami pro okolní stavby. Zmíněné výluky nemohly probíhat v souběhu, neboť by došlo k nepříjemnému snížení kapacity dráhy a ovlivnění plnění GVD. Protože vyhodnocení geotechnického průzkumu a jeho promítnutí do projektového návrhu je součástí 2. dílčí etapy, je v návaznosti na výše uvedené nutné tento termín upravit. Vzhledem ke skutečnosti, že samotné průzkumné práce probíhají v měsících od února do května a teprve poté je možné zahájit práce na jejich vyhodnocení v délce trvání min. tří měsíců, bude finální dokončení průzkumů s vyhodnocením k odevzdání nejdříve v průběhu července-srpna 2021. Výše popisovaná absence výsledků průzkumných prací má vliv na další dílčí termíny uvedené v Příloze č.5 SoD resp. na časové plnění technického návrhu výše uvedené stavby.

Dále Smluvní strany konstatují, že dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Předání informace zástupce sdružení – společníků společnosti „SP+SEU Vinohradské tunely DUSP“ o organizačním zajištění zakázky se změnou struktury vnitřního uspořádání a narovnání vztahů mezi sdružením a objednatelem. V souvislosti se zajištěním zakázky na straně účastníků sdružení „SP+SEU Vinohradské tunely DUSP“ se s ohledem na organizační změny v řízení a organizačním zajištění zakázky vzájemně účastníci sdružení dohodli na změně správce společnosti „SP+SEU Vinohradské tunely DUSP“, kterým se stane společnost SUDOP EU a.s. V této souvislosti byl uzavřen i Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení ve společnosti, který byl jako informace předán Objednateli prostřednictvím datové zprávy dne 28.1.2021, a je nedílnou přílohou č.2 tohoto dodatku č.1 SoD.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě poměru společníků na straně zhotovitele v záhlaví smlouvy a zároveň k úpravě článku č. 5, odst. 5.15 Smlouvy - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. §222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-3861/2020/JAN; č.zhot.: SEU 20-034.640, uzavřené a účinné ode dne 29. 10. 2020, takto:

- 1) Stávající text ustanovení upravující Smluvní stranu zhotovitele v záhlaví smlouvy se ruší a nahrazuje se textem ve znění:

účastníci Společnosti „**SP + SEU_Vinohradské tunely_DUSP**“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

bank. spojení: ■

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP EU a.s.,
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrástilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s.,
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 051 65 024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2) Stávající text čl. 5 odst. 5.15 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se textem ve znění:

ČL. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/5/20**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20

a „VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 05. 06. 2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění ke dni podpisu Dodatku č.1)

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 Smlouva o sdružení, Dodatek č.1

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

..... Datum: 2021.05.13 12:22:14 +02'00'
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
řádně oprávněn podepsat za
„SP + SEU_Vinohradské tunely_DUSP“

..... Datum: 2021.05.13 11:17:22 +02'00'
Ing. Jan Bergler
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
řádně oprávněn podepsat za
„SP + SEU_Vinohradské tunely_DUSP“

PŘÍLOHA Č. 1, Dodatek č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SOD)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Návrh dopravní technologie a POV v rozsahu potřebném pro výběr sledované varianty GPK (O výsledné variantě bude Objednatel rozhodnuto do 1 měsíce od převzetí 1. dílčí etapy)	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept GPK a Dopravní technologie vybrané varianty ke schválení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 9,5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. nejpozději do 15.8.2021)	Stavebně technické průzkumy a pasporty a inženýrsko geologické průzkumy	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Biologický průzkum	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, resp. do 4 měsíců od 3. DE (tj. nejpozději do 10.12.2021)	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části; vč. Prokazatelného obeslání DOSS	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záměru projektu vč. EH k připomínkám	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS, nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis aktualizace záměru projektu vč. EH k předložení do CK MD	Předávací protokol
11. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol

12. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení; Předání čistopisu DUSP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, předávací protokol na odevzdanou dokumentaci
13. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol
14. Dílčí etapa	Do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS se zpracovanými připomínkami a náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP bez dokladové části;	Předávací protokol
15. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
16. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla
17. Dílčí etapa	(předpoklad 10/2023 – 10/2028)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 72 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2028</u> (v závislosti na zahájení 18. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – Nefakturační etapa

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1515517

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8fe21c0c-08ec-4edd-aedc-797f2e6b2a7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2021 14:19:01



f4ed3098-e9bc-4fbd-88c1-9eae6afb1ada