

DODATEK č. 07163-2021-4502-D-0243/04-001-S00631-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-Consult, spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07163-2019-4502-S-0243/04-001-S00631 ze dne 21. 1. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2021 „G-Consult, spol. s r. o. - ŠTERNBERK – EUTECH akciová společnost Odstranění staré ekologické zátěže – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 19. 3. 2021 pod PID: MFCRBXDTPM, č. j.: MF-2055/2021/4502-14., který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (odstranění nesouladu v harmonogramu realizační projektové dokumentace a změna rozsahu některých prací) a aktualizované rozpočty (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 28 790 497,62 Kč** (slovy: *davcet-osm-milionů-sedm-set-devadesát-tisíc-čtyřista-devadesát-sedm korun českých a šedesát-dva haléřů*).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„K dokončení sanace saturované zóny včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději **do 19. 10. 2025.**“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.5.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 20.5.2021
Za G-Consult, spol. s r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX