

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 1

k Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací ze dne 11. 3. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002548

Název související veřejné zakázky:

„Likvidace úniku ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

a

Havárie PO s.r.o.

se sídlem: Tovární 5751, 430 01 Chomutov

IČ: 046 28 489

DIČ: CZ04628489

zápis v obchodním rejstříku: C 36681 vedená u Krajského soudu v Ústí n/L

právní forma: Společnost s r.o.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“).I.



Doručeno: 19.05.2021

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací ze dne 11. 3. 2020. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku XII. odst. 2. následovně

Článek XII. odst. 2 v původním znění:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu **24 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy (tj. do 11. 3. 2022) nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

II.

Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání Rámcové Smlouvy z důvodu rozpracovanosti zakázky a zachování její kontinuity. Objednatel bylo zadáno menší množství požadavků k činnosti vyplývajících z Rámcové Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývajícím ustanovením Rámcové Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Zápis z jednání

Za Objednatele: 2.1-05-2021

Za Zhotovitele:



Zápis z jednání

Likvidace úniku ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK

V úvodu jednání Poskytovatel seznámil účastníky jednání s postupem realizace služby. Poskytovatel uvedl, že v rámci smlouvy řeší činnosti vyplývající ze smluv vztahujících se k likvidaci úniků ropných látek z vozovek I. tříd a dálnic D6, D7 v ÚK. Taktéž byl sdělen stav tedy rozpracovanost realizace stavebních prací jednotlivých akcí a potřebě pokračování v jejich činnosti v rámci poskytované služby z důvodu zachování kontinuity řešení, které vyvolalo jednání ohledně časového dodatku. Smlouva nabyla účinnosti dne 11.3.2020, přičemž doba jejího plnění byla stanovena na 12 měsíců. Objednatel tedy navrhuje uzavření dodatku č. 1 o prodloužení doby plnění do 11.3.2022, tj. 12 měsíců od nabytí účinnosti. S časovým dodatkem Poskytovatel souhlasí. Objednatel proto zajistí návrh zmíněného dodatku.

Dále na základě žádosti Zhotovitele o doplnění položky „Základní popis odpadu vč. kvalitativního rozboru“ do Rámcové smlouvy s interním označením 08PU-002548 a na základě změny zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. se obě strany dohodly na doplnění dané položky do smlouvy. Základní popis odpadu včetně jeho kvalitativního rozboru musí Zhotovitel nově uhradit při každé jeho likvidaci. Přílohou zápisu je taktéž dokument „Povinnosti dokladování nezbytných informací o charakteru a kvalitě dodávaných odpadů“ ze společnosti PATOK a.s. Zhotovitel na základě těchto skutečností předloží rozdílový výkaz výměr s novou položkou „Základní popis odpadu vč. kvalitativního rozboru“, přičemž tento požadavek bude řešen ve výše uvedeném dodatku.

V Chomutově dne 9. 3. 2021

Zapsal:

■

technický pracovník ŘSD Chomutov

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **137722930-312648-210422105530**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.04.2021**

Prezenční listina

Název akce: Likvidace úniku RL z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK – dodatek			
Místo konání: Správa ŘSD Chomutov			
Datum konání: 9. 3. 2021			
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
██████████	ŘSD ČR, Správa Chomutov Vedoucí provozního úseku	██████████ ██████████	
██████████	ŘSD ČR, Správa Chomutov technický pracovník	██████████ ██████████	
██████████	HAVARIE PO s.r.o., Chomutov technický pracovník	██████████	

ČESKÉ DRÁHY

NIC ČR

11

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **137722957-312648-210422105539**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.04.2021**