

DODATEK Č.1 – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O DÍLO

„VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY MEZI ULICEMI STAROPOŠTOVSKÁ A DR. HAJNÉHO, VODŇANY“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 32/2016/OSMI/sml.

Číslo smlouvy zhotovitele: 106/SaM/CL/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vodňany,

se sídlem: 389 01 Vodňany, náměstí Svobody 18/I

IČ: 002 51 984, DIČ CZ 00251984, plátce DPH,

Zastoupené: [redacted] starostou města

Bankovní spojení: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: [redacted] starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] referentka OSMI

technický dozor investora: [redacted]

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094 DIČ: CZ25018094

plátce/neplátce DPH,

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem soudu v odd. B, vložce 972

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva a ředitelem podniku

Bankovní spojení, c.ú.: Komerční banka a.s., [redacted]

Česká spořitelna a.s., c.ú.: [redacted]

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva, [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] zástupce vedoucího o.z., [redacted]

oprávněn jednat ve řízení stavby: [redacted] stavbyvedoucí

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo v následujících odstavcích:

II. Předmět plnění

Předmět plnění díla se rozšiřuje a mění dle následujících Změnových listů:

ZL č.1 – Vyrovnání výměr z rozpočtu podle skutečného provedení

ZL č.2 – Práce nad rámec zadávací dokumentace vzniklé v průběhu stavby

III. Doba plnění

Původní termín dokončení díla: 31. 11. 2016

Termín dokončení díla dle tohoto dodatku č. 1: 31. 12. 2016

IV. Splatnost, platební podmínky a cena díla

2.

Původní cena díla dle SOD

Cena stavby bez DPH	577.602,42 Kč
DPH 21 %	121.296,51 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>698.898,93 Kč</u>

Změna ceny dle dodatku č. 1 (bez DPH) 20.476,41 Kč

Nová cena díla:

Cena stavby bez DPH	598.078,83 Kč
DPH 21 %	125.596,55 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>723.675,38 Kč</u>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze zaměření skutečně provedených prací, dodatečně požadovaných prací a předem nepředvídaných prací nutných pro zdárné provedení díla. Podrobný popis změn včetně položkových rozpočtů je uveden ve Změnovém listu č.1 a Změnovém listu č.2 vzájemně odsouhlaseným objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Vodňanech, dne 12.1.2017

V České Lípě, dne

[redacted] starosta města

[redacted] předseda představenstva
a ředitel podniku