

HARMONOGRAM POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ

Hřbitovy města Olomouce, příspěvková
organizace tř. Míru 138/102 779 00
Olomouc

„Demolice Nová Ulice“

č.	Název	2019			
		rok	týden		
			21.10.- 27.10.	28.10. - 3.11.	4.11. - 10.11.
1.	Přípravné práce - zař. staveniště				
2.	Demontáž střešní krytiny				
3.	Odstrojování stavby zař.prvků				
4.	Demontáž krovu				
5.	Demontáže stropní konstrukce				
6.	Strojní demolice objektu a přidružených částí				
8.	Nakládání a odvoz sutí				
9.	Úprava a zajištění okolí staveniště				

Vypracoval: Petr Šíma

KONTEJNERY-CETKOVSKÝ s.r.o.

Za Brněnskou ulicí 4292

796 01 Prostějov

IČO: 07596651 DIČ: CZ07596651

☎ 605 577 380

www.kontejnery-cetkovsky.cz