



MC22P004LMOU

MC22-SD-ORS0025/2021

y objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00029/2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### „Cyklostezka Uhříněves - Běchovice - zpracování PD“

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**  
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114  
zastoupený Mgr. Kateřinou Erbsovou, místostarostkou  
ve věcech technických: Jiří Rösler, [redacted] Miroslav Šašek, e-mail:  
[redacted] tel.: [redacted] staveb  
[redacted] í spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted]  
IČ : [redacted]  
DIČ: [redacted]

a

Zhotovitel: **ADVISIA s.r.o.**  
Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 18600  
zapsaný: u Městského soudu Městského soudu v Praze, ODDÍL C VLOŽKA 164752  
zastoupený: ing. Robert Weisz  
ve věcech smluvních: ing. Robert Weisz  
ve věcech technických: ing. Miroslav Větrovský  
tel: [redacted]  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: [redacted]  
DIČ: [redacted]

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 24.3.2020 uzavírají tento dodatek za podmínek dále uvedených

#### II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o doplňující požadavky na PD, které nebyly obsaženy v původním zadání :

- vzhledem k nemožnosti získání souhlasů majitelů pozemků 1539/10 k. ú. Dubeč, 1539/26 k. ú. Dubeč  
v trase cyklostezky dochází k úpravě trasy v již zpracované dokumentaci a zároveň ke změně již zajištěných  
potřebných stanovisek.

## VI. Cena za dílo

Cena za dílo se mění následovně :

ČÁST	CENA BEZ DPH	DODATEK Č.1	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	168800	14500	38493	221793
zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o jeho vydání, případné zajištění majetkoprávních smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků, propočet nákladů	38000	12000	10500	60500
zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – 30 % ceny díla	112800		23688	136488
spolupráce s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací k projektu „Cyklostezka Uhřetěves - Běchovice - zpracování PD“ – 5 % ceny díla	18800		3948	22748
výkon autorského dozoru – 10 % ceny díla	37600		7896	45496
<b>Celková cena díla</b>	<b>376000</b>	<b>26500</b>	<b>84525</b>	<b>487025</b>

## VII. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že upravenou společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **14** dní od nabytí účinnosti dodatku č.1.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zpracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **20** dní od vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Ostatní články uvedené ve Smlouvě se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Uzavření tohoto dodatku schválila dne 21.4.2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-156-11-21.

V Praze dne 17-05-2021

V Praze dne 10-05-2021

Objednatel:

.....  


Mgr. Kateřina Erbsová  
místostarostka



