

## DODATEK Č. 3

KE

### SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 1. 2021 č. 367/2020



na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MČ Praha Čakovice, propojení cyklostezky z A27 (Všetatská – Cukrovarská)

#### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice se sídlem: nám. 25. března 121/1,  
196 00 Praha 9 - Čakovice zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
a  
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.  
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779  
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský  
IČO: 02376351  
DIČ: CZ02376351  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

#### **Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty – nové věci (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatel je plně v souladu a limitech zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

---

#### Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD ve znění Dodatku č. 1 je upraven provedením prací (víceprací) zhotovitelem ve smyslu Přílohy č. 1.
2. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 6 ZZZV.

### 3. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo danou SoD a Dodatkem č. 1 a 2.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 cenu díla, a to tak, že cena díla původně je upravena takto:

<b>Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:</b>	<b>2.085.475,91 Kč bez DPH</b>
	<b>437.949,94 Kč DPH</b>
	<b><u>2.523.425,85 Kč vč. DPH.</u></b>

<b>Vícepráce podle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>62.970,54 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena CELKEM SoD ve znění Dodatků 1, 2 a 3 bez DPH</b>	<b>2.148.446,45 bez DPH</b>
	<b>2.599.620,20 vč. DPH</b>

### Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 3 povinná registrace tohoto dodatku č. 3 a dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 12. 5. 2021 č. USN RM 199/21

V Praze 9 – Čakovicích dne 19.5. 2021

V Praze dne 20.5. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**62 970,54**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

**62 970,54 CZK**

Základ pro základní DPH

**21 %**

**0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH**

**62 970,54 CZK**

v

dne

**17.05.2021**

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					71 611,54