

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

SYS/TP 2 6 4 7 / 2

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2624/20/OLCE

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 4. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

19.9.21

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
Cena díla dle SOD 6 454 079,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL 1 1 162 993,20 Kč bez DPH
Cena díla celkem 7 617 072,31 Kč bez DPH
 - 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 216 567,50 Kč
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel V Teplicích dne <u>20</u> . Sev Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Zhotovitel V Praze dne t a.s. Ing. Jan Freudl místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. Ing. Pavel Kameník člen představenstva SMP CZ, a.s.
--	--



SMP CZ, a.s.
Vysočičlova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147

NÁVRH ZMĚNY č. 1		číslo : 01/2021		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.4.2021	
Název akce: „LT093071 Roudnice nad Labem, Jeronýmova, Hochmanova, Sladkovského – I. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Příloha č.1– zápis z koordinační schůzky		
		Příloha č.2 – zápis z KD		
		Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací		
Popis a zdůvodnění změny: Se stavbou měla souviset investiční akce obnov povrchů komunikace od města Roudnice nad Labem. Realizace investiční akce byla od města Roudnice nad Labem zrušena. V této souvislosti byla projektantem zpracována změna č.1 DPS včetně nového výkazu výměr s obsahem následujících změn: 01- IO 01 – Rekonstrukce kanalizace 1.1 Kanalizace – změna v zemních pracích a trubním vedení – vícepráce Dle změn v DPS a v novém výkazu výměr jsou změny v zemních pracích v objemech vodorovného přemístění výkopku třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na deponii a na skládku odpadů. Dále jsou změny v DPS a v novém výkazu výměr v trubním vedení v množství trub pro zaústění hlavního řádu do šachet a v množství manžet převlečných pro napojení do stávajících kanalizačních přípojek. 1.2 Kanalizace – méněpráce V souvislosti se zrušením investiční akce od města Roudnice nad Labem bylo zrušeno provedení kanalizačních přípojek od nově navržených odvodňovacích žlabů a obrubníkových vpustí. 1.3 Kanalizace – změna materiálu na přípojky – vícepráce Po dohodě s objednatelem se realizovali části přípojek z materiálu PVC, změna za materiál z kameniny. 02 - IO 02 – Rekonstrukce vodovodu 2.1 Vodovod – změna v zemních pracích – vícepráce Dle změn v DPS a v novém výkazu výměr jsou změny v zemních pracích v objemech vodorovného přemístění výkopku třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na deponii a na skládku odpadů. 2.2 Vodovod – změna v zemních pracích – méněpráce Dle změn v DPS a v novém výkazu výměr jsou změny v zemních pracích v objemech vodorovného přemístění výkopku třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na deponii a na skládku odpadů. 03 – Komunikace 3.1 Komunikace – změna v obnově asfaltových povrchů – vícepráce V souvislosti se zrušením investiční akce od města Roudnice nad Labem a po provedení geodetického zaměření celkové plochy komunikace včetně rozsahu poškození v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu, byla provedena změna v celkovém rozsahu obnovení asfaltových povrchů v ulici Sladkovského. 3.2 Komunikace – změna ve skladbě konstrukce vozovky – méněpráce V souvislosti se zrušením investiční akce od města Roudnice nad Labem a po provedení geodetického zaměření celkové plochy komunikace včetně rozsahu poškození v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu, byla provedena změna ve skladbě konstrukce vozovky v ulici Sladkovského. <i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 1 162 993, 20 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 617 072, 31 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 162 993, 20 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 229 852, 43 Kč bez DPH, tj. 34,55% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 066 859, 23 Kč bez DPH, tj. 16,53% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 229 852, 43 Kč bez DPH, tj. 34,55% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 066 908, 23 Kč bez DPH, tj. 16,53 % nabídkové ceny. Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 1 162 993, 20 tj. 18,02 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
In []		Podpi [] 4.2.2021			
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.</i>					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)					
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné - nedojde ke změně zhotovitele - změna v osobě dodavatele (zhotovitele): ▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatel) v původní veřejné zakázce; a ▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)- ano, nepřekročí					

Stanovisko projektanta (AD):

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 30.4.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.5.2021

Datum 4.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.