

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 412020/09

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**EVOSA spol.s r.o.**

se sídlem: Jenišovice 181,468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Leoš Šmejda jednatel
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ 18384501
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon: ██████████
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Původní cena celkem 14 253 253,14 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Původní cena předmětu plnění s DPH činí celkem 17 246 436,30 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem 19 037 537,93 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Původní cena předmětu plnění s DPH činí celkem 23 035 420,90 Kč

cena se tímto dodatkem č.2 dle přiloženého ZL3 zvyšuje o 168 752,76 Kč (bez DPH)

Nová cena celkem 19 206 290,69 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Nová cena předmětu plnění s DPH činí celkem 23 239 611,73 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

ZL č. 3 VCP de minimis včetně příloh

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

V Jenišovicích dne 10. 5. 2021

Zhotovitel:

Ing. Leoš Šmejda
jednatel
Evosa spol. s r.o.]

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY
EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
② IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2021	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 10. 5. 2021	
Název akce: CL 007 156 Česká Lípa, VDJ Hůrka 1A - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1.4.1 a č. 1.4.2 (změnové rozpočty)			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Hydrofobní nátěr VDJ 1A					
Vzhledem ke skutečnosti, že byl v dodatku č. 1 na tuto stavbu omylem proveden dvakrát odpočet hydrofobního nátěru na stěnách, sloupech a dně akumulčních nádrží vodojemu, který byl nahrazen hydroizolačními stěrkami (pod které se hydrofobní nátěr neaplikuje), je nutné tuto skutečnost opravit. První odpočet viz. příloha č. 1.4.1 (položka č. 224). Druhý odpočet viz. příloha 1.4.2 (položka č. 224). Hydrofobní nátěr – položka č. 224 měla být odečtena jen jednou, nikoliv dvakrát ve dvou přílohách.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 168 752,76 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
19 206 290,69 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 168 752,76 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 168 752,76 Kč bez DPH , tj. 1,18 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 037 952,21 Kč bez DPH , tj. 14,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 14,29 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 037 952,21 Kč bez DPH , tj. 14,29 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2 x změnový rozpočet

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 10.5.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu a ze SOD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 11.5.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 11.5.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí méněprací.

Datum 12-05-2021

Datum 13.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.