



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2016-42
(„0112 - Oprava hlavních komunikací, chodníků SO č. 528 Letiště Čáslav“),
uzavřené dne 14.7.2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn, ředitel OPNI, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: Jiří Šustr, technický pracovník, [REDACTED] (technický dozor objednatele - TDO)
- koordinátor BOZP: Bc. Vladimír Pešťák, tel.: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM
Teplého 1899
530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

SILNICE – ČÁSLAV HOLDING, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548

Sídlo: Zbraslavice 331, 285 21
IČO: 25261282
DIČ: CZ25261282
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Aloisem Holíkem, statutárním ředitelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Alois Holík, [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Alois Holík, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: t2rgagy
Adresa pro doručování: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

V průběhu prováděných prací bylo zjištěno následující:

- a) Při provádění opravy zdegradovaného živičného krytu centrální křižovatky zhotovitel odstranil stávající betonové obrubníky a následně zjistil poškození podloží betonového chodníku. Podloží chodníku bylo v části podemleto a tento v místě podemletí praskl. Pro provedení osazení nových betonových obrubníků bylo zhotovitelem navrženo prasklou část betonového chodníku odstranit, doplnit podloží a dobetonovat vrchní vrstvu chodníku. V případě neprovedení těchto prací není možné v této části nové betonové obrubníky osadit a obetonovat. **Jedná se o nepředvídatelné vícepráce.**
- b) Při provádění opravy napojení hlavní komunikace na parkovací plochu před tělocvičnou b.č. 522 zhotovitel upozornil na nevhodnost popídaného betonového štěrbinového žlabu. Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220 x 260 mm se spádem dna 0,5 % se základem popsany v cenové nabídce (položka č. 42) není vhodný pro takto zatěžovanou komunikaci a zhotovitel navrhuje osadit štěrbinový odvodňovací žlab 450 x 500 mm D 400 se spádem dna 0,5 %. Osazením tohoto štěrbinového žlabu dojde k výraznému prodloužení životnosti tohoto napojení. **Jedná se o záměnu materiálu.**
- c) Při provádění opravy napojení hlavní komunikace na parkovací plochu před tělocvičnou b.č. 522 zhotovitel nepoužil ke zpevnění podkladu geomříž pro vyztužení stávajícího povrchu v celé ploše 48 m², ale vyztužil z důvodu nedostatku geomříže pouze napojení betonových bloků o rozloze 40 m². Tato změna nemá vliv na funkčnost, provozuschopnost nebo záruku na dílo. **Jedná se o méněpráce.**

Méněpráce – odpočet položky č. 40 a 42, vícepráce - doplnění položky č. 2.1, 12.1, 42.1 a dopočet u položek 26, 27 a 28.1. Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku **21.912,- bez DPH**, navýšení činí 1,57 % z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1 se mění takto :

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.419.038,00 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistadevatenácttisícčtyřicet osm korun českých).

2. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.2 se mění takto :

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 297.997,98 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.717.035,98 Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopísech o třech listech a dvou přílohách, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.


Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet (2 listy)

Příloha č. 2 – položkový rozpočet více a méněprací (1 list)

V Čáslavi dne - 1 -09- 2016



V Praze dne 2. 9. 2016



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava hlav. komunikací, chodníků SO č. 528 Letiště Čáslav
 Objekt: č. 528 Letiště Čáslav

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 SOD 6:440-0112-2016-42

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
Oprava zdegradovaného živičného centrální křiže										
HSV Práce a dodávky HSV										
I Zemní práce										
1	221	113106123	Rozebání dlažeb komunikací pro pěši ze železobetonových dlaždic - ostrůvko	m ²	19,000					
2	221	113107137	Odtarání podkladu pl do 50 m ² z betonu vyzručeného sítěm tl. 300 mm	m ²	19,000					
2.1	210	113107130	Odtarání podkladu pl do 50 m ² z betonu vyzručeného sítěm tl. 100 mm	m ²	3,750					
3	221	113154121	Frézování živičného krytu tl. 30 mm pruh 6 l m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	132,000					
4	221	113154363	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	2 195,000					
5	221	113202111	Vytlačení obrub krapátek obrobků spojových - chodníku	m	139,000					
6	221	113202111	Vytlačení obrub krapátek obrobků spojových - ostrůvků	m	68,000					
7	221	113202111.8	Vytlačení obrub krapátek obrobků spojových - ostrůvku	m	17,500					
8	001	181304103	Reprovození omíčky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovinné nebo ve svahu do 1:5	m ²	34,000					
9	731	183405211	Výsev travníku hydroseemem na vrstvě	m ²	34,000					
10	005	608724100	Charva oměs travní parhová	kg	6,013					
5 Komunikace pozemní										
11	221	56481111	Podklad ze šetrné směsi S/D tl. 50 mm	m ²	19,000					
12	221	56742115	Podklad ze směsi směsné cementem S/C 8/10 (KSC) tl. 250 mm	m ²	19,000					
12.1	221	56714111	Podklad z podkladního betonu tl. PB1 (C 20/25) tl. 100 mm	m ²	3,750					
13	221	57744141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) tl. 1 tl. 50 mm s přes. 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 327,000					
14	221	59621110	Kladení zankové dlažby komunikací pro pěši tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	19,000					
15	221	59914111	Vypukání spár mezi silničními díleci živičnou záplavkou	m	98,000					
8 Trubní vedení										
16	271	895941211X	Zřízení vpustí kanalizační sítě z betonových dílců typ UV-50 nůžky včetně zemních prací a napojení na stávající kanalizační šachtu	kus	1,000					
17	592	592238500	Dno betonové pro uložení vpustí s výškovými úrovněmi TBI-Q 450/330/1a-45x33x5 cm	kus	1,000					
18	592	592238660	Pracovne. betonový pro uložení vpustí výtahováček TBI-Q 300/60/10a. 39x6x5 cm	kus	1,000					
19	592	592238780	MPZ-MI D=600 DN 19583-13. 500x500 mm	kus	1,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
20	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového spojitěho s boční opěrou do lože z betonu prostěho	m	159,000					
21	592	592174150	Obrubník betonový chodníkový ABC 13-10 100x10x25 cm	kus	159,000					
22	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového spojitěho s boční opěrou do lože z betonu prostěho - ostrůvku	m	68,000					
23	592	592174500	Obrubník betonový chodníkový ABC 1-15 100x15x10 cm	kus	68,000					
24	221	919721281	Geomříž pro vyznačení stávajícího silničního povrchu z PP	m ²	2 327,000					
25	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	98,000					
997 Přesun sutě										
26	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze vyřezaných materiálů do 1 km	l	351,823					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	221	997221539	Příplatek ŽKD 1 km u vodovodné dopravy sání ze sypkých materiálů	1	3 518,230					
28	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1	60,999					
29	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	1	291,124					
998 Přesun hmot										
30	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mramor italským betonovým nebo živičným	1	4(01,800)					
Celkem oprava centrální křižovatky										
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
31	221	113105113	Rozebírání dlažeb z lomového kamene kladných na MC vyspárované MC	m ²	10,000					
32	221	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	9,000					
33	221	113154363	Přezování živičného krytí tl. 50 mm pruh š 2 m pl do 100000 m ² s překážkami v trase	m ²	87,000					
34	601	132201101	Hlasbění rvl š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	22,500					
5 Komunikace pozemní										
35	221	577141411	Asfaltový beton vrstev obrusů ACO 11 (ABS) tl. 11-50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	87,000					
36	221	599141111	Vyploštění spoj mezi sbitými díly živičnou zátvokou	m	38,000					
8 Trubní vedení										
37	271	89594211X	Zluzem vpusť kamňáčkem oděm z betonových dílců typ UV-50 mžky - pro šěrbinový žlab	kus	1,000					
38	592	592238500	vpusť betonová oděm TBI-C 500-290 K šěrce 29x30x3 cm	kus	1,000					
39	592	592238220	vpusť betonová oděm TBI-C 500-626 VD šírka 62,6 x 49,5 x 3 cm	kus	1,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
40	221	919721281	Cementiz. pro vyzručení stavebního asfaltového povrchu z PP	m ²	40,000					
41	221	919735113	řezání sávkajicln živičného krytí tl do 150 mm	m	38,000					
42.1	221	935114112	šěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm D400 se spádem dna 0,5 % se zákaldem	m	24,000					
997 Přesun sutě										
43	221	997221531	Vodovodná doprava sání ze sypkých materiálů do 1 km	1	19,291					
44	221	997221539	Příplatek ŽKD 1 km u vodovodné dopravy sání ze sypkých materiálů	1	192,910					
45	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	1	19,291					
998 Přesun hmot										
46	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mramor italským betonovým nebo živičným	1	7,967					
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN3 Zařízení staveniště										
47	000	034403000	Dopravní značení na staveništi (bez osvětlení, 6 zářezů výřezů, jedno zúžení vozovky, 3 směrové tabule pro vyznačení objezdu)	soub	1,000					
Celkem oprava napojení hlavní komunikace na parkovací plochu										
									1 419 038,00	
									1 717 035,98	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCE a MĚNĚ PRACÍ

Stavba: Oprava hlav. komunikací, chodníků SO č. 528 Letiště Čáslav

Objekt: č. 528 Letiště Čáslav

Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 SOD 6440-0112-2016-42

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
Měněpráce - upravené stávající položky										
Oprava napojení hlavní komunikace na parkovací plochu před tělocvičnou b.č. 522										
40	221	019721081	Geometř. pro vyznačení sávkového asfaltového povrchu z. pp.	m ²	-8,000					
42	221	935114112	Mikroštrukturový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem do 0,5 % se základem	m	-24,000					
MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH										
Vícepráce										
Oprava zdegradovaného živичného krytu centrální k										
24	211	113107130	Odstavení podkladu pl do 50 mm z betonu vyznačeného síťmi tl 100 mm	m ²	3,750					
25	221	567114111	Podklad z peckladnice betonu tl 100 mm	m ²	3,750					
26	221	997221551	Vodorovná doprava sáti ze syrkých materiálů do 1 km	t	1,000					
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sáti ze syrkých materiálů	t	10,000					
28	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	1,000					
Oprava napojení hlavní komunikace na parkovací plochu před										
42.1	221	935114112	Strukturový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm D=600 se spádem do 0,5 % se základem	m	24,000					
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH										