

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJISTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI –
SOUVISEJÍCÍ S PROVEDENÍM DÍLA: „ZVÝŠENÍ AKUMULACE VODNÍHO ZDROJE FEFRY“

č. SML/140/2020

(schválený usnesením RM ze dne 19.05.2021)

uzavřena v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“)

Objednatel

Obchodní firma: **Město Prachatice**
Se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
IČ: 002 50 627
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Martinem Malým, starostou

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat:

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: 388 607 506

Zdeněk Rubeš – technik odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: 388 607 509

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel

Obchodní firma: **VAK projekt, s. r. o.**
Se sídlem: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupený hlavním inženýrem projektu (HIP): Ing. Jiří Pudil
osvědčení o autorizaci: 0100843
Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Jiří Pudil
tel.: 602 150 148
e-mail:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/140/2020 je změna dílčího termínu plnění, vyvolaná dodatečnými požadavky Objednatele a délkou schvalovacího procesu

architektonického řešení stavby, která je předmětem Díla.

II. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude realizováno v těchto termínech:

Termín zahájení realizace zakázky: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění).
Předpoklad zahájení díla je ihned po podpisu této Smlouvy.

1. Kontrolní zaměření – do 180 dnů od účinnosti smlouvy
2. Inženýrsko – geologický průzkum - se zajištěním 4 geologických vrtů - do 180 dnů od účinnosti smlouvy
3. Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále též „DUR a DSP“), včetně zajištění sloučeného územního a stavebního rozhodnutí s nabytím právní moci – do 180 dnů od účinnosti smlouvy **se prodlužuje o 90 kalendářních dnů.**
4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech pro zadání stavby (dále též „DPS“) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr – do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP") - cena v Kč bez DPH do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
6. Autorský dozor - cena v Kč bez DPH dle realizace stavby

III.

Závěrečná ustanovení

2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickým podpisem oprávněného zástupce obou smluvních stran. Podepsaný Dodatek č. 1 Smlouvy obdrží obě smluvní strany.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě smluvní strany se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy seznámily a prohlašují, že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Prachaticích dne 24.5.2021

V Českých Budějovicích 24.5.2021

Ing. Martin Malý
starosta

Ing. Martina Zamlinská
jednatelka