

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky:**

**„Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov“**

**„Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1591/2021/PH**

ISPROFOND: **542 352 0047 / 327 321 4993**

**542 352 0048 / 327 321 4993**

**542 352 0049 / 327 321 4993**

**542 352 0050 / 327 321 4993**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva  
a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-001-GDCC**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je aktualizace harmonogramu postupu prací a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy.

Důvodem aktualizace harmonogramu postupu prací a přílohy č. 5 Smlouvy je skutečnost, že Harmonogram postupu prací, který byl Zhotovitelem předložen do výběrového řízení k této stavbě, předpokládal dřívější zahájení prací (*březen 2021*). Vzhledem ke skutečnosti, že k uzavření Smlouvy došlo v druhé polovině dubna 2021, se smluvní strany dohodly na aktualizaci Harmonogramu postupu prací. Veškeré lhůty uvedené v článku 3.7 Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V souvislosti se shora uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.7 Smlouvy, článek 5, odst. 5.14 a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, uzavřené dne 23.04.2021, takto:

### 1) ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění textu odstavce 3.7 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

## 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

### 5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/20/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - NEVYUŽITO

**Příloha č. 10:** Osvědčení

## 3) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Ústí nad Labem

**Ing. Jakub Svoboda**

13.05.2021 12:32

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.05.13  
11:54:02 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## **Příloha č. 5**

### **Harmonogram postupu prací**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1518339

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b9e3a3bd-46b3-48db-8312-aa9b361a5f32

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.05.2021 15:33:01



35fe3da9-9ab1-4f23-80cc-9e1e597850dd