

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0019 uzavřené dne 13. 01. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech tohoto dodatku č. 1 na základě Pověření ze dne 15. 01. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic,
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí,
tel. č.: +420 596 581 439, +420 603 336 128,
email: alena.kasanova@muor.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **PROINK, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002

Zastoupené : Ing. Lenkou Ščupákovou
IČO : 25900056
DIČ : CZ25900056
Bankovní spojení : Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu : 683052001/5500
Tel. : 
E-mail : 

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.

Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „PD Odvodnění ul. Jabloňová č.p. 1268 – 1286 v Orlově - Porubě“.
2. Smlouva o dílo bude opravena takto:
 - Sjednání názvu akce „**PD odvodnění ul. Jabloňová a K Rybníku**“

- **Rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace o Odvodnění ul. K Rybníku mezi č.p. 1055 – 1067 v Orlové-Porubě v souladu s investičním záměrem z 11/2017.**
 - Dále bude vypuštěna z předmětu plnění PD odvodnění ul. Jabloňová mezi č.p. 1266 -1269 v Orlové – Porubě položka statická vizualizace projektu.
3. Dodatek bude obsahovat úpravu předmětu plnění a ceny díla. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II. – „Předmět díla“ Smlouvy takto:
Text odst. 1 a odst. 2 se mění takto, přičemž jeho nové znění je následující:

II.

Předmět díla

1. *Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), je předmětem díla veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „PD Odvodnění ul. Jabloňová a K Rybníku“ včetně autorského dozoru.*
2. *Rozsah předmětu díla:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtových nákladů pro stavbu pod názvem „PD Odvodnění ul. Jabloňová č.p. 1268 – 1286 v Orlové - Porubě“ a pro stavbu pod názvem „Odvodnění komunikace na ul. K Rybníku mezi č.p. 1067-1055, v Orlové - Porubě.*

- **„PD Odvodnění ul. Jabloňová č.p. 1268 – 1286 v Orlové - Porubě“**

Součástí předmětu díla je rovněž inženýrská činnost v rozsahu :

- *zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.),*
- *zpracování projektové dokumentace pro společné povolení,*
- *výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci,*
- *zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona,*

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:

- *projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) bude vypracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,*
- *projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG.

- **Odvodnění komunikace na ul. K Rybníku mezi č.p. 1067-1055, v Orlové – Porubě**

Součástí předmětu díla je rovněž:

- *zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona,*

Projektová dokumentace bude zpracována v jednom stupni:

- projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG.

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát xls a formát pdf. Výkaz výměr ve formátu xls bude opatřen funkčními vzorci, buňky budou uzamčeny proti případným úpravám (mimo buňky pro zadání jednotkové ceny).

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně 1x měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektové dokumentace.

- II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. – „Cena“ Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění takto, přičemž jeho nové znění je následující:

IV.
Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

PD Odvodnění ul. Jabloňová č.p. 1268 – 1286 v Orlové - Porubě výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
<i>Provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.</i>	16 000,-	3 360,-	19 360,-
<i>Zpracování dokumentace pro společné povolení</i>	102 500,-	21 525,-	124 025,-
<i>Projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky stavebního řízení včetně podání žádosti o stavební povolení</i>	30 000,-	6 300,-	36 300,-
<i>Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení</i>	7 500,-	1 575,-	9 075,-

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně listinné a elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	68 000,-	14 280,-	82 280,-
Cena celkem	224 000,-	47 040,-	271 040,-

Odvodnění komunikace na ul. K Rybníku mezi č.p. 1067-1055, v Orlové - Porubě výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně listinné a elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	43 300,-	9 093,-	52 393,-
Cena celkem	43 300,-	9 093,-	52 393,-

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne: 25. 03. 2021	V Ostravě dne: 17. 03. 2021
Za objednatele	Za zhotovitele
<p>-----</p> <p>Ing. Martina Szotkowská vedoucí odboru rozvoje a investic na základě Pověření ze dne 15. 01. 2020</p>	<p>-----</p> <p>Ing. Lenka Ščupáková jednatelka společnosti</p>

