



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 20**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené  
změnou (včetně čísla SO):

**Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace v části MaR (měření a regulace) navrhuje provést výměnu a doplnění ovládacích prvků ve stávajících rozvaděčích pro ovládání jednotlivých slaboproudých zařízení. Množství a typy vyměňovaných/doplňovaných prvků jsou dány výkazem výměr oceněným do soutěže.

**Nové řešení:**

Nově dochází k navrženým slaboproudým prvkům k doplnění elektroinstalačních a montážních prací.

**Zdůvodnění změny:**

Důvodem pro doplnění elektroinstalačních a montážních prací je, že výkaz výměr pro ocenění do soutěže obsahoval pouze výčet jednotlivých slaboproudých prvků, avšak nikoliv jejich osazení a zapojení.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 20



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 20**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

PROJEKTANT PŘEDTOKLÁDAL, ŽE  
PROJEKTANT PŘEDTOKLÁDAL, ŽE  
BUDE NACENĚNA I PRÁCE  
BUDE NACENĚNA I PRÁCE




Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:


SOUHLASÍM



Vyjádření zhotovitele: OHL ZS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL20a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 20a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

371 157,24

DPH základní  
snížená

Základ daně

371 157,24

Sazba daně

21,00%

Výše daně

77 943,02

0,00

15,00%

0,00


Cena s DPH

v CZK


449 100,26

Projektant

Zpracovatel



ROZEMKANI TRÉDOKUMBAI,  
JE BUDE NASTAVEN  
I PDAČE



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 20a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR**

Místo:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**371 157,24**



ZL 20a

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**371 157,24**

1	K	001	Úprava rozvaděčů R1, R2, R3 a R6. Demontáž stávajících prvků, montáž nového řídicího systému, vnitřní zapojení I/O bodů na svorky rozvaděče	soub	4,0000	72 597,88	290 391,52
2	K	002	Zakončení 16 ST SM konektor + ST pigtail + měření	soub	32,0000	969,82	31 034,24
3	K	003	Montáž optických kabelů	M	300,0000	42,62	12 786,00
4	K	004	Otestování všech I/O ŘS 1:1	soub	1,0000	36 945,48	36 945,48