

ZL 21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 21
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v místnosti č.1.14 (prostor pod orchestřištěm) dodat a osadit 2ks nových nerezových plných dveří pro oddělení dvou prostorů s různými teplotami a stupněm vlhkosti.

Nové řešení:

Nově budou instalovány pouze jedny nerezové plné dveře.

Zdůvodnění změny:

Po konzultaci z uživatelem objektu bylo dohodnuto, že v místnosti č.1.14 postačí instalovat pouze 1ks dveří při zachování požadované funkce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 21
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:




Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

SOUHLASÍM


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL21b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 21b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 21b - 01.1 D.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14
(méněpráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 249,07


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 249,07	21,00%	-12 232,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

-70 481,37

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 21b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 21b - 01.1 D.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-58 249,07

PSV - Práce a dodávky PSV

-58 249,07

766 - Konstrukce truhlářské

-58 249,07



ZL 21b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 21b - 01.1 D.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-58 249,07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-58 249,07
D	766		Konstrukce truhlářské				-58 249,07
1	M	DN04L	nové ocelové dveře jednokřídlové, rozm.: sv.800/1970	ks	-1,0000	57 359,99	-57 359,99
2	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-573,5999	1,55	-889,08