

ZL 24



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 24**  
**Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
**Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru WC pro veřejnost výměnu stávajících 2ks nefunkčních osoušečů rukou.

**Nové řešení:**

Nově nebude výměna 2ks osoušečů prováděna.

**Zdůvodnění změny:**

Po provedené kontrole 2ksosoušečů bylo zjištěno, že nefunkčnost je způsobena pouze vadou v jištění, která je opravitelná a není tak třeba dodávat nové osoušeče.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 24



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 24**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka je podobná, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná změna nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložení

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

SOUHLASÍM

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:


Příloha: položkový soupis prací ZL24b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

REPASE OKEN, V ADEKVÁTNÍM ROZSAHU NOVÁ OMÍTKA  
ŘEŠENÍ ZATEKÁNÍ, VYSOŠENÍ A  
OCHRANA ZDÍVA

ZÁVĚSY, PŘÍPADNĚ DOPLNIT  
NASADIT NOVÝ SÁDROKARTON.  
PODHLÉD, ZATAHNOUT OMÍTKOU, VE  
STYKU PROPOJIT OM. SÍTKOU

ZL 24



SU 03  
SU 18  
ROZVADEČ ODSTRANIT  
ZAZDÍT A KRYTÍ OM.  
OTEVŘÍT VĚTRACÍ DUTINU  
POŠKOZENÝ PÍSK. OBKLAD  
A UMĚLECKO-ŘEMESELNÉ PR  
DEGRADACE, SILNÁ MINERALIZ  
ZAČISTĚNÍ, SANACE A PŘÍPA  
POŠKOZENÉHO PÍSKOVCOVÉH  
ŘEŠENÍ ZATEKÁNÍ ZDÍVA  
PÍSKOVÉ PRVKY ZDÍVA  
SANACE, ODMINERALIZOVÁNÍ, ZAČISTĚ  
PÍSKOVCOVÉHO VNITŘNÍHO R  
SEBAVÝŽIVA, OCHRANA ATIKY, ŘEŠENÍ ZATEKÁ  
KONTROLA KONSTRUKCE  
STATICKÁ KONTROLA  
NÁPOJENÉ KONSTRUKCE

PÍSKOVCOVÉ ZDÍVA A  
UMĚLECKO-ŘEMESELNÉ PRVKY  
SANACE, ODMINERALIZOVÁNÍ, ZAČISTĚNÍ  
A ČÁST. OPRAVA, STATICKÁ  
KONTROLA ŘEŠENÍ ZATEKÁNÍ

NOVÉ OSVĚTLENÍ  
HISTORIZUJÍCÍ STŘEDOVĚ  
SVÍTLIDLO, VČ.  
ELEKTROROZVODU

POŠKOZENÝ PÍSK. OBKLAD  
DEGRADACE, MINERALIZACE  
ZAČISTĚNÍ, SANACE A  
PŘÍPADNÁ VÝMĚNA  
POŠKOZENÉHO PÍSKOVCOVÉHO  
OBKLADU

1090 2325 840 2325 840 2325 840 2325 840 2325 520  
725 3290 3165 3165 3165 3165 3165  
39 40 41 42 43

VÝŘEZ Z VÝKRESU  
PŮDORYS  
1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

D.1.1.  
02  
ČÁST C ČÁST

850 2300 8  
44 3180

ZL 24b

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 24b - 01.1. D.1.1. - odečet osoušečů rukou (méněpráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-13 928,25**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -13 928,25  | 21,00%     | -2 924,93 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-16 853,18**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 24b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 24b - 01.1. D.1.1. - odečet osoušečů rukou (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-13 928,25**

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 928,25

767 - Konstrukce zámečnické

-13 928,25



ZL 24b

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 24b - 01.1. D.1.1. - odečet osoušečů rukou (méněpráce)

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

-13 928,25

D PSV Práce a dodávky PSV

-13 928,25

D 767 Konstrukce zámečnické

-13 928,25

|   |   |              |  |    |           |          |            |
|---|---|--------------|--|----|-----------|----------|------------|
| 1 | M | OST05        | el. osoušeč rukou typový výrobek, 230/390/100                                | ks | -2,0000   | 6 817,55 | -13 635,10 |
| 2 | K | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | %  | -136,3510 | 2,15     | -293,15    |

