



KUMSP00RJSM3

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

04052

poř. číslo

2020

rok

11/1

str. celk.

DODATEK č. 1**k Příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evidenční číslo: 04052/2020/IM****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk

se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČO: 63015820

DIČ: CZ6707181525

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 190835720217/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Krnov, obecním živnostenským úřadem pod číslem oprávnění 5762/95/W/Uš/0.

(dále jen „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, evidenční číslo 04052/2020/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy bylo zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“ (dále jen „dílo“ či „stavba“). Dílo je prováděno na základě smlouvy o dílo, uzavřenou mezi příkazcem jako objednatel a společností TVARSTAV – REAL, s.r.o. jako zhotovitelem, evidenční číslo 07790/2020/IM (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu provádění díla došlo k rozsáhlým změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek, jehož předmětem byly vícepráce a méněpráce, na základě kterých byla cena díla zvýšena celkem o cca 23 %.
3. Všechny návrhy změn musel technický dozor stavebníka posoudit z hlediska věcného a hlavně finančního.
4. Předmětem změn stavby zahrnutých v dodatku ke smlouvě o dílo byly také stavební práce, které oproti předmětu příkazní smlouvy vyžadují navíc zajištění rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Jedná se především o následující změny:
 - demontáž poškozené dřevěné konstrukce napadené dřevokaznými houbami a hmyzem,
 - montáž nové dřevěné konstrukce nahrazující poškozené prvky,
 - montáž nového minerálního podhledu v návaznosti na nutnost podchycení dřevěných střešních vazníků při výměně poškozených dřevěných prvků.

Došlo tak k rozšíření předmětu díla, ke kterému se vztahuje předmět plnění příkazní smlouvy, které provádí příkazník. Toto rozšíření výkonu inženýrské a investorské činnosti, včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, nemohl příkazník ani příkazce při uzavírání příkazní smlouvy předpokládat.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně příkazní smlouvy:

1. Čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	253.714,00 Kč
----------------	---------------

DPH	53.279,94 Kč
-----	--------------

odměna celkem včetně DPH	306.993,94 Kč
---------------------------------	----------------------

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	3.000,00 Kč
---------	-------------

DPH	630,00 Kč
-----	-----------

včetně DPH	3.630,00 Kč
-------------------	--------------------

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	245.714,00 Kč
---------	---------------

DPH	51.599,94 Kč
-----	--------------

včetně DPH	297.313,94 Kč
-------------------	----------------------

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	5.000,00 Kč
---------	-------------

DPH	1.050,00 Kč
-----	-------------


včetně DPH

6.050,00 Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 16/1022 ze dne 10. 5. 2021.


V Ostravě dne 24. 05. 2021



Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu



v Ostravě 12. 5. 2021



Ing. MIROSLAV GERYK
inženýrská a projekční činnost ve výstavbě
koordinátor BOZP na staveništi
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

