

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Ze dne 27.10.2020

Objednatel: Správa pražských hřbitovů, p.o.
Se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
Zastoupený: Mgr. M. Červeným, ředitelem organizace
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 685329/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: EKOCENTRAL s.r.o.
Se sídlem: Praha 6 – Řepy, Šimonova 1108/5, PSČ 16000
Zastoupený: jednatelem, Martinem Postlerem
IČO: 27566366
DIČ: CZ27566366
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0144664359/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114021,

dále jen „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 27.10.2020, a to úprava celkové ceny za dílo uvedeného v článku VII smlouvy:

čl. VII

odst. 7.1. Celková cena bez DPH za dílo činí:	1048728,-Kč
DPH 21%	220233,-Kč
Celková cena vč. DPH	1268961,-Kč

zaměnit na následující:

odst. 7.1. Celková cena bez DPH za dílo činí:	1048728,00Kč
Práce nezbytně nutné k dokončení díla	
Cena bez DPH v příloze 1	121433,74Kč
DPH 21%	245733,97Kč
Celková cena vč. DPH	1415895,71Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 27.10.2020 zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 má 1 přílohu

V Praze dne

V Praze dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa pražských hřbitovů, p.o.

EKOCENTRAL s.r.o.