

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

**Název zakázky: „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice –
přístavba garáží“**

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) stavební dozor:
xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3403/2020

ISPROFOND: 5623520047

a

Zhotovitel

BP System s.r.o.

se sídlem: Brno - Královo Pole, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00

IČO: 27724433, DIČ: CZ27724433

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 54789

bank. spojení:xxx

zastoupena: Jiřím Kaiserlichem - jednatel

Korespondenční adresa:

BP System s.r.o. Štefánikova 131/61, 612 00

Brno **Kontaktní zaměstnanci:**

ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

xxx,

- a) ve věcech technických:
xxx,
- b) koordinátor BOZP:
xxx,
- c) zástupce koordinátora BOZP:
xxx.

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 1/9/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu prodloužení stavebních prací na realizaci stavby „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ dohodly na prodloužení plnění do 10. 7. 2021.

1.2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	57 900,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena díla	195 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1.....	+ 57 900,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	252 900,- Kč

1.3. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V článku 3. se mění bod 3.1, který zní nově takto:

„3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

*Celková cena bez DPH **252 900,- Kč***

(slovy: dvěstěpadesátdvatisícdevětset korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
Olomouc, dne 10.5.2021

Koordinátor BOZP
Brně, dne 19.5.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jiří Kaiserlich
jednatel

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne