

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“
Číslo registru VZ: 65020149

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3039/2020**, č.j. 8729/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-20-002-RDGE**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020149** uzavřely dne **19. 08. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.4 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu plnění dokončení Díla z důvodu dodatečného zajištění připomínkování dokumentace ze strany odborů Generálního ředitelství v souladu s ustanovením SM 14 Správy železnic a doplnění podrobného rozpisu částí Díla plnění a termínů pro odevzdání projektové dokumentace, vydání Stavebního povolení v právní moci a provádění autorského dozoru, které nebyly v původní smlouvě rozepsány. A doplnění rozpisu fakturace těchto jednotlivých částí Díla, které nebyly v původní smlouvě rozepsány. Důvod uzavření Dodatku je ze strany Zadavatele.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění v rozsahu:
 - 2.2.1 doplnění termínu Odevzdání projektové dokumentace, doplnění termínu pro Vydání Stavebního povolení v právní moci a doplnění termínu pro Výkon autorského dozoru.
- 2.3 Tímto Dodatkem se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo - Rozpis ceny Díla v rozsahu:
 - 2.3.1 doplnění o tabulku Rozpis fakturace jednotlivých částí Díla v členění na Projektovou dokumentaci, Vydání stavebního povolení v právní moci a Výkon autorského dozoru.
- 2.4 Aktuální znění této přílohy Smlouvy o dílo tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu posledních ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Příloha č. 2: Rozpis ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 25. 05. 2021

V Ústí nad Labem, dne 20. 05. 2021

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání Díla)</i>	<u>Podmínky dokončení</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-
<u>Odevzdání projektové dokumentace</u>	do 31. 07. 2021	Protokol o předání dokumentace
<u>Vydání Stavebního povolení v právní moci</u>	do 30. 09. 2021	Pravomocné stavební povolení
<u>Ukončení Díla vč. Výkonu autorského dozoru</u>	do 31. 12. 2022	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)(Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby)

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo)

Rozpis ceny Díla

Rozpis fakturace jednotlivých částí Díla

<u>Část Díla</u>	<i>Cena části Díla (bez DPH)</i>	<i>Cena části Díla (s DPH)</i>
<u>Projektová dokumentace</u>	xxx Kč	xxx Kč
<u>Vydání Stavebního povolení v právní moci</u>	xxx Kč	xxx Kč
<u>Výkonu autorského dozoru</u>	xxx Kč	xxx Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1519824

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a890e0b6-4ba3-42c4-b387-33c70f40cb68

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2021 10:12:00



923f7c40-765c-425e-bc33-ce4f2244a83e