

Dodatek č. 3

Č.j.: OSM/20/885/OSL

Ev. č.: 25509/21-MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající [REDACTED]
ve smluvních
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název TASTE ONE s.r.o.
Sídlo Podolská 1140/3, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO 01957465
DIČ CZ01957465
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]

ve smluvních a
technických věcech [REDACTED]
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 3

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 je napravení chyb v součtech u víceprací a méněprací v příloze dodatku č. 2 ve změnovém listu č. 1 u akce "ZŠ 28.října – stavební úpravy pro imobilní".

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH).....	1 838 419,09 Kč
Vícepráce, opravované položky	– 1 342,76 Kč

Méněpráce, opravované položky	+ 6 367,28 Kč
Nová cena díla (po opravách, bez DPH).....	1 843 443,61 Kč
DPH 21%	387 123,16 Kč
Cena díla včetně DPH	2 230 566,77 Kč

I. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Příloha: Rozdílové položky víceprací a méněprací, rekapitulace

V Praze dne 10.5.2021

V Turnově dne: 24. 05. 2021

Zhotovitel:


Objednatel:



Stavba: ZŠ 28.října – stavební úpravy pro imobilní

Rekapitulace k dodatku č. 3

1. Cena díla dle dodatku č. 2.....	1 838 419,09 (bez DPH)
2. Rozdíl u víceprací	- 1 342,76
3. <u>Rozdíl u méněprací</u>	<u>+ 6 367,28</u>
Správná celková cena	1 843 443,61 (bez DPH)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobilní

Objekt: **SO - Vícepráce - odpočet 2x započtených položek**

Soupis: **SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro imobilní**

Místo: ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov

Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Design4

Uchazeč: Taste One s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1342,76	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání (odpočet)					671,38	
57	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	1,610	46,50	74,87	CS ÚRS 2014 01 - Rozpočet
PP			Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
VV			1,11*1,45		1,610			
			Podparapetní zdivo					
54	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	0,724	688,00	498,11	CS ÚRS 2014 01 - Rozpočet
VV			1,11*1,45*0,45		0,724			
			Podparapetní zdivo					
		766691911	Vyvěšení nebo zqavěšení dveřních křídel nebo oken, plochy do 1,5m2	ks	6,000	16,40	98,40	CS ÚRS 2020 02
			křídla interiérových dveří					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobilní

Objekt:

SO - Méněpráce - přípočet nezapočtené položky + odpočet 10 tis ze součtového vzorečku

Soupis:

SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro imobilní

Místo:

ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov

Datum:

03.05.2021

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant: Design4

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 367,28	
D	767	Konstrukce zámečnické					3 632,72	
101	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	275,000		0,00	CS ÚRS 2014 01 - Rozpočet
VV		0,275*1000 'Přepočtené koeficientem množství			275,000			
104	M	1301093R2	Z.02 ocel profilová viz výkaz včetně povrchové úpravy	t	0,275		0,00	CS ÚRS 2014 01 - Rozpočet
VV		"viz tabulka zámečnických výrobků" 0,500			275,320			
102	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	2 690,90	3 632,72	CS ÚRS 2014 01 - Rozpočet
-	-	-	Jiné				10 000,00	
-	-	-	Odpočet chybné částky v původním vzorci méněprací	-	1,000		10 000,00	-