







**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0043/0/OPRI/20**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. ú.: 

1.2. Zhotovitel: **LENNOX architekti, s.r.o.**
se sídlem: Pod Andělkou 155/9, 169 00 Praha 6 - Střešovice
zastoupený: Ing. arch. Markétou Smrčkovou, jednatelkou
IČO: 49688910
DIČ: CZ49688910
bankovní spojení: 
č. ú.: 

*(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)*

Čl. II

Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4.11.2020 Smlouvu o dílo č. 0043/0/OPRI/20, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je: „Dopracování Manuálu revitalizace památkové zóny Bud'ánka z roku 2018“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 770 000,-Kč bez DPH, tj. 931 700,-Kč včetně DPH.

č. 0043/1/OPRI/20

- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla, v důsledku změny okolností neočekávané povahy, potřeba prodloužení doby plnění dílčí části díla. Dále je zapotřebí dočasně pozastavit plnění z důvodu úprav projektové dokumentace v rámci probíhajících stavebních prací, jejichž předmětem je budování inženýrských sítí. Uvedené změny budou zahrnuty do Manuálu a Master plánu revitalizace památkové zóny Bud'ánka.
- 2.3. Okolnosti, které si změnu vynutily, nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. V důsledku vládou České republiky přijatých opatření k zabránění šíření SARS – CoV 2 a vyhlášení nouzového stavu bylo výrazně omezeno tehdy probíhající plnění dílčí části plnění předmětu smlouvy. Omezený kontakt neumožňoval řádné a efektivní projednání řešené problematiky mezi pracovníky smluvních stran a ostatními účastníky řízení, včetně dotčených orgánů státní správy. Z tohoto důvodu nemohla být dodržena lhůta pro plnění dílčí části díla.

III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 4. písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „a) část díla odpovídající 1. etapě, 2. etapě a 3. etapě v rozsahu dle odst. 2. písm. a) – l) tohoto článku bude provedena a odevzdána objednateli nejpozději do 31. 7. 2021.“*
- 3.4. Smluvní strany pro předejití nejasnostem prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitel není v důsledku okolností popsanych v bodě 2.3. tohoto dodatku v prodlení s plněním části díla dle čl. III odst. 2. písm. a) až l) Smlouvy.
- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle

č. 0043/1/OPRI/20

věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/22/512/2021 ze dne 12.5. 2021.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

20-05-2021
V Praze dne



za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5



V Praze dne 18.5.2021



za zhotovitele:
Ing. arch. Markéta Smrčková
jednatelka, LENNOX architekti s.r.o.