



číslo smlouvy objednatele: 383/OÚR/D1/21

číslo smlouvy zhotovitele: .....

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
(číslo smlouvy objednatele 503/KP/19)

**Část A**  
**Smluvní strany**

Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  
a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referent oddělení investic OÚR

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: Anylopex plus s.r.o.  
se sídlem: Na struze 227/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
ID datové schránky: t9uziiz  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném C 177948 vedená u Městského soudu v Praze

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí energetický specialista

Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 266110813/0300  
IČO: 24826651  
DIČ: CZ24826651

dále také obecně „smluvní strany“.



## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 503/KP/19) na poradenské, analytické a konzultační služby k projektům realizovaným statutárním městem Havířov v rámci Výzvy č. 121 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změny obsahu původní smlouvy

Z důvodů nemožnosti provést relevantní vyhodnocení u projektu „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - zateplení“ a u projektu „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací“, které bude srovnatelné se stavbou před realizací projektů při běžných podmínkách a podobných provozních okolnostech, byl se souhlasem poskytovatele dotace prodloužen termín pro podání Závěrečného vyhodnocení akce o jeden rok. V důsledku této skutečnosti bude zhotovitel vykonávat energetický management u obou projektů o rok déle, tzn. do 28.2.2022 (dále jen „dodatečné služby“).

Tímto dodatkem č. 1 se proto z důvodu dodatečných služeb s nabídkovou cenou 9.934 Kč bez DPH (12.020,14 Kč vč. DPH) mění čl. V Cena odst. 1 písm. b) Část 2: Činnosti spojené s realizační fází projektu a písm. d) Celková cena (část 1, část 2, část 3) původní smlouvy takto:

		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Původní cena dle SoD Části 2: Činnosti spojené s realizační fází projektu	a) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – zateplení	24 835,00	5 215,35	30 050,35
	b) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – vzduchotechnika s rekuperací	24 835,00	5 215,35	30 050,35
Dodatečné služby Části 2: Činnosti spojené s realizační fází projektu	a) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – zateplení	4 967,00	1 043,07	6 010,07
	b) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – vzduchotechnika s rekuperací	4 967,00	1 043,07	6 010,07



Cena Části 2: Činnosti spojené s realizační fází projektu dle Dodatku č. 1	a) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – zateplení	29 802,00	6 258,42	36 060,42
	b) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – vzduchotechnika s rekuperací	29 802,00	6 258,42	36 060,42
Celková cena Části 2: Činnosti spojené s realizační fází projektu dle Dodatku č. 1		258.284,00	54.239,64	312.523,64
Celková cena (část 1, část 2, část 3) dle Dodatku č. 1		932.924,00	195.914,04	1.128.838,04

#### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3.5.2021, č. usnesení 3125/68RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov dne 14.5. 2021  
za objednatele:

Praha dne 20.5.2021  
za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel společnosti