



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 2

č. j. KRPK-96597-44/ČJ-2019-1900VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-96597-37/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 1. 4. 2020

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupena:



Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO:

72051612


DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

jako „objednatel“

a

Společnost:

BAUPORT s.r.o.

Sídlo:

Praha 10 – Záběhlce, Velenovského 3251/1, PSČ 106 00

Zastoupená:



IČO:

290 77 516

DIČ:

CZ29077516

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 187999

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,

tento Dodatek č. 2

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodu změny podmínek uvedených v žádosti Zhotovitele ze dne 20. 5. 2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla **nejpozději do 31. 7. 2021.**

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.



Příloha: Žádost Zhotovitele ze dne 20. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne





ČESKÁ REPUBLIKA

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary

Projekt :

„UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – OPŽP – zateplení – budova Obvodního oddělení policie Sokolov – město“, č. (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034

Věc :

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO DOKONČENÍ STAVBY

Tímto **žádáme o prodloužení termínu pro dokončení stavby o celkem 60 kalendářních dní** z důvodu nedostatečnosti projektové dokumentace, v důsledku čehož došlo k závažným konstrukčním a jiným změnám a doplnění rozsahu prací o stavebně-montážní celky, které projektová dokumentace neuvažovala vůbec. Konkrétně se jedná zejména o následující body (které budou podrobně rozpočtově podchyceny ve změnovém listu) :

- Doplnění rozsahu prací o výrobu, dodávku a montáž CERTIFIKOVANÉHO ZÁCHYTNÉHO A ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLoubKY na střeše objektu (*zde bylo nutné k předmětnému systému zhotovit výrobní dokumentaci – tj. „doprojektovat“ tento konkrétní stavebně-montážní celek*),
- PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH ZMĚN v rozsahu zateplení střešního pláště objektu (nejenom z důvodu dodání a montáže kotvicích bodů certifikovaného záchytného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky, ale i co do úpravy atiky apod.),
- Technologické změny v rozsahu a způsobu REGULACE OTOPNÉ SOUSTAVY,
- Změna rozsahu prací v případě OCELOVÝCH DVEŘÍ, kde bylo nutné množství, skutečné rozměry a typy dveří koordinovat se správcem (majitelem) technologií dotčených prostor – ČEZ, a.s.,
- Doplnění rozsahu prací o stavební úpravy vstupu objektu, které projektová dokumentace neřešila,
- Ostatní stavební úpravy.


Podotýkáme, že uvedené změny, zejména z důvodu „doprojektování“, tedy vypracování výrobních dokumentací, byly velmi časově náročné a zásadním způsobem ovlivnily harmonogram postupu prací .

Dále podotýkáme, že uvedené změny v žádném případě nevedou ke zhoršení původně plánovaných energetických parametrů objektu, naopak uvedené změny byly nezbytné ke splnění bezpečnostních a ostatních právních předpisů nebo vedly ke zlepšení ostatních vlastností objektu.





Za pochopení a další spolupráci předem děkujeme.



BAUPOINT

