




DODATEK č. 3

č. j. KRPK-25782-31/ČJ-2020-1900VZ

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 16. 7. 2020

Zastoupena: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní ústav: Číslo účtu: Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: E-mail: Telefon: Datová schránka:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Petrem Macháčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 72051612 CZ72051612  upshp5u
--	--

jako „objednatel“

a

Společnost: Sídlo: Zastoupená: IČO: DIČ: ID datové schránky: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:	Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o. Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5 Bc. Pavel Siváň, jednatel 24257311 CZ24257311 qycjiy6 
--	---

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 197916

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

tento Dodatek č. 3

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodu změny podmínek uvedených v žádosti Zhotovitele ze dne 14. 5. 2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla **nejpozději do 30. 6. 2021.**

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.

Příloha: Žádost Zhotovitele ze dne 14. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne

