

Oprava střešního pláště atria pavilonu B, ZŠ Sekaniny 1804, Ostrava

HARMONOGRAM PRACÍ																																																													
měsíc	červenec																												srpen																																
týden	1							2							3							4							5							6							7																		
den			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
převzetí staveniště			■																																																										
Úpravy povrchů vnější																						■	■	■	■	■																																			
Dokončovací konstrukce																																																													
Bourání konstrukcí																																																													
Povlakové krytiny																																																													
Izolace tepelné																																																													
Vnitřní kanalizace																																																													
Konstrukce klempířské																																																													
Nátěry																																																													
Elektromontáže																																																													
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																													
Vedlejší náklady																																																													
Ostatní náklady																																																													
Předání dokončeného díla																																																													

Vypracoval: Ondřej Sumara

v Ostravě dne 19.4.2021