

DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Rekonstrukce vnitřních prostor ÚZ Trpišov“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Název: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Sídlo: Tovární 1130, 537 01 Chrudim
Zastoupený: 
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1546096002/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **31. května 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **30. června 2021**, ale pouze v části položení podlahových krytin v místnostech číslo 123 – chodba (recepce), 141 – společenská místnost, 147 – jídelna, 101 – zádveří, 103 – schodišťový prostor a 115 – společenská místnost posilovna. Pro dokončení veškerých ostatních stavebních prací platí stávající termín do **31. května 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce jsou práce na nových podlahách v objektu. I když betonáž podkladních betonů podlah proběhla v dostatečném předstihu tak, aby ve sjednaném termínu pro dokončení díla mohla být položena podlahová krytina (PVC), s ohledem na současné klimatické podmínky a značnou vzdušnou vlhkost betony stále vykazuje vyšší míru vlhkosti (i přesto, že jsou instalovány vysoušeče), než připouští norma pro položení podlahových krytin.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 17-05-2021

V Chrudimi dne 18.5.2021

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

Za zhotovitele:

