

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-842/2021**

číslo smlouvy Zhotovitele: **SMD21049**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

je zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Sídlo: Vrskmaň 74, Vrskmaň, 431 15

IČO 49900854, DIČ CZ49900854

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu:XXX

zastoupena: Ing. Marek Opatrný, jednatel

Daniel Opatrný, jednatel

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Korespondenční adresa: Vrskmaň 74, Vrskmaň, 431 15

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Roční servis a kontrola tepelných zdrojů obvodu OŘ Ústí nad Labem-oblast Ústecko**“, evidenční číslo veřejné zakázky: 65021009 uzavřely dne 05.03.2021 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 7.7. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1. Cena celkem bez DPH	306 300,00 Kč
Výše DPH	64 323,00 Kč
Cena celkem s DPH	370 623,00 Kč

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:		326 050,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+	26 800,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	-	46 550,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)		306 300,00 Kč

2.3 Článek 7 Závěrečná ujednání Smlouvy se rozšiřuje o tuto přílohu:

Příloha 7. Změnový list č. 1

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami

V Ústí nad Labem, dne 04.05.2021

Ve Vrskmani, dne 03.05.2021

.....
Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Marek Opatrný
jednatel
Intermont, Opatrný, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	„Roční servis a kontrola tepelných zdrojů obvodu OŘ Ústí nad Labem-oblast Ústecko“
Evidenční číslo VZ	Ev. číslo ve věstníku VZ: - VZ 65021009
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-842/2021
Pořadové číslo změnového listu	1.
Čeho se změna dotýká	Odstranění neprovedených míst plnění a rozšíření rozsahu míst plnění o nové objekty a místa plnění, neuvedená v původní ZD, v příloze č. 2.

Popis změny vč. Odůvodnění

V průběhu období platnosti Smlouvy došlo k zúžení a následně částečnému rozšíření seznamu míst plnění o nová místa a objekty, které nebyly jeho součástí. Seznam míst plnění (příloha 2) byl přílohou ZD a po úpravě údajů je i konečnou cenou poskytovatele služeb.

Důvodem této změny je odstranění původních míst plnění, kde si servis zajistili sami nájemci nebo kde došlo k výměně tepelných zdrojů či demolici objektů a rozšíření o chybějící místa a objekty. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto změnového listu na konci.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	326 050,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	306 300,00 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	26 800	8,22%	-
MÉNĚPRÁCE	46 550	14,28%	-
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		6,06%	-
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-

Hodnota změn tohoto ZL

6,06 %

CELKEM

6,06 %

Navržený způsob zatřídění změn: ⁱⁱ §222/6

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis

1) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji

Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 30. 4. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

2) *Relevantní dokumentace*

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku
*Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1521716

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f55c7a99-9e82-4f58-b5b2-47a856321bf5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 08:18:02



5a1e533b-d60b-476d-9694-5898cdb77207