

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	24 -05- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	831/E 121

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 9. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v křižovatce ulic Karla IV. a Průmyslové v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120070 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘIŽOVATCE TŘÍDY KARLA IV. A PRŮMYSLOVÉ ULICE V HRADCI KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo stavební úpravy křižovatky ulic Karla IV. a Průmyslová v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 474552927, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání ochranného ostrůvku v ulici Průmyslová a částečné odbourání dělicího ostrůvku na třídě Karla IV., s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - stavební suť, přebytečné a nevhodné materiály budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybourané žulové obruby budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - provedení úpravy pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových a záhonových obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků,
 - provedení nového ochranného a dělicího ostrůvku z plastových obrubníků kotvených do asfaltového povrchu s výplní z těžného kamene,
 - provedení povrchů chodníků z asfaltového betonu nebo z betonové dlažby 300x300,
 - dodávka a pokládka varovných pásů a signálních pásů betonové dlažby 200x100x80,
 - provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár,
 - provedení nového svislého dopravního značení na nové sloupky nebo na sloupy trakčního vedení nebo sloupů VO,
 - provedení nového vodorovného dopravního značení,
 - stavba bude před zahájením prací vytčena podle výkresu číslo 7.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Poškozený asfaltový kryt vozovky byl před montáží ochranného ostrůvku z plastových obrubníků vyfrézován a proveden nový asfaltový povrch. U ostrůvku v ulici Průmyslová nebyla na kamenné obrubníky osazena skleněná reflexní oka.
5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového rozpočtu a krycího listu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 108.875,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.428.025,- Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet a Krycí list

V Hradci Králové dne 21.5.2021

V Hradci Králové dne 25. 05. 2021

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

[Redacted signature area]

Stavo & Sachs Kukleny s. r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

[Redacted signature area]

[Redacted area]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava dopravního značení na křižovatce Karla IV. a Průmyslové ulice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	21.05.2021	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 428 025,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 428 025,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 428 025,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 428 025,00	299 885,25
Cena s DPH			1 727 910,25

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava dopravního značení na křižovatce Karla IV. a Průmyslové ulice
Objekt: Úprava dopravního značení

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
Datum: 12. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	HSV					1 536 900,00	0,000
0		Komunikace, jednosměrný sjezd - okružní křižovatka					0,000
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1,100			0,000
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	36,600			0,000
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	32,800			0,000
4	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000			0,000
1	Zemní práce						0,000
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	25,500			0,000
6	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,800			0,000
7	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	8,300			0,000
8	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	17,600			0,000
9	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,300			0,000
10	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	60,000			0,000
11	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	25,000			0,000
12	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	70,000			0,000
13	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,500			0,000
14	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,900			0,000
15	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,600			0,000
16	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,500			0,000
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,300			0,000
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	209,000			0,000
5	Komunikace						0,000
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	142,000			0,000
20	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	6,500			0,000
21	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	118,000			0,000
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	67,000			0,000
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	84,000			0,000
24	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	6,500			0,000
25	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	118,000			0,000
26	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	84,000			0,000
27	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	67,000			0,000
28	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	67,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z	M2	25,000			0,000
30	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	54,500			0,000
31	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	11,000			0,000
32	58262B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	24,000			0,000
33	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	32,500			0,000
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	100,000			0,000
8		Potrubí					0,000
35	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO	M	5,000			0,000
36	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000			0,000
9		Ostatní konstrukce a práce					0,000
37	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	1 380,000			0,000
38	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 380,000			0,000
39	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000			0,000
40	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000			0,000
41	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000			0,000
42	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			0,000
43	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000			0,000
44	914331	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,000			0,000
45	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000			0,000
46	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	298,500			0,000
47	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,200			0,000
48	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	32,800			0,000
49	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2,300			0,000
50	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,800			0,000
51	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	9,000			0,000
52	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL DOD A POKLÁDKA	M2	10,500			0,000
53	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL ODSTRANĚNÍ	M2	10,500			0,000
54	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	53,000			0,000
55	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000			0,000
56	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000			0,000
57	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 020,000			0,000
58	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 020,000			0,000
59	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
60	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ -	MDE	1 200,000			0,000
61	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	98,000			0,000
62	917525	SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM	M	23,300			0,000
63	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,000			0,000
64	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	132,500			0,000
65	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	28,000			0,000
66	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	100,000			0,000
67	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	100,000			0,000
68	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000			0,000

Celkem

1 536 900,00

0,000

ROZPOČET

Stavba: Úprava dopravního značení na křižovatce Karla IV. a Průmyslové ulice
Objekt: vícepráce - méněpráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 19. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2		HSV				-108 875,00	0,000
5		Komunikace					0,000
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	49,000			0,000
26	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	49,000			0,000
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	28,000			0,000
9		Ostatní konstrukce a práce					0,000
54	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	-53,000			0,000
	915649	GEODETICKÉ VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ	SOU	1,000			0,000
		Celkem				-108 875,00	0,000